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ABSTRAKT 
V úvodu diplomové práce je řešeno sestavení jednotlivých typů cenové dokumentace 
stavebního díla v závislosti na rozpracovanosti projektové dokumentace. Následně je 
uvedeno využití této dokumentace v jednotlivých typech řízení a jsou uvedeny 
možnosti financování stavebního díla. Dále jsou sestaveny konkrétní typy cenové 
dokumentace pro budovy občanské a bytové výstavby a pro dopravní a 
vodohospodářské stavby. V závěru je uveden přehled jednotlivých typů cenové a 
projektové dokumentace, které by se měly vypracovávat v jednotlivých fázích životního 
cyklu stavebního díla. 
 
ABSTRACT 
In the first part of this thesis, the assembly of particular types of building work price 
documentation is solved, depending on the state of the in-process project 
documentation. Consequently, the utilization of the documentation in particular 
administration types is presented, and possibilities of the building work funding are 
adduced. Specific types of the building work price documentations are configured for 
the public buildings, housing projects, transportation and water-management buildings. 
The last part of this thesis is devoted to the overview of particular price and project 
documentation types that should be elaborated in different phases of building work life 
cycle. 
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Předmětem mojí diplomové práce je „Cenová dokumentace stavebního díla“. Cílem je 
sestavit metodickou příručku, kde bude uvedeno, jaké typy cenové dokumentace je 
možné sestavit pro různé druhy bytových, občanských, dopravních a 
vodohospodářských staveb, jaké k tomu jsou potřeba podklady a v jakých případech se 
tato dokumentace využívá. 
V úvodu se zprvu zaměřím na teoretickou stránku této práce. Pro snazší pochopení 
problematiky této práce zde uvedu nejprve pár základních pojmů. Dále se budu 
věnovat cenám ve stavebnictví, především tomu, jaké druhy cen se využívají během 
přípravy, realizace a užívání stavby. Na závěr přidám pár základních informací 
týkajících se tvorby těchto cen. Poté se zaměřím na jednotlivé podklady, které jsou 
potřeba pro oceňování staveb, mezi které patří především projektová dokumentace a 
základní oceňovací podklady, jako jsou katalogy, ceníky, databáze apod. Neopomenu 
zde také uvést základní právní předpisy, týkající se projektování a oceňování staveb. 
V další části se již zaměřím na definování jednotlivých typů cenové dokumentace 
stavby. Uvedu, kdy se jaké typy vypracovávají, jaké jsou potřeba podklady pro jejich 
sestavení, jak jsou podrobné a jakou cenu na základě nich lze získat. V závěru 
teoretické části se ještě zmíním o využití cenové dokumentace pro správní a výběrové 
řízení, z hlediska smluvních vztahů a také představím jaké jsou možnosti financování 
stavby. 
V další části se již zaměřím na praktickou část této práce, kde vypracuji vybrané typy 
cenové dokumentace zpracovávané v průběhu přípravy, realizace a užívání stavby pro 
budovy bytové a občanské výstavby a pro dopravní a pro vodohospodářské stavby. 
Pro sestavení jednotlivých typů ocenění budu používat rozpočtovací software 
KROSplus a oceňovací software NEM3000. 
V závěru práce vyhodnotím významnost zpracovávání cenové dokumentace pro 
uvedené typy staveb a pomocí grafu znázorním poměr jednotlivých nákladů tvořících 
celkovou cenu stavby. 
Pomocí této práce bych chtěla poukázat na nezbytnost vypracovávat jednotlivé typy 
cenové dokumentace staveb. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 
Pro snazší pochopení problematiky této práce je zde uvedeno pár základních pojmů, 
které se v této práci budou vyskytovat.  
Stavba 
Dle stavebního zákona představuje stavba veškerá stavební díla, která vznikají 
stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně-technické 
provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání.  
Stavební objekt (stavební dílo) 
Stavební objekt představuje prostorově ucelenou nebo alespoň funkčně samostatnou 
část stavby, která má charakter hmotného majetku. Je tvořen stavebními a montážními 
pracemi a dodávkami. V literatuře někdy bývá definován jako stavební dílo. 
Provozní soubor 
Provozní soubor představuje dodávku a montáž strojů, zařízení, nářadí a inventáře 
spojeného funkčně se stavebním objektem. Jedná se např. o výrobní linky, výtahy, 
ocelové konstrukce apod. 
Nemovitost 
Dle občanského zákoníku je nemovitost definována jako pozemek nebo jako stavba 
spojená se zemí pevným základem. 
Obestavěný prostor 
Obestavěný prostor představuje prostorové vymezení stavebního objektu 
ohraničeného vnějšími vymezujícími plochami např. vnějším pláštěm, spodním lícem 
podlahy apod. 
Zastavěná plocha 
Zastavěná plocha představuje plochu půdorysného řezu, která je vymezená vnějším 
obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku budovy, podlaží nebo jejich částí. 
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Investor (developer, klient) 
Investorem může být právnická nebo fyzická osoba, která stavbu financuje a zajišťuje 
její přípravu a realizaci. 
Projektant (architekt) 
Projektantem může být právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněná k projektové 
činnosti dle zvláštních zákonů, jako je např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších zákonů. 
Dodavatel (zhotovitel) 
Dodavatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje dodávku stavby 
nebo její části. Podobně též [1, s. 9-11] 
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3 CENY VE STAVEBNICTVÍ 
Ve stavebnictví se využívají různé typy cen, které jsou vytvořeny na základě několika 
metod. V úvodu je zde nejprve uvedena obecná definice ceny, dále jsou 
charakterizovány jednotlivé typy cen a závěr je věnován jejich tvorbě. 
3.1 Definice ceny 
Cena je definována jako hodnota zboží či služby vyjádřená penězi. Je důležitou 
součástí tržní ekonomiky, kde vyjadřuje ekonomické i mimoekonomické vlivy. Mezi 
ekonomické vlivy se řadí kupní síla odběratele, náklady, inflace apod. Mezi 
mimoekonomické vlivy patří móda, životní úroveň, marketingové cíle apod. 
Cena se nejčastěji sjednává na trhu (smluvní cena) mezi prodávajícím (dodavatelem) a 
kupujícím (odběratelem) nebo je vytvořena (zjištěná cena) k jiným účelům než 
k prodeji.  Podobně též [1, s. 7] 
Mezi faktory, které nejvíce ovlivňují cenu, patří především postavení firmy na trhu, 
úroveň nabídky a poptávky, konkurence a legislativa. Podobně též [5, s. 21] 
3.2 Druhy cen 
Zde jsou uvedeny vybrané typy cen, které se stanovují především během přípravy,  
realizace a užívání stavby. 
Cena nabídková 
Jedná se o cenu, kterou nabízí dodavatel za provedení svých prací na základě 
požadavků investora.  
Cena poptávková 
Vychází z předběžného propočtu, který si nechá sestavit investor pro vlastní potřebu, 
aby získal představu o výši celkové ceny stavby. 
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Cena smluvní (dohodnutá) 
Vzniká dohodou mezi kupujícím a prodávajícím (investorem a dodavatelem, 
objednatelem a zhotovitelem, apod.). Tato cena tvoří podstatnou část smlouvy o dílo 
(viz. kapitola 6.3.2), kde je uvedena buď její konkrétní částka nebo je uveden způsob, 
jakým se určí. Ve stavebnictví se používají čtyři základní formy, které jsou uvedeny 
níže. 
Cena pevná 
Sjednává se na celou dodávku stavby, je předem dohodnutá a neměnná. 
Používá se především při oceňování veřejných zakázek, při oceňování malých 
jednoduchých staveb s krátkou dobou výstavby a při oceňování staveb 
soukromých investorů, kteří si nechávají realizovat zakázku na klíč (katalogové 
nebo typové objekty). Tento typ ceny je pro dodavatele značně nevýhodný, 
jelikož se nemůže přizpůsobit případným změnám nákladů v průběhu realizace, 
např. zvýšení ceny materiálu. Pro snížení rizika musí stanovit cenu na základě 
podrobné dokumentace a na základě zkušeností, které získal při realizaci 
obdobných staveb. 
Cena skladebná 
Stanovuje se na základě pevných jednotkových cen, které jsou dohodnuty pro 
jednotlivé stavební práce. Tento typ ceny se může použít, pokud je známa 
podrobná skladba dodávek a prací na zakázce. Po dokončení realizace 
zakázky se tato cena porovnává s cenou získanou součtem součinu 
realizovaného množství fyzických objemů a jejich jednotkových cen. Skutečné 
množství se však může lišit od plánovaného, a tím i výrazně ovlivnit výslednou 
cenu zakázky. 
Cena pohyblivá 
Stanovuje se v případě, pokud není před zahájením výstavby známé podrobné 
technické řešení stavby. V tomto případě hradí investor dodavateli veškeré 
přímé náklady (mzdy, materiál, provoz stroje, apod.) včetně dohodnutých 
přirážek režií a zisku, které vznikly při realizaci stavby. Přirážky jsou předem 




Obvykle se sestavuje jako cena pevná, avšak při fakturaci se v průběhu 
výstavby postupuje jako v případě ceny pohyblivé. Tato cena má především 
motivovat dodavatele k úsporám nákladů. V případě překročení smluvené ceny 
hradí veškeré náklady navíc dodavatel.   
Cena zjištěná 
Stanovuje se zejména pro oceňování nemovitého (stavby, pozemky), movitého (auta, 
stroje) nebo finančního majetku a majetkových práv. Výpočet této ceny se řídí 
zákonem č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, na základě kterého se cena vytvoří 
nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem. 
Cena vstupní 
Představuje cenu produktu (materiál, mzdy, stroje, ostatní přímé náklady), která 
vstupuje do kalkulace nákladů (viz. kapitola 5.3). 
Cena tržní 
Jedná se o reálnou cenu, za kterou byla stavba (zboží) v daném čase a na daném 
místě prodána (nakoupena) na trhu.  
Cena pořízení 
Představuje cenu, za kterou byla stavba (zboží) pořízena v místě prodeje. Zpravidla se 
jedná o nabídkovou cenu prodejce (dodavatele) nebo výrobce. 
Cena pořizovací 
Jedná se o cenu, za kterou byla stavba (zboží) pořízena včetně nákladů spojených 
s jejím pořízením (dopravné, zásobovací režie, apod.). Podobně též [5, s. 24-26] 
Cena jednotková 
Stanovuje se za jednotku stavební konstrukce, práce (m3, m2, kus, apod.), za 
normohodinu pracovníka, za hodinu práce stroje apod. Na další straně je uveden 




























Obrázek 3.1 – Struktura jednotkové ceny [5, s. 29] 
  
 H  náklady  na přímý materiál (pořizovací cena) 
 M  náklady na přímé mzdy (např. mzdy pro stavbyvedoucí) 
 S  náklady na provoz stavebních strojů a zařízení 
 OPN  náklady spojené s odvody (SZP) a náklady doplňkové (např. nájemné) 
 RV  náklady spojené s výstavbou (rozpočítané procentní sazbou) 
 RS  náklady spojené se správou firmy (rozpočítané procentní sazbou) 
 Z  rozpočítaný procentní sazbou 
Cena rozpočtová 
Tvoří jí základní rozpočtové náklady (součin jednotkových cen a celkového množství 
stavební konstrukce nebo práce), náklady na umístění stavby (zařízení staveniště, 
mimostaveništní doprava, apod.) a vedlejší náklady (práce přes čas, kompletační 
činnost, apod.). Součet těchto nákladů je dále navýšen o příslušnou sazbu DPH. 
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Cena reprodukční 
Představuje cenu, za kterou by bylo možné stavbu znovu pořídit v době, kdy se cena 
zjišťuje nebo kdy se o ní účtuje.   Podobně též [1, s. 14] 
3.3 Tvorba ceny 
Cenu lze vytvořit podle nákladové, poptávkové nebo podle konkurenčně orientované 
metody. Uvedené metody vycházejí z tzv. Magického trojúhelníku cenové politiky, který 
přestavuje náklady, konkurenci a poptávku. Ve stavebnictví se nejvíce využívá 
nákladově orientované stanovení ceny. Poptávkově či konkurenčně orientované 
metody se naopak využívá např. při stanovení cen spotřebního zboží.  
 Nákladově orientovaná metoda 
Základem této metody je stanovení ceny pomocí kalkulace nákladů (přímé a nepřímé) 
vznikajících v souvislosti s realizací stavby. K těmto nákladům je dále ještě 
připočítáván zisk. Nevýhodou této metody je, že nerespektuje měnící se podmínky na 
trhu (ceny srovnatelných zakázek, konkurenci apod.). Výhodou je naopak relativně 
jednoduchá tvorba, jednoznačnost a snadná dostupnost údajů o nákladech.  
 Podobně též [1, s. 12] 
Poptávkově orientovaná metoda 
Při stanovení ceny pomocí této metody se vychází z hodnoty, kterou zákazník přikládá 
výrobku. Nevýhodou této metody je obtížné odhadnutí požadavků poptávky. Poptávka 
může být pružná, kdy při snížení ceny roste rychlým tempem prodej nebo nepružná, 
kdy reaguje míra prodeje málo nebo vůbec na změnu ceny. 
 Podobně též [5, s. 21] 
Konkurenčně orientovaná metoda 
Při této metodě se cena vytvoří převzetím ceny konkurence nebo se konkurenční ceně 
podřídí. Výhodou této tvorby je, že je cena schopna odolávat konkurenčnímu tlaku. 
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4 PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ STAVBY 
Tato kapitola je věnována projektové dokumentaci, oceňovacím podkladům a 
souvisejícím právním předpisům, které jsou nezbytné pro oceňování staveb, 
stavebních objektů, provozních souborů apod.  
4.1 Projektová dokumentace 
Zde jsou definovány různé typy projektové dokumentace stavby v závislosti na 














Obrázek 4.1 – Druhy projektové dokumentace v jednotlivých fázích výstavby 
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4.1.1 Projektová dokumentace v přípravné fázi 
V této fázi se zpracovává studie stavby, která je součástí tzv. investičního záměru, na 
základě kterého se investor rozhoduje zda bude projekt realizovat či ne.  
Studie stavby 
Hlavním úkolem studie je vytvořit výslednou podobu stavby podle představ investora. 
Řeší se zde převážně prostorové a výškové členění stavby, její vzhled, umístění 
v krajině apod. Rozsah a obsah studie není upravován žádným zákonem ani 
vyhláškou. Záleží pouze na domluvě mezi projektantem (architektem) a investorem, jak 
podrobně bude studie vypracována.  
Rozsah a obsah studie:  
A. Jednoduchá průvodní zpráva 
B. Výkresová dokumentace 
a) půdorysy (základů, podlaží apod.) 
b) příčné a podélné řezy 
c) barevné pohledy, popř. vizualizace (3D) 
d) situace (zasazení objektu do terénu) 
4.1.2 Projektová dokumentace v realizační fázi 
V této fázi se vypracovává dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení, 
dále zadávací dokumentace pro realizaci, dokumentace realizační a skutečného 
provedení. 
Dokumentace pro územní řízení 
Dokumentace se zpracovává pro potřeby územního řízení, na základě kterého investor 
získá rozhodnutí o umístění stavby. Řeší se zde převážně tvar a velikost budovy,  její 
vzhled, umístění v dané lokalitě, zda byly splněny požadavky na ochranná pásma, 
vztah k sousedním pozemkům apod. 
Rozsah a obsah dokumentace pro územní řízení upravuje příloha č. 4 k vyhlášce č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření. 
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Rozsah a obsah dokumentace:  
A. Úvodní údaje 
B. Průvodní zpráva 
C. Souhrnná technická zpráva 
D. Výkresová dokumentace 
E. Dokladová část 
Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení 
V dokumentaci pro stavební povolení se již podrobněji řeší jednotlivé technické části 
stavby. Výsledná dokumentace se poté předkládá k vyjádření dotčeným orgánům 
státní správy, správcům sítí a následně po obdržení všech stanovisek stavebnímu 
úřadu v podobě ohlášení stavby (příloha č.1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.) nebo 
stavebního povolení (příloha č.2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.). Zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu definuje stavby, které je možné pouze ohlásit, a 
které podléhají stavebnímu povolení. 
Rozsah a obsah dokumentace upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a příloha č.8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. 
Rozsah a obsah dokumentace:  
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokumentace stavby (objektů) 
1. Pozemní (stavební) objekty 
2. Inženýrské objekty 
3. Provozní soubory 
Zadávací dokumentace pro realizaci (Dokumentace pro výběr zhotovitele) 
Zadávací dokumentace slouží pro výběr zhotovitele stavby. Obsah a rozsah je 
obdobný jako u realizační dokumentace pouze je doplněna o veškeré skladby, detaily, 
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rozměry konstrukcí a výpisy prvků (oken, dveří, klempířských prvků apod.). To vše 
slouží jako podklad pro zpracování výkazu výměr, který se předkládá stavebním 
firmám k vypracování nabídkových cen za realizaci stavby. 
Realizační (prováděcí) dokumentace 
Realizační dokumentace je nejpodrobnější a dává návod jak stavbu realizovat. Její 
součástí jsou podrobné detaily, veškeré skladby, výpisy všech prvků a rozměry 
konstrukcí. U jednoduchých rodinných domů se nemusí realizační dokumentace 
vypracovávat. Pokud však chce mít investor jistotu, že bude výstavba běžet jak má, 
nechá si tento projekt vypracovat také. 
Rozsah a obsah dokumentace upravuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. 
Rozsah a obsah dokumentace:  
1. Technická zpráva 
2. Výkresová část 
3. Výpočty 
A. Pozemní (stavební) objekty 
B. Inženýrské objekty 
C. Provozní soubory 
C.1.  Technická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy 
C.2. Systém řízení technologických procesů a zařízení MaR 
C.3. Napájení a provozní rozvod silnoproudu 
C.4. Provozní potrubí 
C.5. Provozní vzduchotechnika 
C.6. Aktivní ochrana před korozí a bludnými proudy 
C.7. Elektro-komunikační zařízení, slaboproudá zařízení a rozvody 
C.8. Zařízení pro údržbu technologického zařízení 
Dokumentace skutečného provedení 
Dokumentace skutečného provedení se zpracovává ke kolaudaci stavby pokud během 
výstavby došlo ke změnám oproti schválené dokumentaci pro stavební povolení. Dále 
bývá zpracována v případě, že vlastník stavby nemá žádnou její projektovou 
dokumentaci. 
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Rozsah a obsah dokumentace upravuje příloha č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. 
Rozsah a obsah dokumentace:  
1. Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje: 
1.1. Identifikační údaje 
1.2. Situační výkres 
1.3. Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby 
1.4. Technický popis stavby a jejího vybavení 
2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje: 
2.1. Údaje podle bodu 1.1. a 1.4. 
2.2. Situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení  
 Podobně též [6, 8] 
4.1.3 Projektová dokumentace v provozní fázi 
V této fázi se vypracovává dokumentace pro údržbu (rekonstrukci) a dokumentace 
k odstranění stavby (dokumentace bouracích prací). 
Dokumentace pro údržbu (rekonstrukci) 
Podkladem pro vypracování této dokumentace je dokumentace skutečného provedení 
stávající stavby. Rozsah a obsah je obdobný jako u dokumentace k odstranění stavby.  
Dokumentace k odstranění stavby (Dokumentace bouracích prací) 
Podkladem pro vypracování této dokumentace je také dokumentace skutečného 
provedení stávající stavby. Rozsah a obsah dokumentace upravuje příloha č. 4 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Rozsah a obsah dokumentace:  
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace bouracích prací 
F. Dokumentace odstraňovaných staveb Podobně též [8] 
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4.2 Základní oceňovací podklady 
V dnešní době existuje velké množství cenových podkladů, jejichž tvorbou se zabývají 
různé firmy (ÚRS Praha, a.s.; Callida, s.r.o.; RTS, a.s.; UNIKA; ČKAIT apod.). Pro 
potřeby této práce jsou zde uvedeny pouze zástupci některých cenových podkladů od 
uvedených firem.  
4.2.1 Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. 
Obsahem této cenové soustavy je ucelený soubor informací, metodických návodů a 
postupů pro stanovení ceny stavebního objektu (díla). Dále obsahuje podklady pro 
zpracování kalkulace ceny stavebního objektu, pro vypracování podkladů pro veřejnou 
soutěž či sestavení nabídkové ceny. Jednotlivé cenové podklady jsou vydávány buď 
jako samostatné publikace nebo jsou uvedeny v databázi příslušného rozpočtovacího 
softwaru. Firma ÚRS Praha, a.s. vytvořila vlastní rozpočtovací software KROSplus 
(komplexní rozpočtářský a kalkulační systém) nebo ProfiKROS (pro menší firmy a 
drobné řemeslníky). Níže jsou uvedeny oceňovací podklady, které jsou součástí 
cenové soustavy ÚRS.    
 Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací „S“ (využívají se jako 
podklady pro sjednávání cen stavebních prací, stavebního procesu a cen 
stavebních děl) 
 Katalogy popisů a směrných cen montážních prací „M“ (využívají se jako 
podklad pro oceňování montáže stojů a technologického zařízení, sestavování 
strojů a zařízení, instalace výrobků - zapojení přemístitelných výrobků ke 
konstrukci, úpravy stávajících strojů a zařízení, při demontáži strojů, pro 
vzduchotechniku, elektromontážní práce apod.) 
 Sborník potřeb a nákladů SPON (obsahuje informace o kalkulační náplni 
jednotlivých položek uvedených v katalogu popisů a směrných cen „S“ a „M“)  
 Sborník pořizovacích cen materiálů SPCM (obsahuje informace o sortimentu 
a cenách materiálů a výrobků nejčastěji používaných v odvětví stavební výroby) 
 Ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku 
(obsahují průměrné rozpočtové náklady stavebních objektů vztažené na 
konkrétní měrné a účelové jednotky - m3, m2, m ...) 
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 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů RUSO (jsou vytvořeny na základě 
konkrétních rozpočtů a slouží pro rychlé ocenění stavebního objektu 
porovnáním stavebně-technické charakteristiky a příslušných měrných 
jednotek, jsou součástí databáze rozpočtovacího softwaru) 
 RYRO – Rychlé rozpočtování budov (slouží pro rychlé orientační ocenění 
pozemních staveb založeném na soustavě agregovaných položek) 
 Indexy pro přepočet cenových úrovní (jsou využívány pro zjištění pořizovací 
ceny objektu pro jiné časové období než kdy byly realizovány, při zpracování 
srovnávacích analýz a při oceňování stavebních objektů v souvislosti s jejich 
smluvním převodem)  
 Sazby a ceny rozpočtářských prací (cena za rozpočtářské práce se určuje na 
základě sazeb pro různé druhy rozpočtářských prací, které jsou závislé na 
stupni projektové dokumentace a rozsahu práce rozpočtáře) Podobně též [9] 
4.2.2 Oceňovací podklady firmy Callida, s.r.o.  
Pro oceňování staveb, především pozemního stavitelství sestavila firma Callida, s.r.o. 
oceňovací databázi SCI - Data (soustavu cenových informací). Tato soustava obsahuje 
katalogy stavebních prací, stavebních materiálů a agregovaných položek. Jednotlivé 
katalogy jsou uvedeny v databázi rozpočtovacího softwaru euroCALC, který si firma 
Callida, s.r.o. vytvořila. Součástí tohoto programu může být i databáze firmy 
ÚRS Praha, a.s. Dále ve spolupráci s firmou Questima, s.r.o. sestavily Sazebník pro 
navrhování cen za rozpočtářské práce. Jednotlivé oceňovací podklady jsou popsány 
níže. 
 Katalogy stavebních prací SCI - Cen (využívají se jako podklady pro 
oceňování stavebních prací) 
 Katalogy stavebních materiálů SCI - Mat (využívají se jako podklady pro 
oceňování materiálu, hmot a dodávek, tzv. specifikací) 
 Katalogy agregovaných položek SCI - Expres (agregované položky jsou 
tvořeny z několika různých položek s cílem definovat složitější konstrukci nebo 
práci pomocí jedné položky) 
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 Sazebník pro navrhování cen za rozpočtářské práce (využívá se jako 
podklad pro stanovení ceny za rozpočtářské práce, které jsou závislé na 
kategorii rozpočtované stavby, stupni projektové dokumentace a 
rozpočtářských výkonech) Podobně též [4, s. 5] 
4.2.3 Oceňovací podklady firmy RTS, a.s. 
Pro oceňování staveb vytvořila firma RTS, a.s. oceňovací databázi sborníků cen 
stavebních prací a katalog stavebních objektů. Tyto oceňovací podklady jsou součástí 
jejich rozpočtovacího softwaru BUILDpower, který může dále obsahovat i databázi 
firmy ÚRS Praha, a.s. Zástupci jednotlivých cenových podkladů jsou uvedeny níže. 
 Sborníky cen stavebních prací (slouží jako podklady pro orientaci v cenách 
stavebních prací a jsou tvořeny stavebními, montážními a agregovanými 
položkami včetně specifikací) 
 Katalog stavebních objektů (je zpracován na základě technických a cenových 
informací z již realizovaných staveb a slouží pro rychlý výpočet ceny stavebního 
díla v přípravné fázi) Podobně též [10, 11] 
4.2.4 Sazebníky UNIKA 
Pro stanovení ceny projektových prací, inženýrských a kompletačních činností se 
využívají sazebníky firmy Ing. Kaisler – UNIKA. Tyto sazebníky jsou vydávány buď jako 
tištěné publikace nebo v elektronické podobě. Jednotlivé publikace jsou uvedeny níže. 
 Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činností (cena se určuje v rozpětí max. a min. cen ve vazbě na 
kategorie a náklady funkčních částí stavby, pásmo složitosti a náročnosti prácí, 
popř. na jednotlivé výkonové fáze; dále lze cenu určit pomocí hodinových sazeb 
nebo kalkulací nákladů a zisku) Podobně též [7, př. 10] 
 Sazebník pro navrhování nabídkových cen kompletační činnosti ve 
výstavbě (oceňují se konzultace při zpracování projektu stavby, vybudování 
zařízení staveniště, zednické práce a ostatní výpomoci, zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby apod.) Podobně též [2, s. 64] 
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4.2.5 Sazebník ČKAIT 
Pro stanovení ceny za práce a služby spojené s projektováním, přípravou a se 
zajišťováním realizace stavebního objektu lze využít Výkonový a honorářový řád 
vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). 
 Výkonový a honorářový řád (cena je vyjádřena procentním podílem z celkové 
ceny stavby) Podobně též [2, s. 111] 
4.3 Základní právní předpisy 
V této kapitole jsou uvedeny základní právní předpisy týkající se jednotlivých fází 
výstavby.  
4.3.1 Cenové předpisy 
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 
 Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů 
 Výměry MF, kterými se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
v aktuálním znění 
Pomocí těchto cenových předpisů se řídí smluvní ceny stavební výroby, investiční 
výstavby a projektů spojených s výstavbou. Mohou být volné nebo regulované úředně, 
věcně, časově nebo je nařízeno cenové moratorium. 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (oceňovací vyhláška)  
Tyto cenové předpisy upravují způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových 
hodnot a služeb.  Na základě tohoto ocenění se určí cena zjištěná, která se stanovuje 
za účelem zdanění majetku, konkurzu, vyrovnání apod. Podobně též [1, s. 8-9] 
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4.3.2 Ostatní právní předpisy 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
 Informace GFŘ a MF v aktuálním znění k režimu přenesení daňové povinnosti 
na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 
Tyto cenové předpisy upravují podmínky uplatnění daně na pořízení zboží, převod 
nemovitosti a za poskytnutí služby.  
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
 Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických 
podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách 
 Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný rozsah zadávací 
dokumentace stavby 
Tyto cenové předpisy upravují okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny 
zadávat veřejné zakázky podle těchto předpisů. Stanovují postup při zadávaní 
veřejných zakázek, vymezují druhy zadávacích řízení, upravují průběh veřejné soutěže 
a dohled nad zadáváním veřejných zakázek. Podobně též [5, s. 142] 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření 
 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu 
 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 
Tyto cenové předpisy upravují územní plánování, povolování staveb, terénní úpravy, 
užívání a odstraňování staveb, pravomoc stavebních úřadů, postavení a oprávnění 
autorizovaných inspektorů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění 
staveb, podmínky pro projektovou činnost, obecné požadavky na výstavbu, účely 
vyvlastnění, ochranu veřejných zájmů apod. Podobně též [6] 
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Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
Tento zákon upravuje základní formy podnikatelských subjektů (obchodní společnosti, 
družstva), obchodní závazkové vztahy, evidenci firem v Obchodním rejstříku a základní 
pravidla hospodářské soutěže. Podobně též [13] 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
Tento zákon upravuje práva fyzických osob, věcná práva (vlastnické právo, zadržovací 
právo, věcná břemena), závazkové právo (odpovědnost za škodu, úprava základních 




5 CENOVÁ DOKUMENTACE STAVBY 
Během životnosti stavby se sestavuje několik druhů cenových dokumentací, které 
slouží k různým účelům a jsou odlišně rozsáhlé a podrobné. Patří sem různé druhy 
rozpočtů, kalkulací, znaleckých posudků apod. 
V případě jednotlivých typů rozpočtů existovaly až do roku 1992 různé právní předpisy 
a vyhlášky (např. Vyhláška č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb), které 
upravovaly jejich formu, podrobnost a povinnost je sestavovat. V dnešní době již tomu 
tak není a žádné právní předpisy upravující rozpočty neexistují. Nyní se rozpočty 
sestavují na žádost investora a převážně pro smlouvu o dílo.  
Z důvodu absence právní normy upravující formu a podrobnost rozpočtů zde uvádím 
možné typy rozpočtů, které by mohly, popřípadě by měly být sestaveny v průběhu 
přípravy, realizace a užívání stavby. Sestavením těchto rozpočtů může investor získat 
přehled o celkové ceně stavby, jednotlivých stavebních objektu, o nákladech spojených 
s realizací staveb apod.   
V případě stanovení ceny pomocí znaleckého posudku je nutné řídit se zákonem 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a příslušnými vyhláškami nebo je možné cenu 
sestavit na základě jiných metod (viz. kapitola 5.4). Příklad znaleckého posudku je 
uveden v kapitole 7.1.8.  
Níže jsou uvedeny jednotlivé typy rozpočtů a ocenění, které se sestavují jak pro 
samostatný stavební objekt, tak pro celou stavbu. 
5.1 Souhrnný rozpočet stavby 
Souhrnný rozpočet může sestavovat jak investor, tak dodavatel. Investor si může 
předběžně stanovit předpokládanou cenu základních a vedlejších rozpočtových 
nákladů (hlava III a VI), na základě které může jednat s dodavateli o celkové ceně 
stavby během výběrového řízení. Dodavatel v tomto případě sestavuje nabídkovou 
cenu stavby. Dohodnutá výsledná cena je pak uvedena ve smlouvě o dílo (viz. kapitola 
6.3.2). 
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Pomocí souhrnného rozpočtu může investor dále získat představu o celkových 
nákladech stavby, které jsou potřebné pro přípravu, realizaci a uvedení stavby do 
provozu. Během jednotlivých fází realizace je tento rozpočet upravován a zpřesňován 
především v závislosti na rozpracovanosti projektové dokumentace stavby a 
následném stanovení celkové ceny za stavební objekt. Možnosti stanovení této ceny 
na základě různých rozpočtů jsou uvedeny v samostatné kapitole 5.2. 
Jak již bylo uvedeno výše, v dnešní době neexistuje žádná právní norma upravující 
pravidla sestavování souhrnných rozpočtů. Je tedy možné sestavit tento rozpočet 
libovolně na základě požadavků investora. To však není v dnešní praxi příliš běžné. 
Pro úplnost a jednotnost se stále využívá členění souhrnného rozpočtu podle již 
zrušené vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb. Podle této vyhlášky se 
rozpočet dělí na oddíly (hlavy), které se značí římskými číslicemi I. – XI. Po roce 1989 
vznikla nová vyhláška č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb upravující značení 
jednotlivých hlav. V tomto případě se hlavy značily písmeny a) až k).  Tento způsob 
sestavování souhrnného rozpočtu se ale neujal a dále se postupovalo dle předchozí 
vyhlášky. Níže je popsána struktura souhrnného rozpočtu vycházející z 
uvedené vyhlášky č. 5/1987 Sb.  
Struktura tradičního souhrnného rozpočtu 
 Hlava I. Projektové a průzkumné práce: 
Náklady na projektové práce: 
 činnosti projektanta stavby (zpracování jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace stavby) 
 výkon autorských dozorů 
 projekty demolic, demontáží (jsou-li součástí stavby) 
 změny a doplňky projektu vyžádané odběratelem 
 další smluvené práce v rámci projektové dokumentace (např. 
modely pro projektové práce apod.) 
Oceňovací podklady pro projektové práce: 
 Výkonový a honorářový řád (sazebník ČKAIT) 
 Sazebník nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
činností (sazebník UNIKA) 
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 Sazebník pro navrhování cen rozpočtářských prací (např. 
Callida, s.r.o.)    
 individuální kalkulace 
 procentní sazba ze stavebních nákladů 
Náklady na průzkumné práce: 
 geologický průzkum 
 geodetické a kartografické práce (podklady pro projektovou 
dokumentaci, pro zanesení nové stavby do katastru nemovitostí) 
 stavebně-historický průzkum památkových objektů apod. 
Oceňovací podklady pro průzkumné práce: 
 ceníky dodavatelů (podnikové ceny, individuální kalkulace) 
Hlava II. Provozní soubory (PS): 
Náklady na: 
 dodávku a montáž strojů, zařízení, nářadí a inventáře spojeného 
funkčně se stavebním objektem (např. výrobní linky, výtahy, 
ocelové konstrukce apod.) včetně mimostaveništní dopravy 
Oceňovací podklady: 
 ceníky stavebně montážních prací (např. ÚRS, Praha a.s.) 
 ceníky od dodavatelů (podnikové ceny, individuální kalkulace) 
Hlava III. Stavební objekty (SO): 
Náklady spojené s realizací stavebního objektu představují 
základní rozpočtové náklady (ZRN). 
Náklady na: 
 pořízení a dodávku SO včetně veškerého materiálu  
 práce spojené s likvidací 
 zkoušky konstrukcí a kontrolní měření při realizaci SO 
předepsané projektantem 
 úpravy území související s rekultivací apod. 
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Oceňovací podklady: 
 rozpočtové ukazatele (např. RTS a.s.) 
 ceníky stavebních prací (např. ÚRS Praha a.s.) 
 ceníky materiálů (např. ÚRS Praha a.s.) 
 agregované položky (např. Callida s.r.o.) 
Hlava IV. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy: 
Náklady na: 
 dodávku, osazení a umístění stroje, zařízení, nářadí a inventáře, 
které nejsou součástí PS ani SO a které nevyžadují montáž 
(např. vysokozdvižné vozíky, zkušební stroje, brusky apod.) 
Oceňovací podklady: 
 ceníky dodavatelů (podnikové ceny, individuální kalkulace) 
Hlava V. Umělecká díla: 
Náklady na: 
 pořízení uměleckých děl, pokud jsou neoddělitelnou součástí 
staveb (např. sochy, fresky, sgrafita, mozaiky apod.) 
Oceňovací podklady: 
 ceníky autorů děl (individuální kalkulace) 
Hlava VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby (NUS): 
Náklady spojené s umístěním stavby představují vedlejší 
rozpočtové náklady (VRN). 
Náklady na: 
 zařízení staveniště (sociální a provozní) 
 provozní vlivy (např. při rekonstrukci objektu za provozu) 
 územní vlivy (vliv konkrétního území na stavbu) 
 dopravu 
 mimořádně ztížené pracovní prostředí 
 ostatní smluvené vedlejší práce (např. náklady vzniklé navíc při 
rekonstrukci památkových objektů) 
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Stanovují se: 
 procentní sazbou vztaženou k základně (zpravidla hlava II a III), 
které je stanovena na základě vlastních informací a zkušeností 
např. ve výši: 
Pro zařízení staveniště: 2,3 – 4,0% 
Pro provozní vlivy:  0,8 – 1,2% 
Pro územní vlivy:  2,5 – 9,0% 
 náklady jsou rozpuštěny do cen stavebních prací (podnikové 
ceny, kombinace ceníků použitých v hlavě II, III a VI) 
 náklady lze stanovit na základě samostatného rozpočtu (např. 
pro zařízení staveniště) 
Hlava VII. Práce prováděné nestavebními organizacemi: 
Náklady na: 
 vybudování vytyčovací sítě (vytyčení prostorové plochy SO) 
 patenty a licence pro výstavbu 
 vysazování trvalých porostů, sadů, vinic, chmelnic 
 odlesnění pozemku 
 ostatní práce (pokud se zahrnují do pořizovací ceny stavby) 
Oceňovací podklady: 
 ceníky dodavatelů (podnikové ceny, individuální kalkulace) 
Hlava VIII. Rezerva: 
Vytváří se pro: 
 navýšení nákladů uvedených v ostatních hlavách rozpočtu (např. 
při upřesňování technických řešení stavby) 
Stanovuje se: 
 procentní sazbou vztaženou k základně (zpravidla hlava II a III), 
které je stanovena na základě vlastních informací a zkušeností 
např. ve výši: 
Pro novostavby:   5,0 – 10,0% 
Pro rekonstrukce a modernizace: 8,0 – 15,0% 
Při obnově kulturních památek: 13,0 – 20,0% 
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 náklady lze stanovit na základě samostatného rozpočtu 
předpokládaných navyšujících nákladů (individuální kalkulace) 
Hlava IX. Ostatní náklady (jiné investice): 
Náklady na: 
 platby za odnětí půdy zemědělské výrobě 
 nájemné za pozemky pro zařízení staveniště 
 koupi stavebního pozemku 
 nákup nebo převod existujícího dlouhodobého hmot. majetku  
 dovoz zahraničních stavebních nebo montážních kapacit 
 modely nebo prototypy vynálezů, zlepšovacího návrhu apod. 
 Stanovují se: 
 dle smluvních cen za nájem pozemku 
 dle cen uvedených v cenových mapách pozemků 
 dle úředně stanovených cen (např. ve vyhlášce pro oceňování 
nemovitostí 
Hlava X. Vyvolané investice: 
Náklady na: 
 příspěvky jiným investorům (např. nutnost přeložky ing. sítí) 
 nepoužité alternativy projektů 
 konzervační, udržovací a dekonzervační práce při zastavení 
stavby 
 nákup majetku určeného k likvidaci apod. 
Oceňovací podklady: 
 ceníky dodavatelů (podnikové ceny, individuální kalkulace) 
Hlava XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby: 
Náklady na: 
 organizační a přípravnou činnost investora (např. příprava 
staveniště, stavební dozor investora, převzetí stavby, příprava a 
zahájení provozu apod.) 
 37 
 kompletační činnost dodavatele (dodání stavební části jedním 
dodavatelem) 
 správní a místní poplatky (např. skládkovné) 
 penále a náhrady škod 
 vyklízení likvidovaných objektů 
 revize 
 biologickou rekultivaci 
 umělecká díla, která nejsou součástí staveb apod. 
Oceňovací podklady: 
 Výkonový a honorářový řád (sazebník ČKAIT) 
 Sazebník nabídkových cen kompletačních činností (sazebník 
UNIKA) 
 individuální kalkulace  
 Podobně též [1, s. 16-24; 5, s. 56-59]  
Celková cena stavby dle souhrnného rozpočtu se stanoví součtem vznikajících nákladů 
uvedených v jednotlivých hlavách rozpočtu. Tato cena se dále navýší o daň z přidané 
hodnoty (DPH). Výše sazby této daně se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
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5.2 Rozpočet stavebního objektu 
Rozpočet stavebního objektu se sestaví na základě projektové dokumentace. 
Jednotlivé práce (položky) jsou oceněny směrnými cenami uvedenými v příslušných 
oceňovacích podkladech (viz kapitola 4.2), případně jsou oceněny na základě 
přirážkové kalkulace (viz. kapitola 5.3).  V závislosti na rozpracovanosti projektové 
dokumentace je možné sestavit jednotlivé rozpočty, které jsou přehledně uvedeny na 
obrázku 5.1. 
 
Obrázek 5.1 – Druhy cenové dokumentace v jednotlivých fázích výstavby 
5.2.1 Cenové srovnání 
Cenové srovnání se vypracovává během přípravné fáze na základě studie stavby. 
Pomocí tohoto ocenění získává investor prvotní představu o ceně budoucího 
stavebního objektu, na základě které se rozhoduje zda bude nebo nebude objekt 
realizován. 
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Podrobnost cenového srovnání je na úrovni stavebních objektů. Pro stanovení ceny se 
používají ukazatele průměrné orientační ceny (viz. kapitola 4.2.1).   
 Podobně též [5, s. 41] 
Rozpočtové ukazatele stavebních objektů – průměrné orientační ceny  
Průměrné ukazatele jsou tříděny podle Jednotné klasifikace stavebních objektů 
(JKSO). Jsou stanoveny pro jednotlivé stavební obory, kde se dále ještě dělí podle 
konstrukčně materiálové charakteristiky. 
801 Budovy občanské výstavby – obor výstavby 
11 Skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb 
1 Konstrukčně materiálová charakteristika 
Pro výpočet jednotlivých ukazatelů byly stanoveny základní měrné jednotky společné 
pro všechny druhy staveb bez ohledu na jejich účel. Nejčastěji se používají tyto měrné 
jednotky: 
 pozemní stavitelství: m3 obestavěného prostoru (m3 OP) 
 liniové stavby: m  délka trasy (m DT) 
 inženýrské stavby: m2  upravované plochy (m2 UP) 
Cena budoucího stavebního objektu získaná propočtem pomocí průměrných ukazatelů 
se může u konkrétních staveb lišit od skutečné ceny stavebního objektu až o 25%. 
Odchylka je způsobena technickou a technologickou náročností realizace konkrétního 
stavebního objektu a standardem eventuálně nadstandardem jejího vybavení. Běžná 
odchylka, se kterou je nutno počítat je ± 15%. 
Ceny konkrétních stavebních objektů stanovených pomocí cenových ukazatelů jsou 
uvedeny v kapitole 7 a v příloze č.2 jsou uvedeny použité oceňovací podklady pro 
stanovení této ceny. Podobně též [12] 
5.2.2 Orientační propočet 
Propočet je zpřesněný odhad ceny budoucího stavebního objektu a definuje rizika, 
která mohou být spojena s jeho realizací. Podkladem pro sestavení rozpočtu je 
Dokumentace k územnímu řízení.  
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Tento typ cenové dokumentace slouží v prvé řadě pro potřeby investora. V této fázi se 
již rozhoduje, jakým způsobem bude stavební objekt financovat, zda pomocí vlastních 
finančních prostředků (především u menších staveb jako je rodinný dům) či pomocí 
cizích (viz. kapitola 6.4). Dále tuto cenovou dokumentaci může využít i projektant, který 
se rozhoduje o možných alternativách konstrukčního či materiálového řešení. 
Podrobnost propočtu je na úrovni stavebních objektů. Pro stanovení ceny se používají 
rozpočtové ukazatele konkrétních stavebních objektů (viz. kapitola 4.2.).  
 Podobně též [4, s. 7] 
Rozpočtové ukazatele stavebních objektů – ceny konkrétních stavebních objektů  
Rozpočtové ukazatele jsou sestavovány na základě již dříve vyprojektovaných nebo 
realizovaných stavebních objektů a jsou vztaženy na vhodnou měrnou jednotku. 
Nejčastěji se využívají tyto měrné jednotky: 
 účelové:  1  bytová jednotka, žák, lůžko apod. 
 technické:  m3 obestavěného prostoru (m3 OP) 
 m2 zastavěné plochy (m2 ZP) Podobně též [5, s. 41] 
Pro stanovení ceny pomocí rozpočtových ukazatelů se budoucí stavební objekt 
porovnává s již realizovanými stavebními objekty. Na základě obdobného stavebně-
technického řešení a velikosti stavebního objektu (např. m3 OP) se vyhledá 
nejshodnější stavební objekt a pomocí jeho rozpočtových ukazatelů se ocení budoucí 
stavební objekt. V některých případech nelze budoucí stavební objekt ocenit na 
základě jediného již realizovaného stavebního objektu. V těchto případech se vyhledá 
více shodných stavebních objektů, ze kterých se jednotlivé ceny určí průměrem. 
Rozpočtové ukazatele realizovaných staveb jsou uvedeny na kartě RUSO (rozpočtový 
ukazatel stavebního objektu). Katalogy (databáze), které obsahují jednotlivé karty jsou 
součástí rozpočtovacích softwarů (např. KROSplus, euroCALC, BUILDpower apod.). 
Ve většině případů si je také firmy (dodavatelé/zhotovitelé) vytvářejí sami na základě 
svých již realizovaných stavebních objektů. Tento způsob je výhodný hlavně z důvodů, 
že dokáží stanovit přesnější cenu budoucího stavebního objektu, jelikož u jednotlivých 
realizovaných objektů znají přesnou technologii, použité materiály, podmínky, za 
kterých se stavba stavěla apod. 
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Každá karta stavebního objektu obsahuje mimo rozpočtových ukazatelů i základní 
rozpočtové náklady (ZRN) daného stavebního objektu, které jsou uváděny bez DPH. 
ZRN jsou převzaté z položkového rozpočtu vytvořeného na základě dokumentace 
skutečného provedení.   
Ceny konkrétních stavebních objektů stanovených pomocí rozpočtových ukazatelů 
jsou uvedeny v kapitole 7. V příloze č.6 jsou uvedeny příklady karet RUSO, které jsou  
sestaveny na základě položkového rozpočtu realizovaných staveb. 
5.2.3 Hrubý rozpočet 
Hrubý rozpočet je zpřesněný propočet ceny budoucího stavebního objektu a slouží 
k ujištění investora a projektanta, že cena stavby nepřekročí předpokládané náklady. 
Součástí rozpočtu je i soupis položek prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro 
zahájení a dokončení stavebního objektu (tzv. všeobecné konstrukce a práce), avšak 
nejsou trvalou součástí stavby (např. zařízení staveniště apod.). Rozsah těchto 
položek se projednává a je odsouhlasen zadavatelem stavby a projektantem. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je Dokumentace pro stavební povolení.   
Hrubý rozpočet je položkový rozpočet sestavený na základě výkazu výměr. Jelikož 
projektová dokumentace neobsahuje veškeré údaje, které jsou potřebné pro sestavení 
kompletního položkového rozpočtu, musí rozpočtář chybějící práce do rozpočtu doplnit. 
Tyto práce doplňuje na základě zkušeností nebo předpokladů. 
Podrobnost propočtu je na úrovni stavebních dílů. Pro stanovení ceny se používají 
zpravidla agregované položky se směrnými cenami (viz. kapitola 4.2), které se dále 
upravují podle místa a času realizace konkrétního stavebního díla.   
 Podobně též [4, s. 7, 11-12] 
Agregované položky  
Agregované položky jsou tvořeny balíčkem několika položek stavebních prací a 
materiálů, které jsou potřebné k realizaci konkrétního stavebního dílu. Tyto položky 
můžeme najít v tištěném katalogu (např. od firmy RTS, a.s.), dále mohou být součástí 
rozpočtovacího softwaru (např. euroCALC) a nebo si je firma (dodavatel/zhotovitel) 
vytváří sama.  
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Pomocí těchto položek lze stanovit přesnější cenu budoucího stavebního objektu nebo 
ocenit individuální atypickou stavbu.  
5.2.4 Slepý rozpočet 
Slepý rozpočet je položkový rozpočet bez cen, který je doplněn výměrami pro 
jednotlivé položky a slouží pro zpracování nabídkové ceny dodavatelem. Každá 
položka rozpočtu by měla obsahovat číselné zatřídění položky (např. dle TSKP), 
podrobný popis, měrnou jednotku a počet měrných jednotek. Podkladem pro sestavení 
rozpočtu je Zadávací dokumentace pro realizaci. 
Jednotlivé položky rozpočtu je možné ocenit směrnými cenami nebo cenami 
dodavatele, tzv. dodavatelskými cenami. Směrné ceny jsou uvedeny v příslušných 
oceňovacích podkladech (viz. kapitola 4.2.) a bývají zpravidla dále upraveny podle 
místa a času realizace konkrétního stavebního díla. Dodavatelské ceny jsou často 
individuálně kalkulovány (viz. kapitola 5.3) dle potřeb dodavatele.  
 Podobně též [4, s. 7, 13] 
5.2.5 Kontrolní rozpočet 
Kontrolní rozpočet je položkový rozpočet oceněný rozpočtářem projektanta či 
investora. Tento rozpočet slouží investorovi k ověření správnosti předpokládané ceny 
stavby nebo pro porovnání nabídkových cen dodavatelů. 
5.2.6 Nabídkový rozpočet 
Nabídkový rozpočet je v podstatě slepý rozpočet oceněný dodavatelem (dodavateli), 
který se uchází o zakázku. Jednotlivé položky rozpočtu jsou oceněny individuálními 
cenami dodavatele (dodavatelskými cenami) a je více podrobný než hrubý rozpočet.  
5.2.7 Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet je skladebně sestavený rozpočet zahrnující základní náklady, 
vedlejší náklady a další předpokládané náklady, které mohou vznikat při realizaci 
stavby (viz. obrázek 5.2). Sestavuje se pro stavební objekty, provozní soubory a 





























Náklady hlavy III                 
souhrnného rozpočtu
Náklady hlavy VI                 
souhrnného rozpočtu
Položkový rozpočet je v podstatě oceněný výkaz výměr, který představuje množství 
vypočítaných jednotek oceňovaných prací. Jednotlivé položky rozpočtu lze ocenit 
pomocí příslušných oceňovacích podkladů (viz. kapitola 4.2) případně individuální 
kalkulovanou cenou dodavatele. 
Podkladem pro sestavení rozpočtu je Prováděcí dokumentace, Dokumentace 




Obrázek 5.2 – Struktura ceny stavebního objektu [5, s. 60] 
 
Základní rozpočtové náklady (ZRN) 
Základní rozpočtové náklady jsou tvořeny náklady všech stavebních prací (HSV, PSV) 
a montážních prací. Dále se mezi tyto náklady řadí hodinové zúčtovací sazby (ceny) 
a náklady na subdodávky.   
 
Skladba položkového rozpočtu 
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 Stavební práce (S):  
 hlavní stavební výroby - HSV (veškeré stavební práce, které tvoří dílčí 
konstrukční části stavebního objektu) 
 přidružené stavební výroby - PSV (veškeré stavební práce řemeslné 
povahy) 
V příloze č.1 je uvedeno základní třídění prací HSV a PSV dle třídění TSKP, 
které je v ČR nejrozšířenější.  
Montážní práce (M): 
 tvoří samostatnou kapitolu rozpočtu 
 práce spojené s montáží technologických zařízení (elektroinstalace, 
montáže potrubí, vzduchotechniky, ocelových konstrukcí apod.) a 
strojů Podobně též [2, s. 78] 
Hodinové zúčtovací sazby/ceny (HZS/HZC): 
 oceňují se práce, které nejsou obsaženy v katalogu stavebních prací, 
jsou prováděny při snížené bezpečnosti práce, jsou omezeny na určitý 
počet hodin na zakázku apod. 
 obsahují základní tarifní mzdu, pohyblivou složku mzdy, sociální a 
zdravotní pojištění, případné náhrady za ztrátu času, jízdné MHD na 
pracoviště a zpět apod. Podobně též [5, s. 29-30] 
Subdodávky: 
 tvořeny samostatnými položkami rozpočtu 
 dodávka ucelených částí staveb (např. dodávka a montáž kompletního 
dřevěného schodiště, dodávka a montáž střešní konstrukce včetně 
krytiny apod.) 
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 
Vedlejší rozpočtové náklady zohledňují konkrétní podmínky realizace stavby, někdy 
bývají označovány jako náklady spojené s umístěním stavby (NUS).  
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Zařízení staveniště (ZS): 
Cenu ZS je možné stanovit procentními sazbami ze základních rozpočtových 
nákladů (ZRN) nebo je možné jí stanovit na základě samostatného rozpočtu 
dodavatele. Mezi náklady na ZS se řadí: 
 poplatky za dočasné užívání stávajících objektů pro ZS a náklady na 
uvedení do původního stavu 
 zřízení, demontáž a odklízení dočasných objektů ZS (objekty pro 
administrativu, sklady, objekty sociální, vnitrostaveništní komunikace a 
rozvody, oplocení apod.) 
Provozní vlivy: 
Cenu provozních vlivů je možné stanovit procentními sazbami ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) nebo dohodou. Mezi provozní vlivy se řadí: 
 provoz investora případně třetích osob, který ovlivňuje výši nákladů 
(rušení dopravy stavby, investorem nařízené přestávky, pracovně 
ztížené prostředí působící na výkonnost a zdraví pracovníků apod.)  
 silniční provoz, který ruší stavební práce (nelze uzavřít potřebný úsek 
komunikace, nelze zřídit objížďku, omezení provozu do jednoho pruhu 
apod.) 
 železniční a městský kolejový provoz  
Územní vlivy: 
Cenu  územních vlivů je možné stanovit procentními sazbami ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) nebo dohodou. Mezi územní vlivy se řadí: 
 ztížené výrobní podmínky (doprava zaměstnanců na pracoviště, 
manipulace na dalších meziskládkách, čištění komunikací apod.) 
 práce v horských oblastech nad 700 m.n.m. (vyšší mzdové prostředky 
v zimě, vyšší ztratné materiálu v zimě, odklízení sněhu a posyp, 






Cenu dopravních nákladů je možné stanovit procentními sazbami ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) nebo je možné jí stanovit propočtem tarifů nebo 
dohodou. Mezi dopravní náklady se řadí: 
 individualizace dopravy na pořízení materiálu 
 mimořádně ztížené dopravní podmínky vyplývající z umístění stavby 
(využití nosičů, pásových vozidel, vrtulníků apod.) 
 doprava zaměstnanců na pracoviště Podobně též [2, s. 96-98] 
Jiné vedlejší (doplňkové) náklady: 
Vedlejší náklady vznikají na základě dodatkových podmínek sjednaných 
individuálně pro konkrétní postupy provádění a organizace prací na realizované 
stavbě. Cenu doplňkových nákladů je možné stanovit procentními sazbami ze 
základních rozpočtových nákladů (ZRN) nebo na základě individuální kalkulace 
dodavatele. Mezi tyto náklady se řadí: 
 práce přesčas, v noci a ve dnech pracovního klidu 
 práce bez pevné pracovní podlahy (práce prováděné z provazového 
žebříku, ve výšce přes 6 m z pevného žebříku, z pracovní plošiny 
zavěšené na lanech apod.) 
 kulturní památky (práce na kulturních památkách, které jsou 
předmětem zájmu státu nebo odběratel) 
 dodávka objednatele 
 klouzavá doložka (umožňuje promítat změny vstupů do celkové ceny 
stavby podle skutečnosti v průběhu realizace stavby a to pouze 
v dohodnutém rozsahu, způsobu promítání a prokazování) 
 zvýhodnění nebo znevýhodnění (vliv změny sjednaných podmínek 
v důsledku zkrácení nebo překročení lhůty výstavby, zlepšení nebo 
nedodržení kvality apod.) 
 dodatky (změna množství stavebních prací, změny věcného rozsahu 
stavby apod.) Podobně též [5, s. 31] 
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5.3 Přirážková a výrobní kalkulace 
Kalkulace se využívají pro stanovení jednotkové ceny stavební konstrukce a práce 
pokud není obsažena v oceňovacích podkladech nebo pro efektivní řízení realizace 
stavební zakázky. Mezi nejpoužívanější kalkulace ve stavebnictví patří především 
kalkulace přirážková a výrobní. 
Přirážková kalkulace 
Přirážková kalkulace se využívá pro kalkulování jednotkové ceny stavební konstrukce 
a práce. Je vztažena na kalkulační jednici vymezenou popisem a měrnou jednotkou. 
Pro stanovení ceny na základě kalkulace se využívají níže uvedené podklady a 
kalkulační vzorce (např. firmy ÚRS Praha, a.s., firmy RTS, a.s. či individuální). 
Podklady: 
 oceňovací (vnitropodnikové ceny, ceníky materiálů, mzdové tarify, 
sazby strojohodin, režijní a ziskové přirážky) 
 normativní (normy spotřeby materiálů, výkonové normy) 
 technické (projektová dokumentace, technická zpráva, výkaz výměr) 
Příklad kalkulačního vzorce firmy ÚRS Praha, a.s.: 
 JCk = PN + NN + Z 
 PN = H + M + S + OPN 
 NN = RV + RS 
  Z = (M + S + OPN + RV + RS) * z = (PZN + NN) * z 
  RV = (M + S + OPN) * rv = PZN * rv 
  RS = (M + S + OPN) * rs = PZN * rs 
  
 JCk jednotková cena kalkulovaná 
 PN přímé náklady 
 NN nepřímé náklady 
 PZN přímé zpracovací náklady 
 Z  zisk 
 H náklady na přímá materiál (norma spotřeby materiálu * jednotková cena) 
 M náklady na přímé mzdy (norma spotřeby času * tarifní sazba) 
 S  náklady na provoz stroje (norma spotř. času stroje * sazba strojohodiny) 
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 OPN ostatní přímé náklady (SZP = 34% z M, subdodávky, ostatní náklady) 
 RV režie výrobní 
 RS režie správní 
 rv sazba režie výrobní (rv = 49% pro HSV a rv = 72% pro PSV) 
 rs sazba režie správní (rs = 26% pro HSV a rs = 40% pro PSV) 
 z  sazba pro zisk (z = 15% pro HSV i PSV) 
Výrobní kalkulace 
Výrobní kalkulace vyjadřuje technické, technologické, materiálové a organizační řešení 
stavebního objektu nebo jeho části. Zpracovává se před začátkem prací a určuje věcné 
a nákladové limity spotřeby výrobních činitelů na kalkulační jednotku a je přímým 
nástrojem efektivního řízení realizace stavební zakázky. Pro zpracování kalkulace se 
využívají níže uvedené podklady, kalkulační rozbory a vhodné softwary (např. 
MS Project). Příklad sestavené výrobní kalkulace stavebního objektu je uveden 
v příloze č.9 
Podklady: 
 oceňovací (mzdové a dopravní tarify, sazby shod, sborníky a ceníky) 
 normativní (normy spotřeby materiálů, výkonové normy) 
 technické (prováděcí projektová dokumentace, technická zpráva, 
vypracovaný a odsouhlasený stavební rozpočet včetně výkaz výměr) 
 technologické (dokumentace výrobní přípravy, rozdělení prací na 
vlastní výkony a subdodávky, časová plán, výkres zařízení staveniště, 
harmonogram postupu prací na zakázce, předpisy bezpečnosti práce 
apod.) 
 ostatní (plány vlastních nákladů a zisku, sazby režijních přirážek a 
zisku apod. 
Kalkulační rozbory: 
 technicko organizační varianty – TOV (rozbory obsahuje každá 
položka konstrukce a práce; příklad rozboru viz. příloha č.7) 
 limitky (rozepsané údaje TOV na limitky materiálů, mezd, strojů a 
ostatních přímých nákladů; příklad limitky viz. příloha č.8) 
 Podobně též [5, s. 65-81] 
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5.4 Znalecký posudek nemovitosti 
Na základě znaleckého posudku je možné získat cenu nemovitosti zjištěnou nebo tržní 
(obvyklou), která se stanovuje nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem 
nebo na základě tržního ocenění. 
Pomocí nákladového, výnosového a porovnávacího způsobu se stanovuje cena 
nemovitosti zjištěná. Při určování této ceny se postupuje podle zákona o oceňování 
majetku (Zákon 151/1997 Sb.). Pro potřeby jednotlivých úřadů může toto ocenění 
zpracovávat pouze soudní znalec jmenovaný soudem nebo Ministrem financí. 
V případě tržního ocenění se stanovuje cena, která by byla dosažena při prodeji stejné 
nebo obdobné nemovitosti v blízkém okolí. Toto ocenění se provádí pomocí metod 
stanovení věcné a výnosové hodnoty nemovitosti a může ho vypracovávat soudní 
znalec nebo odhadce nemovitostí. 
Znalecký posudek se vypracovává se za účelem: 
 daně z převodu nemovitosti (při koupi, prodeji a darování nemovitosti) 
 dědického řízení (pro účely vypořádání dědiců v rámci dědického řízení) 
 rozvodového řízení (vypořádání společného jmění manželů) 
 stanovení obvyklé ceny 
 vkladu majetku do společnosti 
 získání úvěru, hypotéky či půjčky 
 pro vlastní potřebu objednatele (např. při sporu o špatně provedené práci při 
realizaci stavby – posudek lze sestavit i na rozestavěnou stavbu) 
Znalecké posudky jsou určeny pro potřeby fyzických osob (FO) a právnických osob 
(PO) při jednání s: 
 finančními úřady, obecními úřady a úřady krajské samosprávy 
 bankami, finančními společnostmi a stavebními spořitelnami 
 advokáty, notáři a se soudy všech stupňů 
 exekutory a správci konkursních podstat a likvidátory 
Podkladem pro sestavení znaleckého posudku může být: 
 realizační (prováděcí) dokumentace 
 dokumentace skutečného provedení 
 dokumentace pro údržbu nebo pro odstranění stavby Podobně též [17] 
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6 VYUŽITÍ CENOVÉ DOKUMENTACE 
Údaje získané z jednotlivých typů cenové dokumentace je možné použít pro potřeby 
správního řízení, jako je např. stavební povolení nebo kolaudační řízení. Dále slouží 
cenová dokumentace jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele (dodavatele) 
stavby, pro poskytnutí cizích zdrojů financování a je nedílnou součástí smlouvy o dílo, 
příp. smlouvy kupní. 
6.1 Správní řízení 
Jedná se o postup, který vede k vydání rozhodnutí v konkrétní věci a pro konkrétně 
určené účastníky. V případě realizace staveb se jedná o územní řízení, ohlášení 
stavby, stavební povolení, oznámení o užívání stavby, kolaudační řízení, oznámení 
změny v užívání stavby a ohlášení odstranění. Účastníkem v tomto případě je žadatel 
(stavebník, vlastník stavby apod.) a příslušný správní úřad, např. stavební úřad.
 Podobně též [15] 
Pro potřeby této práce zde uvádím pouze dokumenty kde je uváděna cena stavby. 
Jedná se o žádost o stavební povolení a žádost o vydání kolaudačního souhlasu.  
6.1.1 Stavební povolení  
Stavební povolení vyžadují všechny ostatní stavby, změny staveb, terénní úpravy a 
zařízení, které nejsou specifikovány v § 103 nebo v § 104 stavebního zákona (Zákon č. 
183/2006 Sb.). Stavební povolení vyžadují např. stavby pro bydlení nad 150 m2 
zastavěné plochy, stavby nad 300 m2 zastavěné plochy a výšky nad 10 m apod. 
Vzor žádosti o stavební povolení je uveden v příloze č.14 
6.1.2 Kolaudační řízení 
Kolaudačnímu řízení podléhají stavby, které vyžadují stavební povolení a stavby, které 
jsou uvedeny v § 112 stavebního zákona (Zákon č. 183/2006 Sb.). Výsledkem 
kolaudačního řízení je kolaudační rozhodnutí (souhlas) k užívání stavby. 
Vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je uveden v příloze č.15 
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6.2 Výběrové řízení 
Výběrového řízení je postup, na základě kterého se vybírá nejvhodnější dodavatel pro 
vyhlášenou zakázku nebo konkrétní osoba pro určitou funkci (pozici). V případě 
realizace staveb se u zakázky jedná o realizaci staveb a prácí s ní spojenou a u 
konkrétních osob může jít např. o projektanta, rozpočtáře, autorizovaného inspektora 
apod. 
Pro potřeby této práce zde uvádím pouze výběrové řízení na dodavatele, kteří 
provádějí realizaci veřejných zakázek, jako je např. Městský úřad, silnice, rybník apod. 
V případě výstavby rodinného domu se ve většině případů žádné výběrové řízení 
neprovádí. 
6.2.1 Zadávání veřejných zakázek 
Problematikou veřejných zakázek se zabývá Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách. Tyto zakázky jsou realizovány na základě smlouvy uzavřené mezi 
veřejným zadavatelem (investorem) a jedním či více dodavateli, kteří jsou vybíráni na 
základě výběrového (zadávací) řízení (viz. část II zákona o veřejných zakázkách). 
Předmětem smlouvy může být poskytnutí dodávek zboží, služeb nebo provedení 
stavebních prací. V případě stavebních prací se může jednat o stavební nebo 
montážní práce, projektovou a inženýrskou činnost nebo činnost zprostředkovatelskou 
apod.  
Důležitým podkladem pro sestavení cenové nabídky od dodavatele je zadávací 
dokumentace stavby, která představuje soubor dokumentů, údajů a podmínek 
zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na stavební práce. Zadávací 
dokumentace musí obsahovat požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 
obchodní podmínky, projektovou dokumentaci stavby, technické a uživatelské 
standardy stavby a výkaz výměr (upravuje vyhláška č. 239/2004 Sb.). Dále může 
obsahovat požadavky zadavatele (investora) k obsahovému členění a formě 
zpracování nabídky a jejího předložení, podrobný výčet součástí zadávací 
dokumentace stavby, seznam jednotlivých částí veřejné zakázky, které budou zadány 
jiným osobám (subdodavatelům) apod.  
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Posuzování nabídek provádí hodnotící komise (složení upravuje §74 zákona o 
veřejných zakázkách). Ti vyhodnocují nabídku z hlediska splnění zadávacích 
podmínek a především pak z hlediska výše nabídkových cen ve vztahu 
k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky. V případě, že nabídka obsahuje 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu je nutné si od uchazeče vyžádat písemné 
zdůvodnění. To může být akceptováno pouze v případě, že je nabídková cena 
zdůvodněna objektivními příčinami, např. z důvodu výjimečné hospodárnosti realizace 
nebo výrobní metody apod. 
 Podobně též [5, s. 142-144] 
6.3 Smluvní vztahy 
Smluvní vztahy vznikají mezi různými subjekty (smluvními stranami) uzavřením 
příslušné smlouvy. Může se jednat o smlouvu o dílo, smlouvu kupní, smlouvu o 
pronájmu, smlouvu darovací apod. Smluvní vztahy jsou upravovány občanským i 
obchodním zákoníkem, podle toho o jaké subjekty se jedná (právnické osoby, fyzické 
osoby). 
Pro potřeby této práce zde uvádím pouze dva typy nejdůležitějších smluv uzavíraných 
během realizace stavby. Jedná se o kupní smlouvu a především o smlouvu o dílo.  
6.3.1 Kupní smlouva 
Kupní smlouva je uzavírána mezi kupujícím a prodávajícím. Předmětem smlouvy je 
dodání movité věci (zboží) a převedení vlastnického práva k této věci. V tomto případě 
se prodávající zavazuje k dodání movité věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní 
cenu. Kupní cena musí být dohodnuta ve smlouvě a nebo musí být ve smlouvě uveden 
způsob jejího dodatečného stanovení. 
Pokud je předmětem prodeje movitá věc, podmínky prodeje upravuje obchodní zákoník 
(Zákon č. 513/1991 Sb.). V případě prodeje nemovitosti upravuje podmínky prodeje 
občanský zákoník (Zákon č. 40/1964 Sb.). 
Vzor kupní smlouvy je uveden v příloze č.16  
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6.3.2 Smlouva o dílo 
Smlouva o dílo je uzavírána mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem 
(dodavatelem) určitého díla. Zhotovitel se zavazuje podlé této smlouvy k provedení 
určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení za jeho provedení. Dílem se v tomto 
případě rozumí zhotovení, montáž, úprava, oprava nebo úprava stavby nebo její části. 
Nejdůležitějším bodem smlouvy je cena díla. Cena je zde uváděna jako smluvní, 
případně je pouze uveden způsob jejího určení. Dále je vhodné ve smlouvě stanovit, 
jak postupovat v případě změn na zakázce (vícepráce, odpočty apod.) a v případě 
nedodržení smlouvy některou z uvedených stran. V tomto případě se může jednat o 
různé pokuty, sankce apod. 
Náležitosti smlouvy o dílo se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. avšak její 
struktura v tomto zákoně stanovená není.  
Vzor smlouvy o dílo je uveden v příloze č.17 Podobně též [16] 
6.4 Financování stavby 
Realizaci, rekonstrukci, modernizaci či odstranění stavby je možné v dnešní době 
financovat různými způsoby a to z vlastních zdrojů (soukromé, podnikové) nebo 
pomocí cizích zdrojů (hypotéka, úvěr, dotace apod.). Celkové náklady stavby můžeme 
zjistit na základě rozpočtu nebo pomocí tržního ocenění nemovitosti.  
6.4.1 Hypotéka 
Hypotéka je určena fyzickým osobám pro financování stavby určené k bydlení. Lze jí 
použít na koupi nemovitosti, na financování výstavby, rekonstrukce či modernizace, na 
koupi podílu na nemovitosti za účelem vypořádání dědických nároků apod. Podkladem 
pro získání hypotéky je tržní ocenění nemovitosti znalcem. Hypotéku je možné získat 
až do výše 100% hodnoty oceněné nemovitosti. 
Podmínky poskytování hypotéky, její čerpání, ručení apod. jsou uvedeny na stránkách 
např. Fio banky, a.s., České spořitelny, a.s. apod.  
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6.4.2 Úvěr 
Pro financování stavby se používá střednědobý nebo dlouhodobý úvěr. Střednědobý 
úvěr má dobu splatnosti do 5 let, může být poskytnut na celou rozpočtovanou částku 
nebo banka požaduje spoluúčast obvykle kolem 20% předpokládané ceny. U 
financování některých typů veřejných staveb může banka požadovat uzavření smlouvy 
o předpronájmu nebo o předprodeji před prvním čerpáním úvěru. U dlouhodobých 
úvěrů je splatnost delší jak 5 let s možným odkladem splácení. U těchto typů úvěrů je 
nutné řešit typ úroku (pohyblivý, fixní), měnu, ve které je poskytnut úvěr, ručení a 
způsob čerpání.  
V dnešní době existuje velké množství těchto úvěrů. Jednotlivé typy se od sebe liší 
v tom, zda se jedná o úvěrové financování veřejné nemovitosti nebo nemovitosti pro 
bydlení. V případě financování veřejné nemovitosti se může jednat o investiční úvěr, 
dodavatelský úvěr nebo hypoteční úvěr pro právnické osoby. V případě financování 
nemovitosti je možné využít překlenovací úvěr. 
Podmínky poskytování úvěru, způsob čerpání, ručení apod. jsou uvedeny na stránkách 
jednotlivých peněžních ústavů, např. České spořitelny a.s., Komerční banky, a.s., Fio 
banky, a.s. apod. 
6.4.3 Stavební spoření 
Stavební spoření je jedním z nejpoužívanějších typu financování. Má vyšší úročení než 
jiné vklady a navíc je podporováno státem ve výši až 2.000 Kč ročně. Výnosy z tohoto 
spoření nepodléhají dani z příjmu fyzických osob, úroková sazba bývá nižší než u 
ostatních úvěrů a navíc lze úroky z úvěru ze stavebního spoření uplatnit jako daňový 
náklad.  
Ze stavebního spoření je poskytnut úvěr na financování realizace, modernizace nebo 
rekonstrukce stavby pro bydlení. Podmínky poskytování tohoto úvěru, jeho čerpání, 
ručení apod. jsou uvedeny na stránkách např. Českomoravské stavební spořitelny, 




Dotace jsou poskytovány státem (pomocí dotačních programů jednotlivých 
ministerstev), územně správními celky a EU. Dělí se na provozní nebo investiční. 
Provozní dotace jsou poskytovány např. na slevy jízdného pro studenty, provoz 
ztrátových spojů apod. Investiční dotace jsou určeny na konkrétní dlouhodobý hmotný 
a nehmotný majetek (např. rekonstrukci silnice, výstavbu sportovního hřiště apod.). 
Více informací týkajících se poskytování dotací jsou uvedeny např. na webových 
stránkách edotace.cz. Podobně též [3, s. 14-18] 
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7 KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY CENOVÉ DOKUMENTACE 
STAVBY 
V této části jsou uvedeny příklady jednotlivých typů cenové dokumentace 
zpracovávané v průběhu realizace a užívání stavby pro budovy bytové (rodinný dům) a 
občanské (Městský úřad) výstavby a pro dopravní (silnice III. třídy) a pro 
vodohospodářské (malá vodní nádrž) stavby. V úvodu jsou nejprve jednotlivé stavby 
stručně charakterizovány z hlediska dispozičního a technického řešení a následně jsou 
uvedeny konkrétní příklady jednotlivých typů cenové dokumentace stavby včetně 
stanovení ceny za projektové a rozpočtářské práce a za inženýrskou činnost.  
Pro novostavbu rodinného domu jsou uvedeny čtyři typy cenové dokumentace, které je 
možné sestavit v průběhu životního cyklu stavby. Jedná se o cenové srovnání, 
orientační propočet a položkový rozpočet stavebního objektu a znalecký posudek 
nemovitosti.  
Pro rekonstrukci budovy Městského úřadu, silnice III. třídy a malé vodní nádrže jsou 
uvedeny tři typy cenové dokumentace, které je možné sestavit pro tyto stavby během 
jejich životnosti. Jedná se o cenové srovnání, orientační propočet a položkový rozpočet 
stavebního objektu. 
Jednotlivé rozpočty by měly být sestaveny do podoby souhrnného rozpočtu (viz. 
kapitola 5.1). Pro potřeby této práce je souhrnný rozpočet vytvořen pouze pro ocenění 
stavby na základě položkového rozpočtu sestaveného dle dokumentace skutečného 
provedení.  
Cenové srovnání je sestaveno na základě ukazatelů průměrné rozpočtové ceny na 
měrnou a účelovou jednotku (viz. kapitola 4.2.1). Orientační propočet a položkový 
rozpočet je vytvořen pomocí rozpočtovacího programu KROSplus a znalecký posudek 
je sestaven na základě oceňovacího programu NEM3000. 
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7.1 Bytová výstavba 
7.1.1 Charakteristika stavby 
Název stavby: Rodinný dům s garáží 
Katastrální území: Hemže, p.p.č. 171/29 
Kraj, okres: Pardubický, Ústí nad Orlicí 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor: Radek a Tereza Smolovi 
Projektant: MAPO projekt, s.r.o. 
Jedná se o samostatně stojící novostavbu rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní se 
sedlovou střechou, zimní zahradou a s dvojgaráží. Staveniště se nachází v zástavbě 
rodinných domů na terénu s minimálním spádem.  
Základy jsou navrženy monolitické železobetonové tvořené pásy, nosné konstrukce z 
keramických bloků POROTHERM, stropy jsou z části ze systému POROTHERM 
(Miako) a z části monolitické železobetonové vyztužené Kari sítí. Nosná konstrukce 
střechy je tvořena dřevěným krovem klasické vazby krytým střešními taškami 
TONDACH. 
Dispozičně je navrhovaná stavba řešena tak, že se v přízemí nachází předsíň, chodba, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, zimní zahrada, technická 
místnost a dvojgaráž. V podkroví se nachází chodba, koupelna, dva pokoje, ložnice, 









Celková cena stavebního objektu:
Výpočet ceny projektových prací a inženýrských činností:
Celková (dohodnutá) cena:













Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
2011 23.10.2011
Ceny projektových prací (PČ) a inženýrských činností (IČ) jsou stanoveny na základě 
doporučených min. a max. cen. 
Zpracování studií (1,5% PČ; 1% IČ) 5 789,24 3 859,49
tabulky % zastoupení výkonů viz. příloha č.4
Práce spojené s prováděním stavby 19 297,45 65 611,33
Číslo Výkonová fáze - ostatní stavby
Cena výkonů [Kč]
PČ IČ
92 627,76 7 718,98
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby - 19 297,45
Cena projektových prací a inženýrských činností
15 437,96
Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení 88 768,27 7 718,98
Číslo
stavby občanské, bytové a zdravotnickéZatřídění dle kategorie funkčních částí:
Zatřídění dle pásma složitosti a náročnosti:
Rodinný dům s garáží - novostavba
4 073 558 Kč
UNIKA - navrhování nabídkových cen projektových prací a ing. činností
pásmo III
Zabezpečení vstupních podkladů 3 859,49 7 718,98
z položkového rozpočtu bez montážních prací
Práce po dokončení stavby - 11 578,47
Bc. Monika Malečková
385 949 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. č.15 (viz. příloha č.4)
Výkonová fáze - ostatní stavby
Cena výkonů [Kč]
IČPČ
Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 46 313,88
Dopracování projektu pro provádění stavby
7.1.2 Stanovení cen projektových prací a inženýrských činností 


























Celková cena rozpočtářských prací:
Orientační propočet:
Celková cena stavby:
Celková cena rozpočtářských prací:
Položkový rozpočet:
Celková cena stavby:
Celková cena rozpočtářských prací:
Souhrnný rozpočet:
Celková cena stavby:





Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
cena stavby z položkového rozpočtu
700 Kč
cena odhadnuta z tab. 5.1 (viz. příloha č.5)
Celková cena stavby je tvořena součten nákladů na stavební objekty a provozní 
soubory.




interpolace vyznačených hodnot v tab. 4.1 (viz. příloha č.5)
4 073 558 Kč
4 073 558 Kč
3 969 267 Kč
4 060 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 2.1 (viz. příloha č.5)
4 008 000 Kč
4 090 Kč
Cena rozpočtářských prací
Rodinný dům s garáží - novostavba
interpolace vyznačených hodnot v tab. 2.1 (viz. příloha č.5)
Ceny rozpočtářských prací jsou stanoveny na základě směrných sazeb. 
7.1.3 Stanovení cen rozpočtářských prací 




























Cena za m3 obestavěného prostoru:
Celková cena stavby:






Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
ÚRS Praha a.s. - ukazatele prům. rozpočtové ceny na měrnou a účel. jednotku
2011 23.10.2011
Bc. Monika Malečková
3 969 267 Kč
Celkovou cenu stavebního objektu je možné rozpočítat na jednotlivé stavební 
díly a řemeslné obory chrakterizující stavbu dle tabulky uvedené v příloze č.3.
Cena stavby se stanoví pomocí ukazatelů průměrné orientační ceny.
zděná z cihel, tvárnic, bloků
825,04
převzato z technické zprávy (není součást diplomové práce)
3 969 267 Kč
4 811 Kč
z tabulky uvedené v příloze č.2
Cenové srovnání
domky rodinné 1 a 2 bytové (803 61)
z tabulky uvedené v příloze č.2
Rodinný dům s garáží - novostavba
7.1.4 Cenové srovnání 





Objekt: Rodinný dům s garáží - novostavba JKSO:  803611100000
1. Dispoziční a konstrukční charakteristika 2. Rozpočtové náklady
Náklad % m3 OP m2 ZP m2 UP m2 PO
Stavební část 4 008 000 100,00 4 858 23 034 29 471 23 857
z toho: HSV 1 831 000 45,68 2 219 10 523 13 463 10 899
PSV 2 177 000 54,32 2 639 12 511 16 007 12 958
Montáže 0 0,00 0 0 0 0
Ostatní 0 0,00 0 0 0 0










MJ1: m3 825 1 5 6 5
MJ2: m2 ZP 174 0 1 1 1
MJ3: m2 UP 136 0 1 1 1
MJ4: m2 PO 168 0 1 1 1
4. Nákres
Jedná se o samostatně stojící novostavbu rodinného domu. Objekt je
dvoupodlažní se sedlovou střechou, zimní zahradou a s dvojgaráží.
Staveniště se nachází v zástavbě rodinných domů na terénu s
minimálním spádem. Dále bude objekt napojen na rozvod elektřiny, vody,
kanalizace a plynu. Dispozičně je navrhovaná stavba řešena tak, že se v
přízemí nachází předsíň, chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
ložnice, koupelna, zimní zahrada, technická místnost a dvojgaráž. V
podkroví se nachází chodba, koupelna, dva pokoje, ložnice, šatna, WC,
sklad a půda. Základy budou monolitické železobetonové tvořené pásy.
Nosné konstrukce budou vyzděné z keramických bloků POROTHERM.
Stropy budou z části ze systému POROTHERM (Miako) a z části budou
monolitické železobetonové vyztužené Kari sítí. Nosná konstrukce
střechy bude tvořena dřevěným krovem klasické vazby. Střešní plášť
bude tvořen střešními taškami TONDACH. 
7.1.5 Orientační propočet 
Tabulka 7.4 – Karta rozpočtového ukazatele pro novostavbu RD
 
Rozpočet ukazatele
Objekt:  Rodinný dům s garáží - novostavba MJ1 MJ2 MJ3 MJ4
JKSO:    803611100000 m3 m2 ZP m2 UP m2 PO
825 174 136 168
Kód Popis Náklad % Index Cena / MJ1 Cena / MJ2 Cena / MJ3 Cena / MJ4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZRN Základní rozpočtové náklady 4 008 000 100,00 4 858 23 034 29 471 23 857
HSV Práce a dodávky HSV 1 831 000 45,68 2 219 10 523 13 463 10 899
1 Zemní práce 52 000 1,30 1,0000 63 299 382 310
2 Zakládání 150 000 3,74 1,0000 182 862 1 103 893
3 Svislé a kompletní konstrukce 624 000 15,57 1,0000 756 3 586 4 588 3 714
4 Vodorovné konstrukce 262 000 6,54 1,0000 318 1 506 1 926 1 560
5 Komunikace 71 000 1,77 1,0000 86 408 522 423
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 473 000 11,80 1,0000 573 2 718 3 478 2 815
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 199 000 4,97 1,0000 241 1 144 1 463 1 185
PSV Konstrukce a práce PSV 2 177 000 54,32 2 639 12 511 16 007 12 958
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 94 000 2,35 1,0000 114 540 691 560
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 50 000 1,25 1,0000 61 287 368 298
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 56 000 1,40 1,0000 68 322 412 333
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 000 0,32 1,0000 16 75 96 77
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 254 000 6,34 1,0000 308 1 460 1 868 1 512
733 Ústřední vytápění - potrubí 58 000 1,45 1,0000 70 333 426 345
734 Ústřední vytápění - armatury 27 000 0,67 1,0000 33 155 199 161
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 49 000 1,22 1,0000 59 282 360 292
762 Konstrukce tesařské 264 000 6,59 1,0000 320 1 517 1 941 1 571
764 Konstrukce klempířské 52 000 1,30 1,0000 63 299 382 310
765 Krytiny tvrdé 181 000 4,52 1,0000 219 1 040 1 331 1 077
766 Konstrukce truhlářské 558 000 13,92 1,0000 676 3 207 4 103 3 321
767 Konstrukce zámečnické 45 000 1,12 1,0000 55 259 331 268
771 Podlahy z dlaždic 52 000 1,30 1,0000 63 299 382 310
775 Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.) 311 000 7,76 1,0000 377 1 787 2 287 1 851
777 Podlahy lité 22 000 0,55 1,0000 27 126 162 131
781 Dokončovací práce - obklady keramické 32 000 0,80 1,0000 39 184 235 190
783 Dokončovací práce - nátěry 30 000 0,75 1,0000 36 172 221 179
784 Dokončovací práce - malby 29 000 0,72 1,0000 35 167 213 173























                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 46 222,58 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2 Montáž 1 724 265,27 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 730 964,34 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 1 572 105,38 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 4 073 557,57 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 4 073 557,57
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 407 355,80
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 4 480 913,37
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
Radek a Tereza Smolovi
MAPO projekt, s.r.o.










7.1.6 Položkový rozpočet 





Stavba:   Rodinný dům s garáží - novostavba
Objekt:   Budova Objednatel:   Radek a Tereza Smolovi
Zhotovitel:   
JKSO:   803 61 Datum:   23.10.2011




1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 46 222,58 1 724 265,27 1 770 487,85 508,356 0,000
1 Zemní práce 0,00 46 442,86 46 442,86 0,000 0,000
2 Zakládání 0,00 130 740,90 130 740,90 132,187 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 605 617,57 605 617,57 138,216 0,000
4 Vodorovné konstrukce 0,00 242 294,60 242 294,60 57,007 0,000
5 Komunikace 40 905,83 28 673,54 69 579,37 36,993 0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osaz. výplní 0,00 487 717,15 487 717,15 140,044 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 316,75 182 778,65 188 095,40 3,909 0,000
99 Přesun hmot 0,00 125 055,58 125 055,58 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 730 964,34 1 572 105,38 2 303 069,72 20,486 0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 566,63 3 128,70 28 695,33 1,152 0,000
713 Izolace tepelné 45 608,48 22 363,54 67 972,02 0,535 0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 56 138,10 56 138,10 0,000 0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 60 456,40 60 456,40 0,000 0,000
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00 17 273,30 17 273,30 0,000 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 254 780,60 254 780,60 0,000 0,000
733 Ústřední vytápění - potrubí 0,00 60 456,40 60 456,40 0,000 0,000
734 Ústřední vytápění - armatury 0,00 30 228,20 30 228,20 0,000 0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 56 138,10 56 138,10 0,000 0,000
762 Konstrukce tesařské 88 295,01 149 420,81 237 715,82 9,659 0,000
763 Konstrukce mont. z desek, dílců a panelů 3 201,38 118 565,41 121 766,79 2,813 0,000
764 Konstrukce klempířské 0,00 54 246,32 54 246,32 0,151 0,000
765 Konstrukce pokrývačské 13 624,76 207 228,13 220 852,89 0,065 0,000
766 Konstrukce truhlářské 224 866,00 345 417,46 570 283,46 1,741 0,000
767 Konstrukce zámečnické 45 061,00 4 477,13 49 538,13 0,159 0,000
771 Podlahy z dlaždic 37 048,88 18 472,70 55 521,58 1,628 0,000
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy aj.) 232 788,92 22 003,71 254 792,63 1,328 0,000
777 Podlahy lité 0,00 20 885,93 20 885,93 0,102 0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické 14 903,28 13 527,76 28 431,04 0,783 0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 30 498,74 30 498,74 0,021 0,000
784 Dokončovací práce - malby 0,00 26 397,94 26 397,94 0,349 0,000
Celkem 777 186,92 3 296 370,65 4 073 557,57 528,842 0,000










Název stavby: Rodinný dům s garáží - novostavba
Místo: Budova
Zpracoval: Bc. Monika Malečková Dne: 23.10.2011
Cena celkem bez DPH 4 407 327,95
DPH 10 % 4 407 327,95 440 732,80
20 % 0,00 0,00
Cena celkem s DPH 4 848 060,75
Objednatel: Zhotovitel: Projektant:
Radek a Tereza Smolovi MAPO projekt, s.r.o.
IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ
Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis
Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové
stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady
Rekapitulace nákladů stavby 4 407 327,95 0,00 4 407 327,95 0,00 4 407 327,95
  A. Projektové a průzkumné práce 111 925,21 0,00 111 925,21 0,00 111 925,21
    Projektové práce 111 925,21 0,00 111 925,21 0,00 111 925,21
    Průzkumné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Provozní soubory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Stavební objekty 4 073 557,57 0,00 4 073 557,57 0,00 4 073 557,57
    ZRN 4 073 557,57 0,00 4 073 557,57 0,00 4 073 557,57
      HSV-montáž z rozpočtu 1 724 265,27 0,00 1 724 265,27 0,00 1 724 265,27
      HSV-dodávka z rozpočtu 46 222,58 0,00 46 222,58 0,00 46 222,58
      PSV-montáž z rozpočtu 1 572 105,38 0,00 1 572 105,38 0,00 1 572 105,38
      PSV-dodávka z rozpočtu 730 964,34 0,00 730 964,34 0,00 730 964,34
    HZS z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  D. Stroje, zařízení, inventář 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Stroje, zařízení, inventář 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  E. Umělecká díla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Umělecká díla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Vedlejší náklady 101 838,94 0,00 101 838,94 0,00 101 838,94
    NUS z rozpočtu 101 838,94 0,00 101 838,94 0,00 101 838,94
    Vedlejší náklady z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G. Ostatní náklady 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 15 800,00
    Ostatní náklady (rozpočtovací práce) 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 15 800,00
  H. Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Ostatní investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  J. Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Provozní náklady 104 206,23 0,00 104 206,23 0,00 104 206,23
    Provozní náklady (inženýrská činnost) 104 206,23 0,00 104 206,23 0,00 104 206,23
  L. Kompletační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souhrnný rozpočet stavby
7.1.7 Souhrnný rozpočet stavby 
Tabulka 7.8 – Souhrnný rozpočet stavby pro novostavbu RD 
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Předmětem ocenění je rodinný dům s garáží pro 2 stání a se zahradou na p.p.č. 171/29, k.ú. 
Hemže. Cena bude stanovena porovnávacím způsobem dle vyhlášky Ministerstva financí 
České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 
 
 
Objednatel posudku: Radek a Tereza Smolovi 
561 12 Brandýs nad Orlicí 
    
Účel posudku: Zjištění ceny nemovitosti za účelem 
 prodeje. 
 
Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 
237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva 
financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a 
č. 364/2010 Sb. podle stavu ke dni 28.11.2011 posudek vypracovala: 
 Bc. Monika Malečková  
 Nám. Svobody 70 
 561 51 Letohrad 
















Posudek obsahuje včetně titulního listu 8 stran textu. Objednateli se předává ve 3 
vyhotoveních. 
V Letohradě 28.11.2011 
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A. Nález 
1. Znalecký úkol 
Provedení ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem. 
2. Informace o nemovitosti 
Název nemovitosti: Rodinný dům 
Adresa nemovitosti: 565 01, Hemže 76 
Kraj: Pardubický 
Okres: Ústí nad Orlicí 
Obec: Choceň 
Katastrální území: Hemže 
Počet obyvatel: 9 025 
 
Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 = 94,4974 Kč/m2 
kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) 
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 94,50 Kč/m2 
3. Prohlídka a zaměření nemovitosti 
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 26.11.2011 za přítomnosti vlastníka
nemovitosti. 
4. Podklady pro vypracování posudku 
Projektová dokumentace 
 
Výpis z katastru nemovitosti 
 
Podklady z místního šetření 
5. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastnické právo: 
    
Smola Radek a Smolová Tereza 
    
Radek Smola     Ústí nad Orlicí, 562 06 
    
Tereza Smolová    Brandýs nad Orlicí, 561 12 
 
Vlastnický podíl: 





Rodinný dům je nepodsklepený s přízemím a podkrovím. Střecha je sedlová se sklonem 34°. 
Součástí domu je garáž pro dvě stání osobních automobilů.  
 
V přízemí se nachází předsíň, přes kterou se vchází do domu. Na předsíň navazuje chodba, ze 
které se dostaneme do technické místnosti a z té poté do garáže. Z chodby se dále vchází do 
koupelny se záchodem, do ložnice a do obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Z obývacího 
pokoje je přístup do zimní zahrady. Schodištěm z přízemí se dostaneme do chodby, ze které 
máme přístup do koupelny, skladu, na záchod, do pokoje, šatny a ložnice. 
 
Základy rodinného domu jsou z prostého betonu třídy C16/20 a železobetonu třídy C20/25. 
Nosné obvodové zdivo je navrženo z keramických bloků POROTHERM P+D tl. 365 mm a 440 
mm. Vnitřní nosné zdivo je rovněž tvořeno keramickými bloky POROTHERM P+D tl. 175 mm a 
300 mm a příčky tvoří příčkovky POROTHERM P+D tl. 115 mm. Komínové těleso je 
dvouprůduchové s větrací šachtou z tvarovek CIKO 3V UNIVERZAL. Průměr komínové vložky 
bude 200 mm. Nad otvory jsou použity překlady POROTHERM PTH a ocelové nosníky U140 a 
U200.  
Nad přízemím je strop proveden z keramických vložek MIAKO tl. 21 cm a tl. 27 cm osazených 
mezi keramobetonové stropní nosníky s osovou vzdáleností 62,5 cm. Nad částí chodby a 
schodištěm je monolitický deskový strop.  
6. Dokumentace a skutečnost 
Pro účely ocenění byla použita projektová dokumentace RD obsahující: 
 
 A Průvodní zpráva 
 B Souhrnná technická zpráva 
 C Situace stavby 
 D Technická zpráva    
 
 F01 Půdorys základů 
 F02 Půdorys I.NP 
 F03 Půdorys II.NP 
 F04 Příčný řez A-A, B-B 
 F05 Konstrukce krovu, půdorys střešního pláště 
 F06 Půdorys konstrukce stropu 
 F07 Pohledy 
 F08 Vizualizace 
 F09 Podrobná situace 
 
Obytná plocha:  přízemí   85,12 m2 
   podkroví  83,08 m2 
   celkem    168,24 m2 
 
Užitná plocha:  přízemí   81,87 m2 
   podkroví  54,19 m2 
   celkem    136,06 m2 
 
Zastavěná plocha:  173,93 m2 
Obestavěný prostor:  825,04 m3 
 
7. Celkový popis nemovitosti 
Rodinný dům je umístěna na pozemkové parcele stavebníka č. 171/29, k.ú. Hemže. Pozemek 
je rovinného charakteru s hladinou spodní vody pod úrovní základové spáry. Rodinný dům je 
samostatně stojící v zástavbě rodinných domů v těsné blízkosti s místní veřejnou komunikací 
na okraji stavby. 
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Střešní plášť je tvořen pálenou střešní taškou TONDACH STODO 12 engoba uloženou na 
střešních latích s kontralatěmi přibitými na krokve. 
 
Přístup k RD a garáži  je zajištěn ze stávající místní komunikace zpevněnou plochou ze 
zámkové dlažby. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě z veřejných rozvodů a na domovní 
ČOV a studnu. 
 
Obec Hemže, ve které se nachází RD je vzdálená 2,5 km od města Choceň. V obci se nachází 
autobusová zastávka ve vzdálenosti cca 500 m od domu. V obci se nenachází škola, zdravotní 
středisko, ani pošta. Obyvatelé musejí dojíždět do přilehlého města Choceň. Obyvatelstvo 
Hemže je bezproblémové. Nabídka na trhu s nemovitostmi je rovna poptávce. 
8. Obsah posudku 
a) Ocenění porovnávacím způsobem 
 












Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění 
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 
3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 
a) Porovnávací hodnota 
a1) Rodinný dům s garáží - § 26a 
Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Typ objektu:  Rodinný dům 
 
Poloha objektu:  Pardubický kraj - nad 2 000 do 10 000 obyvatel 
 
Stáří stavby:  3 roky 
 
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a):  3 200,- Kč/m3 
Zastavěné plochy a výšky podlaží: 
   
RD - Přízemí: (11,00*10,25)+(3,38*2,00)+(2,60*7,85) = 139,92 m2 
RD - Podkroví: (11,00*10,25)+(3,38*2,00)+(2,60*7,85) = 139,92 m2 
Garáž - Přízemí: 8,05*7,60 = 61,18 m2 
Garáž - Půda (pozednice): 8,05*7,60 = 61,18 m2 
Garáž - Půda (střecha): 8,05*7,60 = 61,18 m2 
 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
RD - Přízemí: 139,92 m2 2,59 m
RD - Podkroví: 139,92 m2 4,96 m
Garáž - Přízemí: 61,18 m2 2,65 m
Garáž - Půda (pozednice): 61,18 m2 0,81 m
Garáž - Půda (střecha): 61,18 m2 2,88 m
Obestavěný prostor: 
RD - Přízemí: ((11,00*10,25)+(3,38*2,00)+ 
(2,60*7,85))*(2,96) 
= 414,16 m3
RD - Podkroví: ((11,00*10,25)+(3,38*2,00)+ 
(2,60*7,85))*(4,96)*0,5 
= 347,00 m3
Garáž - Přízemí: (8,05*7,60)*(3,06) 187,21 m3
Garáž – Půda (pozednice): (8,05*7,60)*(0,81) = 49,56 m3
Garáž - Půda (střecha): (8,05*7,60)*(2,88)*0,5 = 88,10 m3 
 




Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 201,10 m2 
Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 463,38 m2 
 
Podlažnost  ZP / ZP1 = 2,30  
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Výpočet indexu cenového porovnání: 
Index vybavení: 
 
Název znaku č. Vi 
1. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 
I typ A 
2. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 
3. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo  III 0,00 
4. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 
5. Podlažnost - Hodnota větší než 2 I 0,00 
6. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda, napoj. na 
veřejnou kanalizaci nebo domovní čistírna 
IV 0,04 
7. Způsob vytápění stavby - Lokální na tuhá paliva I -0,08 
8. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení  III 0,00 
9. Ostatní vybavení v RD - Např. sauna, centrál. vysavač, zimní 
zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén - zimní zahrada, krb 
II 0,08 
10. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0,00 
11. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb 
nebo jejich celkové zastavěné  ploše  nad 25 m2 
II 0,00 
12. Pozemky ve funkčním celku  se stavbou - Nad 800 m2 celkem - 
Plocha pozemku je 3619 m2 (výpis z katastru nemovitostí) 
III 0,01 
13. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0,00 
14. Stavebně - technický stav - stavba ve výborném stavu  I 1,25 
 
Koeficient pro stáří 3 roky:   1,00 
 
12 
Index vybavení IV = (1 + ∑ Vi ) * V13  * 1,00 = 1,313 
 i = 1  
Index polohy: 
 
Název znaku č. Pi 
1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 
2. Úřady v obci - obecní úřad I 0,00 
3. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II -0,01 
4. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro 
bydlení 
III 0,00 
5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - žádný obchod nebo 
pouze se základními potravinami 
I -0,03 
6. Školství a sport v okolí nemovitosti - žádná základní škola ani 
sportovní zařízení 
I -0,04 
7. Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti - žádné zdravotnické 
zařízení 
I -0,05 
8. Veřejná doprava - zastávka hromadné dopravy do 500 m IV 0,03 
9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 
10. Nezaměstnanost v obci a okolí - odpovídá průměru v kraji II 0,00 
11. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 
12. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 
 
12 
Index polohy IP = (1 + ∑ Pi ) = 0,900 
i = 1 
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Index trhu IT = (1 + ∑ Ti ) = 1,000 
   i = 1 
 
Celkový index I = IV * IP * IT = 1,313 * 0,900 * 1,000 = 1,182 
Ocenění: 
Cena upravená CU = IPC * I = 3 200,- Kč/m3 * 1,182  = 3 782,40 Kč/m3 
Cena zjištěná porovnávacím způsobem 
CP = CU * OP = 3 782,40 Kč/m3 * 1 086,03 m3 = 4 107 799,87 Kč 
Rodinný dům s garáží - zjištěná cena =  4 107 799,87 Kč
Název znaku č. Ti 
1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka 
odpovídá poptávce 
III 0,00 
2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve 
spoluvlastnictví) 
II 0,00 
3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 
 
b) Pozemky 
b1) Parcela  - § 27 - § 32 
Plocha pozemku je 3619 m2 (výpis z katastru nemovitostí). 
Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2: 






Parcela 171/29 3 619,00 94,50 341 995,50 
Součet  341 995,50 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,0570 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby): * 2,1690 
Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2 - celkem 784 070,17 







C. Rekapitulace cen nemovitosti 
Ceny bez odpočtu opotřebení: 
a) Rodinný dům s garáží = 4 107 799,87 Kč
b) Parcela = 784 070,17 Kč
 
Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem  4 891 870,04 Kč
Cena nemovitosti bez  opotřebení po zaokr. dle § 46 činí  4 891 870,- Kč
Výsledné ceny: 
a) Rodinný dům s garáží = 4 107 799,87 Kč
b) Parcela = 784 070,17 Kč
 
Výsledná cena nemovitosti činí celkem  4 891 870,04 Kč
 
Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí  4 891 870,- Kč
slovy: Čtyřimilionyosmsetdevadesátjednatisícosmsetsedmdesát Kč 
V Letohradě, 28.11.2011 
Bc. Monika Malečková  
Nám. Svobody 70 
561 51 Letohrad 
 
D. Znalecká doložka 
Tato verze programu je určena ke školním účelům. 
 
Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým č. 1 znaleckého deníku.  
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7.2 Občanská výstavba 
7.2.1 Charakteristika stavby 
Název stavby: Městský úřad Letohrad 
Katastrální území: Letohrad, st.p.č. 109 (Budova), p.p.č. 159 (Atrium) 
Kraj, okres: Pardubický, Ústí nad Orlicí 
Charakter stavby: Stavební úpravy (rekonstrukce) a přístavba 
Investor: Město Letohrad 
Projektant: PK Adamec, s.r.o. 
Z důvodu špatného stavu stavby byla navržena celková rekonstrukce. Původní stavba 
byla úplně odstraněna a nahrazena kompletně novými konstrukcemi. Původní 
dvoupodlažní budova byla před zahájením této rekonstrukce využívána v přízemí pro 
obchody a v části 2NP byly umístěny kanceláře. Část tohoto podlaží nebyla využívána 
vůbec. 
V rámci přestavby je zde navrženo zřídit Městský úřad. Z hlediska dispozičního se v 
1NP ve středu původní části prochází pasáží, od které jsou na severní stranu umístěny 
3 kanceláře se zázemím a na jižní straně 2 kanceláře, recepce s halou, schodiště a 
výtah. Z haly je vstup do přístavby, kde jsou umístěny 4 kanceláře se zázemím. V 2NP 
na halu a chodbu navazuje 14 kanceláří se zázemím a spisovna. Ve 3NP na halu se 
schodištěm navazují 2 kanceláře, zasedací místnost, sklady, technická místnost pro 
kotle a vzduchotechniku. 
Z hlediska základní stavební koncepce se jedná o zděný objekt s příčným nosným 
systémem s panelovými stropy nad všemi podlažími. Krov je dřevěný s ocelovou 
nosnou konstrukcí a s podhledy s SDK prvků. Zastřešení bude provedeno zateplenou, 






Celková cena stavebního objektu:
Výpočet ceny projektových prací a inženýrských činností:
Celková (dohodnutá) cena:














Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
Číslo Výkonová fáze - ostatní stavby s veřejným výběrovým řízením
Zatřídění dle pásma složitosti a náročnosti: pásmo V (z důvodu rekonstrukce)
4 570 774 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. č.15 (viz. příloha č.4)
Cena projektových prací a inženýrských činností
31 719 763 Kč
z položkového rozpočtu bez montážních prací
Zatřídění dle kategorie funkčních částí: stavby občanské, bytové a zdravotnické
MÚ Letohrad - rekonstrukce a přístavba
Ceny projektových prací (PČ) a inženýrských činností (IČ) jsou stanoveny na základě 
doporučených min. a max. cen.
Cena výkonů [Kč]
PČ IČ
Zabezpečení vstupních podkladů 45 707,74 91 415,48
Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 548 492,88 182 830,96
Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení 1 051 278,02 91 415,48
Tendrová dokumentace (detailní položky) 1 096 985,76 91 415,48
Dopracování projektu pro provádění stavby 548 492,88 45 707,74
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby - 228 538,70
Práce po dokončení stavby - 137 123,22
Práce spojené s prováděním stavby 228 538,70 777 031,58
Číslo Výkonová fáze - ostatní stavby
Cena výkonů [Kč]
PČ IČ
Zpracování studií (2,5% PČ; 1,5% IČ) 114 269,35 68 561,61
tabulky % zastoupení výkonů viz. příloha č.4 
UNIKA - navrhování nabídkových cen projektových prací a ing. činností
2011 7.8.2011
Bc. Monika Malečková
7.2.2 Stanovení cen projektových prací a inženýrských činností 












Celková cena rozpočtářských prací:
Orientační propočet:
Celková cena stavby:
Celková cena rozpočtářských prací:
Položkový rozpočet:
Celková cena stavby:
Celková cena rozpočtářských prací:
Souhrnný rozpočet:
Celková cena stavby:





Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
Bc. Monika Malečková
Celková cena stavby je tvořena součten nákladů na stavební objekty a provozní 
soubory.
2 600 Kč
cena odhadnuta z tab. 5.2 (viz. příloha č.5)
ÚRS Praha a.s. - sazby a ceny rozpočtářských prací
2011 7.8.2011
66 300 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 4.2 (viz. příloha č.5)
33 211 695 Kč
cena stavby z položkového rozpočtu
13 030 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 2.2 (viz. příloha č.5)
33 211 695 Kč
15 260 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 2.2 (viz. příloha č.5)
35 664 330 Kč
Cena rozpočtářských prací
45 180 720 Kč
MÚ Letohrad - rekonstrukce a přístavba
Ceny rozpočtářských prací jsou stanoveny na základě směrných sazeb. 
7.2.3 Stanovení cen rozpočtářských prací 











Cena za m3 obestavěného prostoru:
Celková cena stavby:






Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
Celkovou cenu stavebního objektu je možné rozpočítat na jednotlivé stavební 
díly a řemeslné obory chrakterizující stavbu dle tabulky uvedené v příloze č.3.




z tabulky uvedené v příloze č.2
45 180 720 Kč
45 180 720 Kč
zděná z cihel, tvárnic, bloků
9 360,00
převzato z technické zprávy (není součást diplomové práce)
Cenové srovnání
Cena stavby se stanoví pomocí ukazatelů průměrné orientační ceny.
budovy pro řízení a administrativu (801 61)
z tabulky uvedené v příloze č.2
MÚ Letohrad - rekonstrukce a přístavba
7.2.4 Cenové srovnání 





Objekt: Rekonstrukce budovy radnice JKSO:  801681511510
1. Dispoziční a konstrukční charakteristika 2. Rozpočtové náklady
Náklad % m3 OP m2 ZP   
Stavební část 35 664 330 100,00 3 810 49 465 0 0
z toho: HSV 15 210 000 42,65 1 625 21 096 0 0
PSV 17 072 330 47,87 1 824 23 679 0 0
Montáže 3 382 000 9,48 361 4 691 0 0
Ostatní 0 0,00 0 0 0 0










MJ1: m3 9 360 1 13 0 0




Z důvodu špatného stavu stavby byla navržena celková rekonstrukce.
Původní stavba byla úplně odstraněna a nahrazena kompletně novými
konstrukcemi. V rámci přestavby je navrženo zde zřídit městský úřad. Z
hlediska dispozičního v 1NP se ve středu původní části prochází pasáží,
od které jsou na severní stranu umístěny 3 kanceláře se zázemím a na
jižní straně 2 kanceláře, recepce s halou, schodiště a výtah. Z haly je
vstup do přístavby, kde jsou umístěny 4 kanceláře se zázemím. V 2NP na
halu a chodbu navazuje 14 kanceláří se zázemím a spisovna. Ve 3NP na
halu se schodištěm navazují 2 kanceláře, zasedací místnost, sklady,
technická místnost pro kotle a vzduchotechniku. Z hlediska zákl.
stavební koncepce se jedná o zděný objekt s příčným nosným systémem
s panelovými stropy nad všemi podlažími. Krov je dřevěný s ocelovou
nosnou k-cí a s podhledy s SDK prvků. Zastřešení bude provedeno
zateplenou, větranou k-cí s krytinou z povrchově upravených plechových
šablon.
7.2.5 Orientační propočet 
Tabulka 7.12 – Karta rozpočtového ukazatele pro rekonstrukci MÚ
 
Rozpočet ukazatele
Objekt:  Rekonstrukce budovy radnice MJ1 MJ2 MJ3 MJ4
JKSO:    801681511510 m3 OP m2 ZP   
9 360 721
Kód Popis Náklad % Index Cena / MJ1 Cena / MJ2 Cena / MJ3 Cena / MJ4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZRN Základní rozpočtové náklady 35 664 330 100,00 3 810 49 465
HSV Práce a dodávky HSV 15 210 000 42,65 1 625 21 096
1 Zemní práce 480 000 1,35 1,0000 51 666
2 Zakládání 515 000 1,44 1,0000 55 714
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 560 000 7,18 1,0000 274 3 551
4 Vodorovné konstrukce 2 654 000 7,44 1,0000 284 3 681
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 4 502 000 12,62 1,0000 481 6 244
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 499 000 12,61 1,0000 481 6 240
PSV Konstrukce a práce PSV 17 072 330 47,87 1 824 23 679
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 405 000 1,14 1,0000 43 562
712 Povlakové krytiny 259 000 0,73 1,0000 28 359
713 Izolace tepelné 3 495 000 9,80 1,0000 373 4 847
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 35 000 0,10 1,0000 4 49
731 Ústřední vytápění - kotelny 1 353 000 3,79 1,0000 145 1 877
741 Elektromontáže - vzdušné vedení 2 250 000 6,31 1,0000 240 3 121
762 Konstrukce tesařské 528 000 1,48 1,0000 56 732
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 610 000 1,71 1,0000 65 846
764 Konstrukce klempířské 649 000 1,82 1,0000 69 900
765 Krytiny tvrdé 58 500 0,16 1,0000 6 81
766 Konstrukce truhlářské 2 193 000 6,15 1,0000 234 3 042
767 Konstrukce zámečnické 2 226 000 6,24 1,0000 238 3 087
771 Podlahy z dlaždic 320 000 0,90 1,0000 34 444
772 Podlahy z kamene 985 000 2,76 1,0000 105 1 366
776 Podlahy povlakové 797 000 2,23 1,0000 85 1 105
777 Podlahy lité 1 230 0,00 1,0000 0 2
781 Dokončovací práce - obklady keramické 450 600 1,26 1,0000 48 625
782 Dokončovací práce - obklady z kamene 198 000 0,56 1,0000 21 275
783 Dokončovací práce - nátěry 65 000 0,18 1,0000 7 90
784 Dokončovací práce - malby 194 000 0,54 1,0000 21 269
MON Montážní práce a dodávky 3 382 000 9,48 361 4 691
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1 193 000 3,35 1,0000 127 1 655
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 2 189 000 6,14 1,0000 234 3 036
























                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 1 479 004,86 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2 Montáž 13 861 218,35 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 4 066 165,25 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 11 063 606,52 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 2 741 700,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 33 211 694,98 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 33 211 694,98
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 6 642 339,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 39 854 033,98
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00













7.2.6 Položkový rozpočet 





Stavba:   MÚ Letohrad - rekonstrukce a přístavba
Objekt:   Budova radnice Objednatel:   Město Letohrad
Zhotovitel:   
JKSO:   801 61 Datum:   7.8.2011




1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 1 470 476,46 13 268 781,35 14 739 257,81 2 457,457 1 400,573
1 Zemní práce 102 887,14 456 412,86 559 300,00 273,636 0,000
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00 12 800,00 12 800,00 0,000 0,000
2 Zakládání 0,00 565 543,90 565 543,90 465,479 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 2 330 679,21 2 330 679,21 542,114 0,000
4 Vodorovné konstrukce 1 025 081,00 1 269 183,81 2 294 264,81 627,481 0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osaz. výplní 287 891,82 4 004 852,13 4 292 743,95 545,028 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 54 616,50 4 642 109,44 4 696 725,94 3,720 1 400,573
99 Přesun hmot 0,00 604 271,20 604 271,20 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 4 074 693,65 11 656 043,52 15 730 737,17 153,011 0,506
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 294 823,99 102 557,42 397 381,41 4,184 0,000
712 Povlakové krytiny 145 845,48 94 223,05 240 068,53 4,952 0,000
713 Izolace tepelné 574 672,46 600 479,11 1 175 151,57 13,246 0,000
720 Zdravotně technická instalace budov 0,00 1 193 000,00 1 193 000,00 0,000 0,000
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 14 305,60 23 540,84 37 846,44 0,215 0,000
731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00 1 395 000,00 1 395 000,00 0,000 0,000
741 Elektromontáže - vzdušné vedení 0,00 1 995 000,00 1 995 000,00 0,000 0,000
762 Konstrukce tesařské 133 023,92 390 264,15 523 288,07 17,660 0,000
763 Konstrukce suché výstavby 0,00 612 571,46 612 571,46 13,145 0,506
764 Konstrukce klempířské 890,00 625 686,89 626 576,89 9,565 0,000
765 Konstrukce pokrývačské 0,00 60 427,20 60 427,20 0,180 0,000
766 Konstrukce truhlářské 1 178 095,70 1 283 268,03 2 461 363,73 3,902 0,000
767 Konstrukce zámečnické 37 855,12 2 032 150,42 2 070 005,54 1,249 0,000
771 Podlahy z dlaždic 155 096,88 195 710,36 350 807,24 20,188 0,000
772 Podlahy z kamene 727 996,50 281 717,77 1 009 714,27 49,515 0,000
776 Podlahy povlakové 577 373,50 302 526,38 879 899,88 0,262 0,000
777 Podlahy lité 0,00 1 143,44 1 143,44 0,006 0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické 172 880,00 196 594,82 369 474,82 6,116 0,000
782 Dokončovací práce - obklady z kamene 61 834,50 65 616,34 127 450,84 6,250 0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 44 927,24 44 927,24 0,073 0,000
784 Dokončovací práce - malby 0,00 159 638,60 159 638,60 2,304 0,000
M Práce a dodávky M 0,00 2 741 700,00 2 741 700,00 0,000 0,000
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00 1 162 000,00 1 162 000,00 0,000 0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00 1 579 700,00 1 579 700,00 0,000 0,000
Celkem 5 545 170,11 27 666 524,87 33 211 694,98 2 610,469 1 401,079











Název stavby: MÚ Letohrad - rekonstrukce a přístavba
Místo: Letohrad
Zpracoval: Bc. Monika Malečková Dne: 7.8.2011
Cena celkem bez DPH 36 077 370,17
DPH 10 % 2 035 382,82 203 538,30
20 % 34 041 987,35 6 808 397,50
Cena celkem s DPH 43 089 305,97
Objednatel: Zhotovitel: Projektant:
Město Letohrad PK Adamec, s.r.o.
IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ
Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis
Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové
stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady
Rekapitulace nákladů stavby 36 077 370,17 0,00 36 077 370,17 0,00 36 077 370,17
  A. Projektové a průzkumné práce 777 031,58 0,00 777 031,58 0,00 777 031,58
    Projektové práce 777 031,58 0,00 777 031,58 0,00 777 031,58
    Průzkumné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Provozní soubory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Stavební objekty 33 211 694,98 0,00 33 211 694,98 0,00 33 211 694,98
    ZRN 33 211 694,98 0,00 33 211 694,98 0,00 33 211 694,98
      HSV-montáž z rozpočtu 13 861 218,35 0,00 13 861 218,35 0,00 13 861 218,35
      HSV-dodávka z rozpočtu 1 479 004,86 0,00 1 479 004,86 0,00 1 479 004,86
      PSV-montáž z rozpočtu 11 063 606,52 0,00 11 063 606,52 0,00 11 063 606,52
      PSV-dodávka z rozpočtu 4 066 165,25 0,00 4 066 165,25 0,00 4 066 165,25
      M-montáž z rozpočtu 2 741 700,00 0,00 2 741 700,00 0,00 2 741 700,00
      M-nosný materiál z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      M-dodávka z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    HZS z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  D. Stroje, zařízení, inventář 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Stroje, zařízení, inventář 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  E. Umělecká díla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Umělecká díla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Vedlejší náklady 830 292,37 0,00 830 292,37 0,00 830 292,37
    NUS z rozpočtu 830 292,37 0,00 830 292,37 0,00 830 292,37
    Vedlejší náklady z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G. Ostatní náklady 69 950,00 0,00 69 950,00 0,00 69 950,00
    Ostatní náklady (rozpočtovací práce) 69 950,00 0,00 69 950,00 0,00 69 950,00
  H. Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Ostatní investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  J. Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Provozní náklady 1 188 401,24 0,00 1 188 401,24 0,00 1 188 401,24
    Provozní náklady (inženýrská činnost) 1 188 401,24 0,00 1 188 401,24 0,00 1 188 401,24
  L. Kompletační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souhrnný rozpočet stavby
7.2.7 Souhrnný rozpočet stavby 
Tabulka 7.16 – Souhrnný rozpočet stavby pro rekonstrukci MÚ 
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7.3 Dopravní stavby  
7.3.1 Charakteristika stavby 
Název stavby: Přeložka silnice III/36615 
Katastrální území: Jaroměřice 
Kraj, okres: Pardubický, Svitavy 
Charakter stavby: Rekonstrukce mostu a přilehlých úseků silnice 
Investor: Pardubický kraj 
Projektant: OPTIMA spol. s.r.o. 
Jedná se o přeložku silnice v délce 330 m s uspořádáním v kategorii místní 
komunikace MS2 9/7,5/40 šířky 6,5 m mezi zvýšenými obrubami s příslušným 
rozšířením ve směrových obloucích, odpovídající kategorii S 7,5/60 v extravilánu. 
Konstrukce vozovky je navržena s ohledem na dožilou nevyhovující stávající konstrukci 
výměnou v celé tloušťce. Celková plocha vozovky činí 2 252 m2. 
Navržená konstrukce vozovky: 
Asfaltový beton střednězrnný (ABS II)  40 mm 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2 kg/m2  ~ mm 
Obalované kamenivo střednězrnné (OKS II)  70 mm 
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou  150 mm 
Štěrkodrť min. 200 mm 






Celková cena stavebního objektu:
Výpočet ceny projektových prací a inženýrských činností:
Celková (dohodnutá) cena:














Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
Cena projektových prací a inženýrských činností
6 242 486 Kč
z položkového rozpočtu bez montážních prací
Ceny projektových prací (PČ) a inženýrských činností (IČ) jsou stanoveny na základě 
doporučených min. a max. cen.
Silnice III/36 615 - rekonstrukce
Zatřídění dle kategorie funkčních částí: stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní)
Zatřídění dle pásma složitosti a náročnosti: pásmo III (z důvodu rekonstrukce)
653 900 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. č.13 (viz. č. 4)
Číslo




Zabezpečení vstupních podkladů 6 539,00 19 617,00
Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 124 241,00 39 234,00
Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení 163 475,00 26 156,00
Tendrová dokumentace (detailní položky) 91 546,00 13 078,00
Dopracování projektu pro provádění stavby 58 851,00 6 539,00
Práce spojené s prováděním stavby 19 617,00 91 546,00
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby - 32 695,00
Práce po dokončení stavby - 19 617,00
Číslo Výkonová fáze - ostatní stavby
Cena výkonů [Kč]
PČ IČ
Zpracování studií (1,5% PČ; 1% IČ) 9 808,50 6 539,00
tabulky % zastoupení výkonů viz. příloha č.4 
UNIKA - navrhování nabídkových cen projektových prací a ing. činností
2011 28.10.2011
Bc. Monika Malečková
7.3.2 Stanovení cen projektových prací a inženýrských činností 
















Celková cena rozpočtářských prací:
Orientační propočet:
Celková cena stavby:
Celková cena rozpočtářských prací:
Položkový rozpočet:
Celková cena stavby:
Celková cena rozpočtářských prací:
Souhrnný rozpočet:
Celková cena stavby:





Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
2011 28.10.2011
Bc. Monika Malečková
Celková cena stavby je tvořena součten nákladů na stavební objekty a provozní 
soubory.
cena stavby z položkového rozpočtu
950 Kč
cena odhadnuta z tab. 5.2 (viz. příloha č.5)
ÚRS Praha a.s. - sazby a ceny rozpočtářských prací
20 700 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 4.6 (viz. příloha č.5)
6 242 486 Kč
6 450 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 2.2 (viz. příloha č.5)
6 242 486 Kč
6 780 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 2.2 (viz. příloha č.5)
6 472 500 Kč
Cena rozpočtářských prací
7 631 316 Kč
Silnice III/36 615 - rekonstrukce
Ceny rozpočtářských prací jsou stanoveny na základě směrných sazeb. 
7.3.3 Stanovení cen rozpočtářských prací 
















Cena za m2 plochy komunikace:
Celková cena stavby:






Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.




z tabulky uvedené v příloze č.2
7 631 316 Kč
7 631 316 Kč
z kameniva obalovaného živicí
2 772,00
převzato z technické zprávy (není součást diplomové práce)
Cenové srovnání
Cena stavby se stanoví pomocí ukazatelů průměrné orientační ceny.
komunikace pozemní (822 27)
z tabulky uvedené v příloze č.2
Silnice III/36 615 - rekonstrukce
7.3.4 Cenové srovnání 





Objekt: Přeložka silnice III/36 615 JKSO:  822267100000
1. Dispoziční a konstrukční charakteristika 2. Rozpočtové náklady
Náklad % m2 ZP    
Stavební část 6 472 500 100,00 2 874 0 0 0
z toho: HSV 6 472 500 100,00 2 874 0 0 0
PSV 0 0,00 0 0 0 0
Montáže 0 0,00 0 0 0 0
Ostatní 0 0,00 0 0 0 0















Jedná se o přeložku silnice v délce 330 m s uspořádáním v kategorii
místní komunikace MS2 9/7,5/40 šířky 6,5 m mezi zvýšenými obrubami s
příslušným rozšířením ve směrových obloucích, odpovídající kategorii S
7,5/60 v extravilánu. Konstrukce vozovky je navržena s ohledem na
dožilou nevyhovující stávající konstrukci výměnou v celé tloušťce.
Celková plocha vozovky činí 2 252 m2. Navržená k-ce vozovky:
Asfaltový beton střednězrnný (ABS II) - 40 mm, spojovací postřik
asfaltovou emulzí 0,2 kg/m2, obalované kamenivo střednězrnné (OKS II) -
70 mm, štěrk částečně vyplněný cementovou maltou - 150 mm, štěrkodrť -
min.200 mm, konstrukce vozovky celkem - min.460 mm.
7.3.5 Orientační propočet 
Tabulka 7.20 – Karta rozpočtového ukazatele pro rekonstrukci silnice
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Rozpočet ukazatele
Objekt:  Přeložka silnice III/36 615 MJ1 MJ2 MJ3 MJ4
JKSO:    822267100000 m2 ZP    
2 252
Kód Popis Náklad % Index Cena / MJ1 Cena / MJ2 Cena / MJ3 Cena / MJ4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZRN Základní rozpočtové náklady 6 472 500 100,00 2 874
HSV Práce a dodávky HSV 6 472 500 100,00 2 874
1 Zemní práce 1 565 000 24,18 1,0000 695
2 Zakládání 35 500 0,55 1,0000 16
5 Komunikace 1 998 000 30,87 1,0000 887
8 Trubní vedení 42 000 0,65 1,0000 19
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 832 000 43,75 1,0000 1 258
























                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 140 056,20 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2 Montáž 6 102 429,60 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 6 242 485,80 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 6 242 485,80
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 248 497,20
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 7 490 983,00
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
Pardubický kraj
OPTIMA spol. s.r.o.










7.3.6 Položkový rozpočet 





Stavba:   Silnice III/36 615 - rekonstrukce
Objekt:   Přeložka silnice Objednatel:   Pardubický kraj
Zhotovitel:   
JKSO:   822 27 Datum:   28.10.2011
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 140 056,20 6 102 429,60 6 242 485,80 27 065,196 2 200,593
1 Zemní práce 0,00 1 300 974,54 1 300 974,54 0,199 2 195,375
2 Zakládání 0,00 26 082,00 26 082,00 42,822 0,000
5 Komunikace 0,00 2 149 940,80 2 149 940,80 2 606,382 0,000
8 Trubní vedení 0,00 34 120,00 34 120,00 10,148 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 140 056,20 2 591 312,26 2 731 368,46 24 405,645 5,218
99 Přesun hmot 0,00 50 164,38 50 164,38 0,000 0,000
Celkem 140 056,20 6 102 429,60 6 242 485,80 27 065,196 2 200,593




















Název stavby: Silnice III/36 615 - rekonstrukce
Místo: Jaroměřice
Zpracoval: Bc. Monika Malečková Dne: 28.10.2011
Cena celkem bez DPH 6 653 912,95
DPH 10 % 255 365,00 25 536,50
20 % 6 398 547,95 1 279 709,60
Cena celkem s DPH 7 959 159,05
Objednatel: Zhotovitel: Projektant:
Pardubický kraj OPTIMA spol. s.r.o.
IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ
Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis
Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové
stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady
Rekapitulace nákladů stavby 6 653 912,95 0,00 6 653 912,95 0,00 6 653 912,95
  A. Projektové a průzkumné práce 78 468,00 0,00 78 468,00 0,00 78 468,00
    Projektové práce 78 468,00 0,00 78 468,00 0,00 78 468,00
    Průzkumné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Provozní soubory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Stavební objekty 6 242 485,80 0,00 6 242 485,80 0,00 6 242 485,80
    ZRN 6 242 485,80 0,00 6 242 485,80 0,00 6 242 485,80
      HSV-montáž z rozpočtu 6 102 429,60 0,00 6 102 429,60 0,00 6 102 429,60
      HSV-dodávka z rozpočtu 140 056,20 0,00 140 056,20 0,00 140 056,20
    HZS z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  D. Stroje, zařízení, inventář 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Stroje, zařízení, inventář 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  E. Umělecká díla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Umělecká díla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Vedlejší náklady 156 062,15 0,00 156 062,15 0,00 156 062,15
    NUS z rozpočtu 156 062,15 0,00 156 062,15 0,00 156 062,15
    Vedlejší náklady z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G. Ostatní náklady 26 500,00 0,00 26 500,00 0,00 26 500,00
    Ostatní náklady (rozpočtovací práce) 26 500,00 0,00 26 500,00 0,00 26 500,00
  H. Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Ostatní investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  J. Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Provozní náklady 150 397,00 0,00 150 397,00 0,00 150 397,00
    Provozní náklady (inženýrská činnost) 150 397,00 0,00 150 397,00 0,00 150 397,00
  L. Kompletační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souhrnný rozpočet stavby
7.3.7 Souhrnný rozpočet stavby 
Tabulka 7.24 – Souhrnný rozpočet stavby pro rekonstrukci silnice 
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7.4 Vodohospodářské stavby 
7.4.1 Charakteristika stavby 
Název stavby: Nádrž Letohrad 
Katastrální území: Letohrad, p.p.č. 129/4, 129/6 
Kraj, okres: Pardubický, Ústí nad Orlicí 
Charakter stavby: Obnova nádrže a rekonstrukce hráze 
Investor: Město Letohrad 
Projektant: Agroprojekt Pardubice 
Nádrž 
Práce se týkají odtěžení nánosů, vytvoření sklonu břehů nádrže 1:3 a osazení 
zajišťovacího prahu potoka na vtoku do nádrže. Úpravou nádrže dojede k odstranění 
náletových olší, které se ocitly v zátopě. 
Hráz 
Hráz nádrže je navržena v původním profilu s přivýšením a se změnou sklonu 
návodního líce na 1:3 přisypáním. Koruna hráze je na kótě 108,70 m a šířka koruny 
hráze je 4 m. Místo styku návodního líce s hladinou je opevněno polovegetačními 
tvárnicemi opřenými do betonových panelů. Hrází v km 0,021 prochází žb trouba 
bezpečnostního přelivu o DN 1 400. V km 0,042 prochází hrází žb trouba základové 
výpusti o DN 500. 
Výpustný objekt je tvořen v nádrži žb monolitickým požerákem s osazeným 
kanalizačním šoupětem DN 300 v dolní části ovládaným stojanem a s dlužovou stěnou 
v horní části. Šachta objektu je zakryta dřevěným poklopem a vstup na něj je umožněn 
po ocelové lávce ze břehu. 
Bezpečnostní přeliv je tvořen jako kašnový s délkou přelivné hrany 7,2 m z 
monolitického žb. Na přeliv navazuje zatrubněná část z DN 1 400, jež ústí pod hrází 





Celková cena stavebního objektu:
Výpočet ceny projektových prací a inženýrských činností:
Celková (dohodnutá) cena:













Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
Nádrž Letohrad - rekonstrukce
Celková cena stavebního objektu je tvořena součtem jednotlivých stavebních 
objektů tvořících stavbu (SO 01 a SO 02).
Cena projektových prací a inženýrských činností
2 002 529 Kč
z položkového rozpočtu bez montážních prací
Ceny projektových prací (PČ) a inženýrských činností (IČ) jsou stanoveny na základě 
doporučených min. a max. cen.
Zatřídění dle kategorie funkčních částí: stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní)
Zatřídění dle pásma složitosti a náročnosti: pásmo III (z důvodu rekonstrukce)
285 159 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. č.13 (viz. příloha č.4)
Číslo Výkonová fáze - ostatní stavby
Cena výkonů [Kč]
PČ IČ
Zabezpečení vstupních podkladů 2 851,59 5 703,18
Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 34 219,08 11 406,36
Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení 65 586,57 5 703,18
Dopracování projektu pro provádění stavby 68 438,16 5 703,18
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby - 14 257,95
Práce spojené s prováděním stavby 14 257,95 48 477,03
Práce po dokončení stavby - 8 554,77
Číslo Výkonová fáze - ostatní stavby
Cena výkonů [Kč]
PČ IČ
Zpracování studií (1,5% PČ; 1% IČ) 4 277,39 2 851,59
tabulky % zastoupení výkonů viz. příloha č.4 
UNIKA - navrhování nabídkových cen projektových prací a ing. činností
2011 23.9.2011
Bc. Monika Malečková
7.4.2 Stanovení cen projektových prací a inženýrských činností 













Celková cena rozpočtářských prací:
Orientační propočet:
Celková cena stavby:
Celková cena rozpočtářských prací:
Položkový rozpočet:
Celková cena stavby:
Celková cena rozpočtářských prací:
Souhrnný rozpočet:
Celková cena stavby:





Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
Bc. Monika Malečková
Celková cena stavby je tvořena součten nákladů na stavební objekty a provozní 
soubory.
650 Kč
cena odhadnuta z tab. 5.2 (viz. příloha č.5)
ÚRS Praha a.s. - sazby a ceny rozpočtářských prací
2011 23.9.2011
10 000 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 4.2 (viz. příloha č.5)
2 002 529 Kč
cena stavby z položkového rozpočtu
3 380 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 2.2 (viz. příloha č.5)
2 002 529 Kč
3 550 Kč
interpolace vyznačených hodnot v tab. 2.2 (viz. příloha č.5)
2 091 850 Kč
Cena rozpočtářských prací
2 488 631 Kč
Ceny rozpočtářských prací jsou stanoveny na základě směrných sazeb. 
Nádrž Letohrad - rekonstrukce
7.4.3 Stanovení cen rozpočtářských prací 















Cena za m3 objemu hráze:




Cena za m2 plochy nádrže:
Celková cena stavby:
Celková cena SO 01:






Poznámky: Uvedené ceny jsou bez DPH.
714 000 Kč
Bc. Monika Malečková
nádrže na tocích (833 18)
z tabulky uvedené v příloze č.2
bez opevnění
3 000,00
převzato z technické zprávy (není součást diplomové práce)
238 Kč
2 488 631 Kč
ÚRS Praha a.s. - ukazatele prům. rozpočtové ceny na měrnou a účel. jednotku
2011 23.9.2011
2 158 Kč
z tabulky uvedené v příloze č.2
1 774 631 Kč
z tabulky uvedené v příloze č.2
ze zemin + monolitická betonová
822,35
převzato z technické zprávy (není součást diplomové práce)
Cenové srovnání
hráze, jezy, stupně (832 19)
z tabulky uvedené v příloze č.2
Cena stavby se stanoví pomocí ukazatelů průměrné orientační ceny.
Nádrž Letohrad - rekonstrukce
7.4.4 Cenové srovnání 





Objekt: Rekonstrukce hráze JKSO:  832161111110
1. Dispoziční a konstrukční charakteristika 2. Rozpočtové náklady
Náklad % m3    
Stavební část 1 576 000 100,00 821 0 0 0
z toho: HSV 1 517 000 96,26 791 0 0 0
PSV 59 000 3,74 31 0 0 0
Montáže 0 0,00 0 0 0 0
Ostatní 0 0,00 0 0 0 0















Hráz nádrže je navržena v původním profilu s přivýšením a se změnou
sklonu návodního líce na 1:3 přisypáním. Koruna hráze je na kótě 108,70
m a šířka koruny hráze je 4 m. Místo styku návodního líce s hladinou je
opevněno polovegetačními tvárnicemi opřenými do beton. panelů. Hrází
v km 0,021 prochází žb trouba bezpeč. přelivu o DN 1 400. V km 0,042
prochází hrází žb trouba základové výpustě o DN 500. Výpustný objekt
je tvořen v nádrži žb monolitickým požerákem s osazeným kanalizačním
šoupětem DN 300 v dolní části ovládaným stojanem a s dlužovou stěnou
v horní části. Šachta objektu je zakryta dřevěným poklopem a vstup na
něj je umožněn po ocelové lávce ze břehu. Bezpečnostní přeliv je tvořen
jako kašnový s délkou přelivné hrany 7,2 m z monolitického žb. Na přeliv
navazuje zatrubněná část z DN 1 400, jež ústí pod hrází přes betonové
čelo a zához z těženého kamene do volného terénu.
7.4.5 Orientační propočet 













Objekt:    Rekonstrukce hráze MJ1 MJ2 MJ3 MJ4
JKSO:    832161111110 m3 OP    
1 919
Kód Popis Náklad % Index Cena / MJ1 Cena / MJ2 Cena / MJ3 Cena / MJ4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZRN Základní rozpočtové náklady 1 576 000 100,00 821
HSV Práce a dodávky HSV 1 517 000 96,26 791
1 Zemní práce 368 000 23,35 1,0000 192
3 Svislé a kompletní konstrukce 695 000 44,10 1,0000 362
4 Vodorovné konstrukce 202 000 12,82 1,0000 105
8 Trubní vedení 134 000 8,50 1,0000 70
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 118 000 7,49 1,0000 61
PSV Konstrukce a práce PSV 59 000 3,74 31
767 Konstrukce zámečnické 59 000 3,74 1,0000 31














Objekt: Úpravy ve zdrži JKSO:  833191200000
1. Dispoziční a konstrukční charakteristika 2. Rozpočtové náklady
Náklad % m2 ZP mHN   
Stavební část 574 850 100,00 192 24 0 0
z toho: HSV 574 850 100,00 192 24 0 0
PSV 0 0,00 0 0 0 0
Montáže 0 0,00 0 0 0 0
Ostatní 0 0,00 0 0 0 0










MJ1: m2 3 000 1 0 0 0




Týkají se odtěžení nánosů, vytvoření sklonu břehů nádrže 1:3 a osazení
zajišťovacího prahu potoka na vtoku do nádrže. Úpravou nádrže dojede k
odstranění náletových olší, které se ocitly v zátopě.  











Objekt:  Úpravy ve zdrži MJ1 MJ2 MJ3 MJ4
JKSO:    833191200000 m2 ZP mHN   
3 000 24 332
Kód Popis Náklad % Index Cena / MJ1 Cena / MJ2 Cena / MJ3 Cena / MJ4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZRN Základní rozpočtové náklady 574 850 100,00 192 24
HSV Práce a dodávky HSV 574 850 100,00 192 24
1 Zemní práce 563 000 97,94 1,0000 188 23
3 Svislé a kompletní konstrukce 9 850 1,71 1,0000 3 0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 000 0,35 1,0000 1 0


















                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 173 195,20 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 1 770 045,97 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 40 570,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 18 718,31 11 0 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 2 002 529,48 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 2 002 529,48
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 400 505,90
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 403 035,38
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00












7.4.6 Položkový rozpočet 





Stavba:   Nádrž Letohrad - rekonstrukce
Objekt:   Rekonstrukce hráze Objednatel:   Město Letohrad
Zhotovitel:   
JKSO:   832 19 Datum:   23.9.2011
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 45 038,40 245 445,68 290 484,08 47,540 0,000
1 Zemní práce 0,00 145 399,08 145 399,08 0,000 0,000
4 Vodorovné konstrukce 45 038,40 85 119,04 130 157,44 47,540 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 14 927,56 14 927,56 0,000 0,000
99 Přesun hmot 0,00 14 927,56 14 927,56 0,000 0,000
1/3 POŽERÁK 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
HSV Práce a dodávky HSV 94 948,00 480 836,01 575 784,01 107,790 0,000
1 Zemní práce 0,00 95 718,40 95 718,40 0,000 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 20 684,80 321 191,24 341 876,04 90,261 0,000
4 Vodorovné konstrukce 0,00 15 718,80 15 718,80 8,458 0,000
8 Trubní vedení 74 263,20 13 901,00 88 164,20 9,057 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 34 306,57 34 306,57 0,015 0,000
99 Přesun hmot 0,00 33 852,97 33 852,97 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 38 120,00 16 622,90 54 742,90 0,835 0,000
767 Konstrukce zámečnické 38 120,00 16 622,90 54 742,90 0,835 0,000
2/3 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
HSV Práce a dodávky HSV 33 208,80 529 730,46 562 939,26 159,902 0,000
1 Zemní práce 0,00 61 076,99 61 076,99 0,000 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 400 537,38 400 537,38 129,638 0,000
4 Vodorovné konstrukce 0,00 8 491,50 8 491,50 16,326 0,000
8 Trubní vedení 33 208,80 9 405,00 42 613,80 13,938 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 50 219,59 50 219,59 0,000 0,000
99 Přesun hmot 0,00 50 219,59 50 219,59 0,000 0,000
3/3 STAVÍTKO NA POTOCE 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
HSV Práce a dodávky HSV 0,00 89 445,67 89 445,67 24,677 0,000
1 Zemní práce 0,00 18 656,48 18 656,48 0,000 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 53 526,96 53 526,96 15,923 0,000
4 Vodorovné konstrukce 0,00 5 724,00 5 724,00 8,636 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 11 538,23 11 538,23 0,118 0,000
99 Přesun hmot 0,00 7 749,83 7 749,83 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 2 450,00 2 095,41 4 545,41 0,051 0,000
767 Konstrukce zámečnické 2 450,00 2 095,41 4 545,41 0,051 0,000
Celkem 213 765,20 1 364 176,13 1 577 941,33 340,795 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Nádrž Letohrad - rekonstrukce
Objekt:   Úpravy ve zdrži Objednatel:   Město Letohrad
Zhotovitel:   
JKSO:   833 18 Datum:   23.9.2011
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 0,00 424 588,15 424 588,15 3,311 0,000
1 Zemní práce 0,00 415 220,95 415 220,95 0,000 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 8 350,72 8 350,72 3,311 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 1 016,48 1 016,48 0,000 0,000
99 Přesun hmot 0,00 1 016,48 1 016,48 0,000 0,000
Celkem 0,00 424 588,15 424 588,15 3,311 0,000





Pozn.: Podrobné položkové rozpočety jsou uvedeny v příloze č. 13. 
 
Název stavby: Nádrž Letohrad - rekonstrukce
Místo: Letohrad
Zpracoval: Bc. Monika Malečková Dne: 23.9.2011
Cena celkem bez DPH 2 232 944,40
DPH 10 % 170 339,04 17 034,00
20 % 2 062 605,36 412 521,10
Cena celkem s DPH 2 662 499,50
Objednatel: Zhotovitel: Projektant:
Město Letohrad AGP a.s. Pardubice
IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ
Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis
Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové
stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady
Rekapitulace nákladů stavby 2 232 944,40 0,00 2 232 944,40 0,00 2 232 944,40
  A. Projektové a průzkumné práce 82 696,11 0,00 82 696,11 0,00 82 696,11
    Projektové práce 82 696,11 0,00 82 696,11 0,00 82 696,11
    Průzkumné práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Provozní soubory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Stavební objekty 2 002 529,48 0,00 2 002 529,48 0,00 2 002 529,48
    ZRN 2 002 529,48 0,00 2 002 529,48 0,00 2 002 529,48
      HSV-montáž z rozpočtu 1 770 045,97 0,00 1 770 045,97 0,00 1 770 045,97
        SO - 1 - Hráz 1 345 457,82 0,00 1 345 457,82 0,00 1 345 457,82
        SO - 2 - Úpravy ve zdrži 424 588,15 0,00 424 588,15 0,00 424 588,15
      HSV-dodávka z rozpočtu 173 195,20 0,00 173 195,20 0,00 173 195,20
        SO - 1 - Hráz 173 195,20 0,00 173 195,20 0,00 173 195,20
      PSV-montáž z rozpočtu 18 718,31 0,00 18 718,31 0,00 18 718,31
        SO - 1 - Hráz 18 718,31 0,00 18 718,31 0,00 18 718,31
      PSV-dodávka z rozpočtu 40 570,00 0,00 40 570,00 0,00 40 570,00
        SO - 1 - Hráz 40 570,00 0,00 40 570,00 0,00 40 570,00
      M-montáž z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      M-nosný materiál z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      M-dodávka z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    HZS z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  D. Stroje, zařízení, inventář 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Stroje, zařízení, inventář 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  E. Umělecká díla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Umělecká díla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Vedlejší náklady 60 075,88 0,00 60 075,88 0,00 60 075,88
    NUS z rozpočtu 60 075,88 0,00 60 075,88 0,00 60 075,88
      SO - 1 - Hráz 47 338,24 0,00 47 338,24 0,00 47 338,24
      SO - 2 - Úpravy ve zdrži 12 737,64 0,00 12 737,64 0,00 12 737,64
    Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G. Ostatní náklady 10 650,00 0,00 10 650,00 0,00 10 650,00
    Ostatní náklady (rozpočtovací práce) 10 650,00 0,00 10 650,00 0,00 10 650,00
  H. Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Ostatní investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  J. Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Provozní náklady 76 992,93 0,00 76 992,93 0,00 76 992,93
    Provozní náklady (inženýrská činnost) 76 992,93 0,00 76 992,93 0,00 76 992,93
  L. Kompletační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souhrnný rozpočet stavby
7.4.7 Souhrnný rozpočet stavby 







Náklady na projektové práce 256 656 3 633 765 474 078 189 595
Náklady na inženýrské činnosti 138 942 1 714 040 255 021 102 657
Náklady na rozpočtářské práce 23 950 97 190 34 880 17 580
Cenové srovnání 3 969 267 45 180 720 7 631 316 2 488 631
Orientační propočet 4 008 000 35 664 330 6 472 500 2 150 850
Položkový rozpočet 4 073 558 33 211 695 6 242 486 2 002 529
Souhrnný rozpočet stavby 4 407 328 36 077 370 6 653 913 2 232 944
Znalecký posudek nemovitosti 4 891 870 - - -
Náklady na umístění stavby 101 839 830 292 156 062 60 076
Název
Náklady [Kč bez DPH]
Práce spojené s výstavbou
Celkové náklady na stavební objekty
Celkové náklady na stavbu (nemovitost)
Vedlejší náklady
8 VYHODNOCENÍ 
Tato kapitola je věnována vyhodnocení významnosti zpracovávání cenové 
dokumentace staveb bytových, občanských, dopravních a vodohospodářských . Níže 
je uvedena tabulka shrnující veškeré náklady těchto staveb, které vznikají během jejich 
přípravy, realizace a užívání (viz. kapitola 7). Skladba těchto nákladů je dále 
znázorněna do grafů pro jednotlivé stavby.  
Tabulka 8.1 – Přehled jednotlivých nákladů stavby 
 
Pomocí této tabulky si lze snadno představit, jaký objem nákladů zaujímají jednotlivé 
práce spojené s výstavbou. Dále je zde vidět jak se postupně měnily a zpřesňovaly 
náklady na stavební objekty v závislosti na jednotlivých fázích výstavby a na 
rozpracovanosti projektové dokumentace. Dále je možné porovnat celkovou cenu 
stavby bez pozemku během její realizace a po 3 letech užívání. Je vidět, že se hodnota 
stavby během užívání snížila zhruba o 300 000,- Kč. 
Níže jsou již uvedeny grafy, které zobrazují skladbu jednotlivých nákladů pro 





Celkové náklady stavby 4 594 944 39 486 983 7 162 526 2 372 437
Náklady na projektové práce 256 656 3 633 765 474 078 189 595
Nákady na inženýrské činnosti 138 942 1 714 040 255 021 102 657
Náklady na rozpočtářské práce 23 950 97 190 34 880 17 580
Náklady na stavební objekty 4 073 558 33 211 695 6 242 486 2 002 529
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Obrázek 8.4 – Struktura nákladů pro rekonstrukci vodní nádrže 
 
Pozn.: 
Do nákladů na rozpočtářské práce nejsou zahrnuty náklady na sestavení předběžného 
rozpočtu. Ty představují navýšení nákladů v průměru o 0,3%. 
 
Jak vyplývá z jednotlivých grafů, největší objem nákladů představují stavební a 
montážní práce prováděné na stavebním objektu. Ostatní práce tvoří podstatně menší 
část nákladů. Nejmenší část těchto nákladů představují rozpočtářské práce. U všech 
staveb se pohybují okolo 1% z celkových nákladů stavby. Nepředstavují tedy pro 
investora až tak vysoké finanční zatížení, jako v případě ostatních prací. Z tohoto 
důvodu bych doporučovala sestavovat jednotlivé typy cenové dokumentace staveb 
během jejich plánování, realizace, rekonstrukce apod. Dále by bylo dobré, přikládat 
cenovou dokumentaci všude tam, kde je požadováno uvádět cenu stavby. V tomto 
případě mám namysli především žádost o stavební povolení a žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu.  
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Myslím si, že pokud by bylo opět povinné sestavovat jednotlivé typy cenové 
dokumentace, bylo by možné snadněji eliminovat náhlé zvyšování ceny stavby, 
způsobené např. vícepracemi, jak je to v dnešní praxi často běžné. Dále by se mohla 
zvýšit nabídka práce na pozici rozpočtáře či přípraváře staveb, tím by se zvýšila 





Předmětem mojí diplomové práce je „Cenová dokumentace stavebního díla“. Cílem 
bylo sestavit metodickou příručku, kde bude uvedeno, jaké typy cenové dokumentace 
je možné sestavit pro různé druhy staveb, jaké k tomu jsou potřeba podklady a 
v jakých případech se tato dokumentace využívá. 
V teoretické části jsem se snažila nastínit problematiku týkající se cen a cenové 
dokumentace staveb. V úvodu práce jsem vysvětlila pár základních pojmů týkajících se 
této problematiky. Dále jsem definovala, co je to cena, jaké typy cen se vyskytují ve 
stavebnictví a jak se stanovují. Poté jsem se zaměřila na vymezení důležitých 
podkladů pro oceňování staveb, mezi které patří především různé typy projektové 
dokumentace, základní oceňovací podklady, jako jsou katalogy, ceníky, databáze 
apod. a základní právní předpisy. V další části práce jsem se již zaměřila na definování 
jednotlivých typů cenové dokumentace. Uvedla jsem, kdy se jednotlivé typy 
vypracovávají, jaké jsou potřeba podklady pro jejich sestavení, jak jsou podrobné a 
jakou cenu na základě nich lze získat. V závěru teoretické části jsem ještě uvedla 
využití cenové dokumentace pro správní a výběrové řízení, z hlediska smluvních 
vztahu a také pro stanovení financování stavby. 
V další části jsem se již zaměřila na praktickou část práce, kde jsem sestavila vybrané 
typy cenové dokumentace pro budovy bytové (rodinný dům) a občanské (Městský 
úřad) výstavby a pro dopravní (silnice III. třídy) a pro vodohospodářské (malá vodní 
nádrž) stavby. Pro sestavení jednotlivých typů ocenění jsem využila rozpočtovací 
software KROSplus a oceňovací software NEM3000. 
V závěru práce jsem posuzovala významnost zpracovávání cenové dokumentace pro 
uvedené typy staveb a pomocí grafu jsem znázornila poměr jednotlivých nákladů 
tvořících celkovou cenu stavby. Z grafu jsem zjistila, že poměr nákladů na rozpočtářské 
práce k celkové ceně stavby je skoro zanedbatelný. Z tohoto důvodu bych 
doporučovala vypracovávat jednotlivé typy rozpočtů pro různé fáze výstavby, jelikož 
nepředstavují pro investora až tak velké finanční zatížení, jako je tomu např. v případě 
projektových prací. Bylo by to výhodné především pro získání lepší kontroly nad 
změnami jednotlivých cen materiálů, konstrukcí a prací, což je pro investora velmi 
důležité. 
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HSV Hlavní stavební výroba 
PSV Přidružená (pomocná) stavební výroba 
ZTI Zdravotně technická instalace 
PS Provozní soubor 
SO Stavební objekt 
PS Provozní soubor 
RUSO Rozpočtový ukazatel stavebního objektu 
ZRN Základní rozpočtové náklady 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
NUS Náklady na umístění stavby 
JC Jednotková cena 
JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 
TSKP Třídník stavebních konstrukcí a prací 
GFR Generální finanční ředitelství 
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 Příloha č.1 
Základní třídění rozpočtu dle TSKP 
Konstrukce a práce HSV 
1 Zemní práce 
11 Přípravné a přidružené práce 
12 Odkopávky, prokopávky 
13 Hloubené vykopávky 
14 Ražení a hloubení tunelářské 
15 Roubení 
16 Přemístění výkopku 
17 Konstrukce ze zemin 
18 Povrchové úpravy terénu 
19 Ražení a hloubení důlní 
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 
21 Úprava podloží a základové spáry 
22 Piloty 





28 Zpevňování hornin a konstrukcí 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
31 Zdi podpěrné a volné 
32 Zdi přehradní a opěrné 
34 Stěny a příčky 
36 Štoly 
37 Obezdívky tunelů a podzemích komor 
38 Různé kompletní konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce 
41 Stropy a stropní konstrukce 
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42 Vodorovné nosné konstrukce 
43 Schodiště 
44 Zastřešení 
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 
46 Zpevněné plochy 
5 Komunikace 
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 
61 Úprava povrchů vnitřní 
62 Úprava povrchů vnější 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 
64 Osazování výplní otvorů 
8 Trubní vedení 
9 Ostatní konstrukce a práce bourací 
91 Doplňující konstrukce a práce silnic a zpevněných ploch 
92 Doplňující konstrukce a práce železniční 
93 Různé dokončovací konstrukce a práce 
94 Lešení a stavební výtahy 
95 Různé dokončovací konstrukce a práce 
96 Bourání konstrukcí 
97 Proražení otvorů a ostatní bourací práce 
99 Přesun hmot 
Konstrukce a práce PSV 
71 Izolace 
72 Vnitřní instalace vody, plynu a kanalizace 
73 Ústřední vytápění 




78 Dokončovací práce Podobně též [5, s. 180-181] 
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801.. Budovy občanské výstavby 6835 237 6235 82 7231 10 8409 5 6622 118 5568 5 5356 4 6619 9 5762 4
1 Budovy pro zdravotní péči 7031 21 7275 9 7278 1 6801 11
2 Budovy pro komunální služby 7057 33 7304 22 9796 1 6857 8 6793 2
3 Budovy pro výuku a výchovu 5516 34 4390 5 5955 1 5714 25 6259 2 9798 1
4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu 7650 20 4749 4 8572 2 10816 1 7620 12 7081 1
5 Budovy pro tělovýchovu 5715 8 6004 3 8935 1 4949 3 8115 1
6 Budovy pro řízení a administrativu 6367 50 4827 17 6684 5 6404 22 6534 1 3753 1 8093 3 7634 1
7 Budovy pro spol. ubytování a rekreaci 6488 15 5813 6 6246 1 6668 2 8792 3 4976 1 5384 2
8 Budovy pro obchod a spol. stravování 6731 50 5949 15 6808 31 5407 4





3 4 5 6 9




803.. Budovy pro bydlení 5054 78 4745 47 7302 3 6111 8 5032 20
1 - 4 Budovy bytové typové 4944 21 4326 5 5175 1 5030 15
5 Budovy bytové netypové 5258 35 4851 23 7302 3 6283 5 5091 4




CELKEM 1 2 3 4 5 6 7 8
1 zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 monolitická betonová tyčová
3 monolitická betonová plošná
4 montovaná z dílců betonových tyčových
5 montovaná z dílců betonových plošných
6 montovaná z prostorových buněk
7 kovová
8 dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 z jiných materiálů
Konstrukčně materiálová charakteristika
801 - 803
 Příloha č.2 









822.. Komunikace a pozemní letiště 2659 80 1498 5 1988 17 3327 7 3404 2 3783 45 275 4
2 Komunikace pozemní 2753 54 825 2 1704 5 3465 3 3404 2 3827 38 275 4
5 Plochy charakter. poz. komunikací 2169 26 1602 3 2541 12 3224 4 3285 7
95 6 7 8
Třídění dle JKSO
Konstrukčně materiálová charakteristika






6 z kameniva prolévaného živicí
7 z kameniva obalovaného živicí
8 bez krytu
9 z jiných materiálů
Konstrukčně materiálová charakteristika
822




832.. Hráze a objekty na tocích 4608 17 3318 7 6000 10
1 Hráze, jezy, stupně 2158 10 994 5 4253 5
3 Objekty (budované spol. s hrázemi) 10829 3 10829 3
4 Elektrárny vodní (spodní stavba) 3513 1 3513 1
5 Objekty plavební 6923 3 9030 2 2574 1
5 6 74 98
Třídění dle JKSO
Konstrukčně materiálová charakteristika




833 1 Nádrže na tocích 4036 12 4194 3 1206 6 14218 2 238 1
833 2 Úprava vodních toků 18338 31 16697 10 33701 2 19599 14 24411 1 7555 3 9264 1
833 3 Kanály (mimo odvodnění a závlahy) 14674 6 13136 2 27761 1 27077 1 3386 1 3568 1
9
Orientační cena na: m2 upravené plochy
Orientační cena na: m délky
Orientační cena na: m délky
5 6 7 8
Třídění dle JKSO
Konstrukčně materiálová charakteristika
CELKEM 1 2 3 4
1 ze zemin
2 z kamene, kameniva
3 zděná z kamene












1 ze zemin a kameniva stabilizovaného




6 z kameniva prolévaného živicí
7 z kameniva obalovaného živicí
8 bez opevnění




801 1 2 3 4 5 6 7 8 801 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce 2,1 1,7 1,7 3,2 2,4 1,6 0,9 1,9 4,5 766 Konstrukce truhlářské 3,8 4,6 0,4 5,0 4,0 6,2 1,0 0,2 6,9
2 Zakládání 5,0 4,0 5,1 7,1 5,4 3,9 3,0 4,1 4,2 767 Konstrukce doplňkové kovové 10,7 7,1 11,5 6,2 11,0 6,5 1,4 17,2 6,3
3 Svislé a kompletní konstrukce 12,9 11,9 13,5 17,4 12,9 16,1 32,3 12,8 9,3 771 Podlahy z dlaždic 1,8 2,5 1,8 3,4 2,0 1,4 0,7 0,4 0,4
4 Vodorovné konstrukce 12,2 7,5 12,2 13,2 11,9 10,0 10,5 9,6 4,2 772 Podlahy z přírod. a konglomer. kamene 0,8 0,7 1,2 0,5 1,1 0,5 1,7
5 Komunikace 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 773 Podlahy z litého teraca 0,1
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 6,9 7,8 6,3 4,6 6,2 5,7 2,8 4,1 6,3 775 Podlahy vlysové a parketové 0,1 0,2 0,1 0,1
8 Rourové vedení 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 776 Podlahy povlakové 1,2 1,2 1,3 3,1 1,1 1,7 1,1 0,4 1,7
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4,0 3,1 3,9 3,5 4,3 2,9 1,1 1,3 2,5 777 Podlahy syntetické 0,6 0,8 0,4 0,3 0,7 0,5 1,2
99 Přesun hmot HSV 2,6 2,9 3,5 3,5 2,6 2,7 1,9 1,1 2,4 781 Dokončovací práce a obklady 2,6 3,0 3,2 3,0 2,6 2,9 0,9 1,2 0,1
782 Dokončovací práce a obklady z kamene 0,9 0,9 1,9 0,9
HSV celkem 45,9 39,1 46,4 52,6 46,0 43,2 53,2 35,3 34,7 783 Dokončovací práce - nátěry 1,0 1,7 0,8 0,7 0,9 2,1 1,3 1,7 1,5
711 Izolace proti vodě a vlhkosti 1,1 1,5 1,0 1,0 1,2 0,8 0,5 0,9 2,2 784 Dokončovací práce - malby 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,9 0,1 0,2
712 Izolace střech 2,2 2,0 1,5 2,9 2,6 1,8 0,1 1,5 2,4 786 Dokončovací práce - čalounické 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5
713 Izolace tepelné 1,8 2,4 1,8 1,7 1,9 1,5 2,3 2,6 2,1 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2
714 Akustické a protiotřesové opatření 0,4 0,1 0,3 0,5 0,2 791 Zařízení velkokuchyňské 0,9 0,6 0,8 0,1 1,2
715 Izolace proti chemickým vlivům 0,2 0,2 0,3 793 Zařízení prádelen a čistíren 0,1 0,1 0,2
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 1,0 1,3 1,0 1,1 1,0 1,5 1,7 0,4 1,3 795 Lokální topení 0,3
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1,0 1,2 0,9 1,1 1,0 1,6 2,1 0,4 1,0 799 Ostatní 0,2
723 Zdravotechnika - plynovod 0,1 0,1 0,1 PSV celkem 39,8 45,1 36,1 36,2 40,6 42,6 42,2 34,1 56,7
724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 21-M Silnoproud 5,5 6,9 6,3 4,9 5,3 6,9 4,0 4,8 6,1
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 1,1 1,4 1,2 1,5 1,1 2,2 4,5 0,3 0,6 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1,7 1,6 3,3 0,8 1,5 1,7 1,0 0,7
726 Instalační prefabrikáty 1,7 1,8 23-M Montáže potrubí 0,1 0,2 0,1 2,2
731 Ústřední topení - kotelny 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 2,7 3,1 2,3 2,8 2,7 0,6 2,5
732 Ústřední topení - strojovny 0,3 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 33-M Montáže dopr.zaříz.sklad.zař. a váh 2,0 1,7 3,1 1,3 2,0 1,8
733 Ústřední topení - rozvodné potrubí 1,1 1,3 0,8 0,5 1,1 1,8 1,7 0,7 1,4 35-M Montáž čerpadel, kompr. a vodoh.zař. 0,1 0,1 0,1 0,9
734 Ústřední topení - armatury 0,8 1,1 0,5 0,3 0,8 1,4 1,1 0,6 1,7 36-M Montáž měř. a regulačních zařízení 0,5 0,7 0,7 0,4 0,5
735 Ústřední topení - vytápěcí tělesa 0,7 0,9 0,6 0,9 0,7 1,4 2,2 0,4 0,7 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1,3 0,6 0,8 0,8 1,1 22,3
761 Konstrukce sklobetonové 46-M Zemní práce pro "M" 0,1
762 Konstrukce tesařské 0,8 2,6 0,9 0,2 0,2 1,3 1,1 0,2 2,1 99-M Ostatní práce dle ceníku "M" 0,4 1,0 0,8 0,6 0,2 1,1 0,9
763 Konstrukce - dřevostavby 0,2 0,7 0,1 14,7 20,6 Mcen celkem 14,3 15,8 17,5 11,2 13,4 14,2 4,6 30,6 8,6
764 Konstrukce klempířské 1,3 2,6 1,0 0,5 0,9 1,1 2,9 0,7 0,7
765 Konstrukce - krytiny tvrdé 0,1 0,3 0,3 1,0 0,7 CELKEM
Stavební díly a řemeslné obory Stavební díly a řemeslné obory
801 - Budovy občanské výstavby
Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %
Konstrukčně materiálová charakteristika Konstrukčně materiálová charakteristika
100,0
 Příloha č.3 
Vybrané tabulky prům. struktury stavebních dílů, řemeslných oborů a montážních prací pro rok 2011 (ÚRS Praha a.s.) 
 
 
803 1 2 3 4 5 6 7 8 803 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zemní práce 1,0 1,9 1,3 0,3 0,8 2,3 766 Konstrukce truhlářské 6,9 7,9 9,1 7,3 6,9 0,5
2 Zakládání 5,0 3,4 3,7 6,6 3,8 2,9 767 Konstrukce doplňkové kovové 6,9 2,8 8,6 9,8 6,9 0,6
3 Svislé a kompletní konstrukce 16,6 13,2 11,0 19,2 21,3 5,6 771 Podlahy z dlaždic 1,5 2,8 2,0 0,9 0,6
4 Vodorovné konstrukce 9,1 8,9 12,9 8,6 9,9 2,0 772 Podlahy z přírod. a konglomer. kamene 0,1 0,9 0,5
5 Komunikace 0,1 0,1 773 Podlahy z litého teraca 0,1
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 6,2 9,5 4,9 5,7 5,0 6,6 775 Podlahy vlysové a parketové 0,1 0,3
8 Rourové vedení 0,1 0,1 0,1 0,9 776 Podlahy povlakové 2,0 1,9 1,8 2,5 2,7
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3,7 4,7 3,9 2,3 2,4 2,3 777 Podlahy syntetické 0,9 0,1 1,1 1,2 1,0
99 Přesun hmot HSV 4,6 3,5 5,3 5,5 3,3 1,9 781 Dokončovací práce a obklady 1,4 1,9 4,2 1,2 1,3
782 Dokončovací práce a obklady z kamene 0,1 0,2
HSV celkem 46,3 45,2 43,0 48,2 46,7 24,6 783 Dokončovací práce - nátěry 1,2 1,6 1,3 1,7 1,7
711 Izolace proti vodě a vlhkosti 0,8 1,4 0,7 0,4 0,6 0,7 784 Dokončovací práce - malby 0,8 0,6 0,5 0,6 1,0
712 Izolace střech 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 786 Dokončovací práce - čalounické 0,4 0,2 0,2 0,7 0,4
713 Izolace tepelné 1,4 1,8 1,5 1,1 1,0 0,6 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,3 0,1 0,6 0,2 0,2
714 Akustické a protiotřesové opatření 791 Zařízení velkokuchyňské 0,3 0,3 1,7 0,1
715 Izolace proti chemickým vlivům 0,1 793 Zařízení prádelen a čistíren 0,1 0,2 0,2
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 0,8 1,3 0,8 0,4 0,6 1,2 795 Lokální topení
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1,2 1,4 1,5 0,8 1,0 0,1 799 Ostatní 0,2 69,7
723 Zdravotechnika - plynovod 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 PSV celkem 43,4 46,3 45,3 41,7 42,0 74,5
724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,1 0,1 0,3 21-M Silnoproud 4,9 6,7 4,2 4,9 6,1 0,9
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 3,1 5,9 2,2 1,8 1,9 0,2 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1,1 1,1 1,2 0,8 1,0
726 Instalační prefabrikáty 4,0 0,1 6,2 5,4 23-M Montáže potrubí
731 Ústřední topení - kotelny 0,4 1,3 0,3 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,9 0,4 3,6 0,8
732 Ústřední topení - strojovny 0,2 0,3 0,2 33-M Montáže dopr.zaříz.sklad.zař. a váh 2,6 2,5 3,7 2,5
733 Ústřední topení - rozvodné potrubí 1,5 1,4 1,5 1,0 1,3 35-M Montáž čerpadel, kompr. a vodoh.zař.
734 Ústřední topení - armatury 0,8 0,7 0,8 0,7 1,0 36-M Montáž měř. a regulačních zařízení 0,3 0,6 0,5
735 Ústřední topení - vytápěcí tělesa 1,3 1,3 1,4 0,9 1,4 0,2 43-M Montáž ocelových konstrukcí 0,3 0,2 0,3 0,4
761 Konstrukce sklobetonové 0,1 0,4 46-M Zemní práce pro "M"
762 Konstrukce tesařské 1,2 3,0 0,2 0,3 1,1 0,1 99-M Ostatní práce dle ceníku "M" 0,2 0,1 0,4
763 Konstrukce - dřevostavby 0,1 Mcen celkem 10,3 8,5 12,1 10,1 11,3 0,9
764 Konstrukce klempířské 1,3 2,4 0,6 0,6 0,9 0,1
765 Konstrukce - krytiny tvrdé 0,4 1,1 0,4 CELKEM
803 - Budovy pro bydlení
Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %
Konstrukčně materiálová charakteristika Konstrukčně materiálová charakteristika
Stavební díly a řemeslné obory Stavební díly a řemeslné obory
100,0
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Tabulky č.1-15
Cmin a Cmax jsou ceny uvedené v Kč bez DPH
Odvětví: Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní) Tabulka č.13 část 1, 2
Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax
… … … … … … … … … … …
2,0 105 100 122 600 181 700 211 900 263 000 306 800 378 900 442 000 905 300 1 056 100
2,2 111 100 129 700 193 600 225 900 281 900 328 900 411 600 480 200 974 700 1 137 200
2,4 117 000 136 400 205 200 239 400 300 400 350 500 444 000 518 000 1 042 800 1 216 600
2,6 122 600 143 000 216 500 252 600 318 500 371 600 476 100 555 400 1 109 600 1 294 500
2,8 128 000 149 400 227 500 265 400 336 200 392 200 507 800 592 400 1 175 200 1 371 100
3,0 133 300 155 600 238 200 277 900 353 600 412 500 539 200 629 100 1 239 800 1 446 500
… … … … … … … … … … …
6,0 200 300 233 700 376 700 441 800 586 500 684 200 985 800 1 150 100 2 122 500 2 476 200
6,5 209 900 244 900 399 500 466 100 621 800 725 400 1 056 900 1 233 100 2 258 400 2 634 900
7,0 219 300 255 800 419 800 489 800 656 400 765 800 1 127 400 1 315 300 2 392 100 2 790 700
… … … … … … … … … … …
PÁSMO IV. PÁSMO V.Náklady 
mil. Kč
PÁSMO I. PÁSMO II. PÁSMO III.
 Příloha č.4 













Odvětví: Stavby občanské, bytové a zdravotnické Tabulka č.15 část 1, 2, 3
Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax
… … … … … … … … … … …
4,0 142 000 166 500 227 600 266 800 350 600 411 000 561 500 658 400 846 400 992 300
4,2 147 300 172 600 236 200 276 900 363 500 426 100 582 300 682 800 880 700 1 032 600
4,4 152 500 178 700 244 700 286 800 376 200 441 100 602 900 706 800 914 700 1 074 400
4,6 157 600 184 800 253 000 296 700 388 800 455 800 623 200 730 700 948 400 1 112 000
4,8 162 700 190 700 261 300 306 400 401 200 470 400 643 300 754 200 981 900 1 151 200
5,0 167 700 196 600 269 600 316 000 413 500 484 800 663 200 777 500 1 015 100 1 190 100
… … … … … … … … … … …
30,0 638 600 748 800 1 049 000 1 229 800 1 557 600 1 826 200 2 522 100 2 956 900 4 368 100 5 121 200
32,0 670 200 785 700 1 101 600 1 291 500 1 633 800 1 915 500 2 646 400 3 102 700 4 603 800 5 397 600
34,0 701 200 822 100 1 153 400 1 352 300 1 708 800 2 003 500 2 768 800 3 246 100 4 836 800 5 670 800
36,0 731 700 857 900 1 204 500 1 412 200 1 782 700 2 090 000 2 889 300 3 387 500 5 067 300 5 941 000
38,0 751 800 898 200 1 254 900 1 471 300 1 855 500 2 176 400 3 008 100 3 526 800 5 295 500 6 208 500
40,0 791 500 929 000 1 304 700 1 529 700 1 927 300 2 259 500 3 125 400 3 664 300 5 521 400 6 473 400
… … … … … … … … … … …
Náklady 
mil. Kč











3.3 Soubor výkonů inženýrsko-projektových činností
3.3.1 Základní soubor výkonů inženýrsko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázích. 3.3.3
PČ IČ PČ IČ PČ IČ PČ IČ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Poznámka:
Celková cena PČ a IČ je cena vypočtená podle tabulek č.1-15 s objednatelem dohodnuté základny.
Zpracování studií (ST) do 5% do 5%
Soubor výkonů pro zpracování dokumentace předprojektové přípravy
č. výkonová fáze
oceňování výkonů v % z celkové ceny         
PČ a IČ
průmyslové stavby ostatní stavby
č.
Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)1.
2.
Zabezpečení projektové přípravy pro územní 
řízení (DUR) a (IČ UR)
3.
oceňování výkonů v % z dohodnuté ceny
průmyslové stavby ostatní stavby
výkonová fáze
Zabezpečení projektové přípravy stavby pro 
stavební povolení (DSP) a (IC SP)
Dopracování projektu pro provádění stavby 
(DPS) a (IČ PS)




1% 2% 1% 2%
11% 5% 12% 4%
21% 2% 23% 2%
- 5%




7. Práce po dokončení stavby (IČ) - 3% - 3%
6.














3.3.4 Soubor výkonů inženýrsko-projektových prací
3.3.4.1 3.3.4.2
PČ IČ PČ IČ PČ IČ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
oceňování výkonů v 
% z dohodnuté ceny
109%
71% 38%
8. Práce po dokončení stavby (IČ) - 3%
7. Práce spojené s prováděním stavby (IČ PS) 3% 14%
6.




Dopracování projektu pro provádění stavby 
(DPS)
9% 1%
4. Tendrová dokumentace (detailní položky-TDW) 14% 2%
3.




Zabezpečení projektové přípravy pro územní 
řízení (DUR)
19% 6%
1. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 1% 3%
Základní soubor výkonů inž.-proj. činností v jednotlivých výkonových fázích s veřejným 
výběrovým řízením na základě detailních položek (LS)
č. výkonová fáze
liniové stavby
1. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
č. výkonová fáze
průmyslové stavby ostatní stavby
1% 2%
Základní soubor výkonů inž.-proj. činností v jednotlivých výkonových fázích s veřejným 




oceňování výkonů v % z dohodnuté ceny
23% 2%
2.
Zabezpečení projektové přípravy pro územní 
řízení (DUR)
3.
Zabezpečení projektové přípravy pro stavební 
povolení (DSP)
21% 2%
4. Tendrová dokumentace (detailní položky-TDW) 20% 2%
- 5%
5.







Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění 
stavby (IČ PS)
7. Práce spojené s prováděním stavby (IČ PS) 5% 20%
- 6%
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2.1 Propočet - novostavba 2.2 Propočet - rekonstrukce
•    podle dokumentace pro studie, územní řízení •    podle dokumentace pro studie, územní řízení
sazba od sazba do
1 1 1 910 2 620
2 2 2 820 3 850
3 3 3 310 4 250
4 4 3 750 5 110
5 5 4 750 6 250
6 6 5 550 7 120
7 7 5 750 7 420
8 8 5 980 7 810
9 9 6 390 8 820
10 10 7 210 9 150
20 20 7 620 10 310
30 30 9 880 13 150
40 40 12 710 15 680
50 50 15 050 17 450
60 60 16 590 19 120
70 70 18 410 21 950
80 80 20 480 23 200
90 90 22 300 25 200
100 100 24 150 26 750
200 200 44 950 50 100
300 300 50 180 56 220
500 500 61 280 81 750
1000 1000 122 490 163 350
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Náklady v mil. Kč Náklady v mil. Kč
propočetpropočet















































 Příloha č.5 












4.1 Položkový rozpočet - novostavba 4.2 Položkový rozpočet - rekonstrukce
•    podle dokumentace pro provedení a zadání stavby •    podle dokumentace pro provedení a zadání stavby
sazba od sazba do sazba od sazba do sazba od sazba do sazba od sazba do sazba od sazba do sazba od sazba do
1 3 400 6 600 1 110 2 090 4 510 8 690 1 3 090 7 315 1 020 2 310 4 110 9 625
2 5 950 9 100 1 940 2 880 7 890 11 980 2 5 650 9 410 1 850 2 990 7 500 12 400
3 8 190 10 350 2 640 3 260 10 830 13 610 3 8 720 13 870 2 810 4 240 11 530 18 110
4 9 210 13 530 2 940 4 240 12 150 17 770 4 12 790 16 170 4 120 5 090 16 910 21 260
5 10 240 14 610 3 200 4 470 13 440 19 080 5 15 350 18 250 4 950 5 750 20 300 24 000
6 13 800 16 160 4 420 4 940 18 220 21 100 6 17 370 20 340 5 590 6 390 22 960 26 730
7 15 340 17 730 4 780 5 420 20 120 23 150 7 19 410 22 430 6 250 7 070 25 660 29 500
8 16 870 19 300 5 260 5 880 22 130 25 180 8 21 470 24 500 6 890 7 700 28 360 32 200
9 18 390 21 900 5 730 6 880 24 120 28 780 9 23 500 26 600 7 570 8 370 31 070 34 970
10 19 920 30 220 6 000 8 910 25 920 39 130 10 25 550 37 510 8 200 11 800 33 750 49 310
20 28 590 36 970 8 600 10 890 37 190 47 860 20 35 750 45 830 11 450 14 400 47 200 60 230
30 35 740 43 730 10 750 12 880 46 490 56 610 30 44 410 52 080 14 250 16 370 58 660 68 450
40 42 360 51 530 12 740 15 190 55 100 66 720 40 50 050 59 370 16 050 18 700 66 100 78 070
50 49 500 58 310 14 870 17 170 64 370 75 480 50 57 160 65 590 18 340 20 600 75 500 86 190
60 56 140 65 550 16 860 19 010 73 000 84 560 60 63 290 72 900 20 300 22 900 83 590 95 800
70 62 250 72 350 18 700 21 300 80 950 93 650 70 70 450 79 160 22 580 24 970 93 030 104 130
80 69 900 77 550 20 990 22 840 90 890 100 390 80 76 550 85 350 24 520 26 810 101 070 112 160
90 75 000 83 270 23 000 24 520 98 000 107 790 90 82 660 92 650 26 490 29 090 109 150 121 740
100 80 100 87 800 24 050 25 900 104 150 113 700 100 89 800 118 650 28 760 37 260 118 560 155 910
200 85 210 150 910 25 600 44 410 110 810 195 320 200 115 290 140 510 36 920 44 100 152 210 184 610
300 142 840 213 330 42 880 62 760 185 720 276 090 300 134 690 210 200 43 150 65 990 177 840 276 190
500 204 050 316 350 61 250 93 070 265 300 409 420 500 205 120 317 430 65 690 99 650 270 810 417 080
1000 306 200 338 334 92 000 99 650 398 200 437 984 1000 308 140 353 900 98 650 111 050 406 790 464 950
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Náklady v 
mil. Kč
výkaz výměr rozpočet celkemNáklady v 
mil. Kč
















4.6 Položkový rozpočet - rekonstrukce - liniové objekty
•    podle dokumentace pro provedení a zadání stavby
sazba od sazba do sazba od sazba do sazba od sazba do
1 3 160 5 710 1 080 1 900 4 240 7 610
2 5 200 8 260 1 730 2 710 6 930 10 970
3 7 750 10 100 2 550 3 300 10 300 13 400
4 9 790 13 560 3 200 4 410 12 990 17 970
5 12 950 14 890 4 220 4 830 17 170 19 720
6 14 180 16 420 4 610 5 320 18 790 21 740
7 15 910 17 440 5 160 5 650 21 070 23 090
8 17 240 18 970 5 590 6 140 22 830 25 110
9 18 460 21 420 5 980 6 950 24 440 28 370
10 21 010 29 170 6 790 9 400 27 800 38 570
20 29 560 37 720 9 240 12 750 38 800 50 470
30 37 210 44 350 12 590 14 870 49 800 59 220
40 43 840 52 510 14 710 17 480 58 550 69 990
50 52 000 59 140 17 320 19 600 69 320 78 740
60 58 120 65 260 19 280 21 560 77 400 86 820
70 64 240 72 400 21 240 23 850 85 480 96 250
80 71 380 78 010 23 520 25 640 94 900 103 650
90 77 500 84 130 25 480 27 600 102 980 111 730
100 83 620 89 230 27 440 29 230 111 060 118 460
200 87 700 152 980 28 740 49 630 116 440 202 610
300 149 920 213 160 48 650 68 890 198 570 282 050
500 210 100 315 160 67 910 101 530 278 010 416 690
1000 312 100 342 700 100 550 110 340 412 650 453 040
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Náklady v mil. Kč







































Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Náklady v mil. Kč
rekapitulace
Náklady v mil. Kč
rekapitulace









1 050 1 400
1 050 1 400
1 300 1 600
1 900 2 200
2 100 2 400
2 400 2 700
2 750 3 100
3 000 3 400
3 400 3 800
3 800 4 000
4 000 4 600
4 400 5 400
5 200 6 400
6 000 7 400
6 400 8 600
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 Příloha č.6 
Karty rozpočtových ukazatelů stavebních objektů 
 Karta č.1 - Rodinný dům s garáží (novostavba) 
 Karta č.2 - Budova MÚ (rekonstrukce) 
 Karta č.3 - Přeložka silnice III/36 615 
 Karta č.4 - Rekonstrukce hráze 




1Karta rozpočtového ukazatele stavebního objektu - RUSO Číslo karty:
Rodinný dům s garáží - novostavba
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
Název objektu:
Jedná se o samostatně stojící novostavbu rodinného domu. Objekt je
dvoupodlažní se sedlovou střechou, zimní zahradou a s dvojgaráží.
Staveniště se nachází v zástavbě rodinných domů na terénu s minimálním
spádem. Dále bude objekt napojen na rozvod elektřiny, vody, kanalizace a
plynu. 
Vypracoval(a): Bc. Monika Malečková
Zatřídění dle JKSO: 803 61
Cenová úroveň:
Datum: 23.10.2011
Zatřídění dle CZ-CC: 111 01
Dispozičně je navrhovaná stavba řešena tak, že se v přízemí nachází
předsíň, chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna,
zimní zahrada, technická místnost a dvojgaráž. V podkroví se nachází
chodba, koupelna, dva pokoje, ložnice, šatna, WC, sklad a půda. 
k.ú. Hemže
I/2011
Základy budou monolitické železobetonové tvořené pásy. Nosné konstrukce
budou vyzděné z keramických bloků POROTHERM. Stropy budou z části ze
systému POROTHERM (Miako) a z části budou monolitické železobetonové
vyztužené Kari sítí. Nosná konstrukce střechy bude tvořena dřevěným


















Rozpočtové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
43,5 56,5
1 1,1 711 0,7
2 3,2 713 1,7
3 14,9 721 1,4
4 5,9 722 1,5
Rozhodující údaje: 5 1,7 723 0,4
6 12,0 725 6,3






 ZP 763 3,0
m3 OP 764 1,3
m
2
 PO 765 5,4





m2 ZP m3 OP m2 PO m2 PU 781 0,7
23 421 4 937 24 213 29 939 100,0 783 0,7
10 179 2 146 10 524 13 013 43,5 784 0,6
13 241 2 791 13 689 16 927 56,5
0 0 0 0 0,0
100,0
Poznámky:
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Vedlejší a doplňkové (ostatní) náklady je nutné dokalkulovat.
Rozpočtové náklady:
1 770 488















m3 OP 4 937
ZRN [Kč/M.j.]












HSV 1 770 487,85
Zemní práce 46 442,86
Název položky
130 740,90
Svislé a kompletní k-ce 605 617,57
Vodorovné k-ce 242 294,60
Zakládání
Komunikace 69 579,37
Úpravy povrchů, podlahy a výplně 487 717,15




Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Ústřední vytápění - armatury
K-ce mont. z desek, dílců a panelů
Konstrukce truhlářské
Podlahy skládané (parkety, aj.)
ZRN [Kč]
PSV 2 303 069,72
Izol. proti vodě, vlhkosti a plynům 28 695,33
67 972,02
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 56 138,10
Zdravotechnika - vnitřní vodovod 60 456,40
17 273,30
Zdravotechnika - zařiz. předměty 254 780,60
Ústřední vytápění - potrubí 60 456,40
30 228,20
Ústřední vytápění - otopná tělesa 56 138,10
Konstrukce tesařské 237 715,82
121 766,79
Konstrukce klempířské 54 246,32
Konstrukce pokrývačské 220 852,89
570 283,46
Konstrukce zámečnické 49 538,13
Podlahy z dlaždic 55 521,58
254 792,63
Podlahy lité 20 885,93
Dokon. práce - obklady keramické 28 431,04
Dokončovací práce - nátěry 30 498,74
Dokončovací práce - malby 26 397,94














2Karta rozpočtového ukazatele stavebního objektu - RUSO Číslo karty:
Budova radnice





Z důvodu špatného stavu stavby byla navržena celková rekonstrukce.
Původní stavba byla úplně odstraněna a nahrazena kompletně novými
konstrukcemi. Původní dvoupodlažní budova byla před zahájením této
stavby využívána v přízemí pro obchody a v části 2NP byly umístěny
kanceláře. Část tohoto podlaží nebyla využívána vůbec.
Vypracoval(a): Bc. Monika Malečková
Zatřídění dle JKSO: 801 61
Cenová úroveň:
Datum: 7.8.2011
Zatřídění dle CZ-CC: 122 01
V rámci přestavby je navrženo zde zřídit městský úřad. Z hlediska
dispozičního v 1NP se ve středu původní části prochází pasáží, od které jsou
na severní stranu umístěny 3 kanceláře se zázemím a na jižní straně 2
kanceláře, recepce s halou, schodiště a výtah. Z haly je vstup do přístavby,
kde jsou umístěny 4 kanceláře se zázemím. V 2NP na halu a chodbu
navazuje 14 kanceláří se zázemím a spisovna. Ve 3NP na halu se
schodištěm navazují 2 kanceláře, zasedací místnost, sklady, technická
místnost pro kotle a vzduchotechniku.
Doplňující údaje:
Stavebně-technická charakteristika:
Z hlediska zákl. stavební koncepce se jedná o zděný objekt s příčným
nosným systémem s panelovými stropy nad všemi podlažími. Krov je
dřevěný s ocelovou nosnou k-cí a s podhledy s SDK prvků. Zastřešení bude














Rozpočtové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
44,4 47,4
1 1,7 711 1,2
2 1,7 712 0,7
3 7,0 713 3,5
4 6,9 720 3,6
Rozhodující údaje: 6 12,9 723 0,1





m2 ZP 765 0,2
m3 OP 766 7,4
m2 PU 767 6,2
- 8,3 771 1,1
22-M 3,5 772 3,0
24-M 4,8 776 2,6
777 0,0
781 1,1
m2 ZP m3 OP m2 PU - 782 0,4
46 070 3 548 18 556 - 100,0 783 0,1
20 446 1 575 8 235 - 44,4 784 0,5
21 821 1 681 8 789 - 47,4
3 803 293 1 532 - 8,3
100,0
Poznámky:
Uvedené ceny jsou bez DPH.


















m2 PU 18 556
ZRN [Kč/M.j.]
46 070m2 ZP





HSV 14 739 258
PSV 15 730 737
Montáž 2 741 700
ZRN [Kč]
HSV 14 739 257,81
Zemní práce 559 300,00
Název položky
565 543,90
Svislé a kompletní k-ce 2 330 679,21
Vodorovné k-ce 2 294 264,81
Úpravy povrchů, podlahy a výplně 4 292 743,95
Ostatní k-ce a práce 4 696 725,94
M 2 741 700,00
Montáže oznam. a zab. zařízení 1 162 000,00
Montáže vzduchotech. zařízení 1 579 700,00
Název položky ZRN [Kč]
PSV 15 730 737,17
Izol. proti vodě, vlhkosti a plynům 397 381,41
Povlakové krytiny 240 068,53
Izolace tepelné 1 175 151,57
ZTI budov 1 193 000,00
Zdravotechnika - vnitřní plynovod 37 846,44
Ústřední vytápění 1 395 000,00
Elektromontáže (silnoproud) 1 995 000,00
Konstrukce tesařské 523 288,07
Konstrukce montované 612 571,46
Konstrukce klempířské 626 576,89
Konstrukce pokrývačské 60 427,20
Konstrukce truhlářské 2 461 363,73
Konstrukce zámečnické 2 070 005,54
Podlahy z dlaždic 350 807,24
Podlahy z kamene 1 009 714,27
Podlahy povlakové 879 899,88
Podlahy lité 1 143,44
Dok. práce - obklady keramické 369 474,82
Dok. práce - obklady z kamene 127 450,84
Dok. práce - nátěry 44 927,24
Dok. práce - malby 159 638,60
















Obalované kamenivo střednězrnné (OKS II)





Jedná se o přeložku silnice v délce 330 m s uspořádáním v kategorii místní
komunikace MS2 9/7,5/40 šířky 6,5 m mezi zvýšenými obrubami s
příslušným rozšířením ve směrových obloucích, odpovídající kategorii S
7,5/60 v extravilánu. Konstrukce vozovky je navržena s ohledem na dožilou
nevyhovující stávající konstrukci výměnou v celé tloušťce. Celková plocha
vozovky činí 2 252 m2.
Navržená k-ce vozovky:
Asfaltový beton střednězrnný (ABS II)
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2 kg/m2
40 mm
∼ mm
3Karta rozpočtového ukazatele stavebního objektu - RUSO Číslo karty:
Přeložka silnice III/36 615
Název a umístění objektu: Schématický nákres:
k.ú. Jaroměřice
I/2011
Vypracoval(a): Bc. Monika Malečková























Rozpočtové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:











m2 ZP m DT - -
2 772 18 917 - - 100,0
2 772 18 917 - - 100,0
0 0 - - 0,0
0 0 - - 0,0
100,0
Poznámky:
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Vedlejší a doplňkové (ostatní) náklady je nutné dokalkulovat.





























HSV 6 242 485,80
Zemní práce 1 300 974,54
Název položky
26 082,00
Komunikace 2 149 940,80
Trubní vedení 34 120,00
Ostatní konstrukce a práce - bourání 2 731 368,46
M 0,00
Název položky ZRN [Kč]
PSV 0,00
















Hráz nádrže je navržena v původním profilu s přivýšením a se změnou
sklonu návodního líce na 1:3 přisypáním. Koruna hráze je na kótě 108,70 m
a šířka koruny hráze je 4 m. Místo styku návodního líce s hladinou je
opevněno polovegetačními tvárnicemi opřenými do beton. panelů. Hrází v km 
0,021 prochází žb trouba bezpeč. přelivu o DN 1 400. V km 0,042 prochází
hrází žb trouba základové výpustě o DN 500. 
Výpustný objekt je tvořen v nádrži žb monolitickým požerákem s osazeným
kanalizačním šoupětem DN 300 v dolní části ovládaným stojanem a s
dlužovou stěnou v horní části. Šachta objektu je zakryta dřevěným poklopem
a vstup na něj je umožněn po ocelové lávce ze břehu.
Bezpečnostní přeliv je tvořen jako kašnový s délkou přelivné hrany 7,2 m z
monolitického žb. Na přeliv navazuje zatrubněná část z DN 1 400, jež ústí
pod hrází přes betonové čelo a zához z těženého kamene do volného
terénu.
Vypracoval(a): Bc. Monika Malečková
Zatřídění dle JKSO: 832 19
Datum: 23.9.2011





4Karta rozpočtového ukazatele stavebního objektu - RUSO Číslo karty:
Rekonstrukce hráze















Rozpočtové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:
M.j. M.j. % %
96,2 3,8









m3 OH m DT - -
1 919 29 772 - - 100,0
1 847 28 654 - - 96,2
72 1 119 - - 3,8
0 0 - - 0,0
100,0
Poznámky:
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Vedlejší a doplňkové (ostatní) náklady je nutné dokalkulovat.
CELKEM 1 577 941,33
Název položky ZRN [Kč]
PSV 59 288,31
Konstrukce zámečnické 59 288,31
M 0,00
Ostatní k-ce a práce - bourání 110 991,95
795 940,38
Vodorovné konstrukce 160 091,74
Trubní vedení 130 778,00
ZRN [Kč]
HSV 1 518 653,02










m DH 29 772 - -







































Týkají se odtěžení nánosů, vytvoření sklonu břehů nádrže 1:3 a osazení
zajišťovacího prahu potoka na vtoku do nádrže. Úpravou nádrže dojede k
odstranění náletových olší, které se ocitly v zátopě. Nádrž bude mít






Plocha nádrže při normální hladině
Max. objem nádrže
Kóta max. hladiny
Vypracoval(a): Bc. Monika Malečková
Zatřídění dle JKSO: 833 18
Datum: 23.9.2011





5Karta rozpočtového ukazatele stavebního objektu - RUSO Číslo karty:
Úpravy ve zdrži















Rozpočtové ukazatele: Náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací:












m2 PN m3 ON m HN -
142 84 24 332 - 100,0
142 84 24 332 - 100,0
0 0 0 - 0,0
0 0 0 - 0,0
100,0
Poznámky:
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Vedlejší a doplňkové (ostatní) náklady je nutné dokalkulovat.
CELKEM 424 588,15




Ostatní konstrukce a práce - bourání 1 016,48
ZRN [Kč]
HSV 424 588,15










m3 ON 84 - -
Svislé a kompletní konstrukce
ZRN [Kč/M.j.]






























Rozbor ceny položky 311238218
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 na MC
TOV 000 TOV 000 MJ m2
1 Přímý materiál 1 125,2
2 Mzdy 133,3
3 Odvody 34 % z mezd 45,3
4 Stroje 1,9
5 Ostatní přímé náklady 0,0
6 Příme zpracovací náklady [2] až [5] 180,6
7 Nekalkulované náklady 0,0
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7] 1 305,8
8 režie výrobní 49 % z [6] 88,5
9 režie správní 26 % z [6] 46,9
Nepřímé náklady [8] + [9] 135,4
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9] 1 441,2
10 Zisk 15 % z [6] + [8] + [9] 47,4
Celkem [1] + [6] až [10] 1 488,6
Jednotková cena 1 490,0
Hmotnost 0,4
Normohodiny 1,5




1 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,02019 27,90 0,56
2 M 585915090 směs maltová suchá Cemix 011/905 zdící 5 MPa bal. t 0,07480 2890,00 216,17
3 M 596135000 cihla děrovaná POROTHERM 44 P+D 44x24,7x23,8 cm Ptis kus 0,01470 54100,00 795,27
4 M 596135030 cihla děrovaná POROTHERM 44 1/2 K 44x12,5x23,8 cm Ptis kus 0,00048 35000,00 16,80
5 M 596135060 cihla děrovaná POROTHERM 44 R rohová 44x18,7x23,8 tis kus 0,00052 51100,00 26,57
6 M 596135120 cihla děrovaná POROTHERM 44 K 44x25x23,8 cm P8, Ptis kus 0,00105 66500,00 69,83
1 125,20
8 P 712000-S2-T2 Dělník Nh 0,18000 82,20 14,80
9 P 712000-S3-T2 Dělník Nh 0,86000 92,20 79,29
10 P 712000-S3-T3 Dělník Nh 0,11000 109,90 12,09
11 P 712000-S4-T1 Dělník Nh 0,33000 82,20 27,13
133,30
13 S 060137161600 Míchačka cyklická na betonovou směs objem 0,15 m3 Sh 0,12920 14,90 1,93
1,93
Příloha č.7 
Příklad rozborového listu položky (rozbor TOV) 
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LIMITKA NÁKLADŮ PODLE STAVEBNÍCH DÍLŮ  
Stavba:   Rodinný dům s garáží - novostavba Zpracoval:   Bc. Monika Malečková
Objekt:   Budova Datum:   23.10.2011




1 2 3 4 5 6 7 8
D HSV Práce a dodávky HSV 1 355 903,30 39,91
D 1 Zemní práce 28 864,14 0,85
M 946201100 uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení t 100,494 150,00 15 074,10 0,44
P 712000-S2-T2 Dělník Nh 37,851 82,20 3 111,31 0,09
P 712000-S3-T2 Dělník Nh 22,041 92,20 2 032,22 0,06
P 833000-S3-T2 Strojník Nh 1,590 92,20 146,58 0,00
S 020272210100
Dozer na pásovém podvozku výkon 86 kW šíře radlice 3,48 
m Sh 0,479 893,00 428,17 0,01
S 161266004800 Transportér pásový l 8 m v do 6 m Sh 8,738 41,20 360,00 0,01
S 030331210300
Univerzální dokončovací stroj na kolovém podvozku výkon 
128 kW objem lopaty 0,73 m3 Sh 0,241 1 070,00 258,07 0,01
S 020272240100
Dozer na pásovém podvozku výkon 170 kW šíře radlice 
3,99 m Sh 0,156 961,00 150,14 0,00
S 010131181600
Lopatové rypadlo na kolovém podvozku výkon 81 kW 
objem lopaty 0,40 m3 Sh 0,121 768,00 93,10 0,00
T 101 Silniční doprava Kč 7 210,445 1,00 7 210,44 0,21
D 2 Zakládání 121 874,72 3,59
M 589325760 směs pro beton třída C16/20 X0,XC1 kamenivo do 22 mm m3 19,715 2 330,00 45 936,42 1,35
M 589329100 směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm m3 14,195 2 410,00 34 208,84 1,01
M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 49,302 456,00 22 481,71 0,66
M 313167100
síť výztužná svařovaná KARI Q 131 11 139 5 x 2,15 m D 5 
mm kus 25,253 471,00 11 894,00 0,35
M 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. t 3,788 297,00 1 124,96 0,03
M 533018600 bednění NOE SL 2000 ocelový rám+překližka 40-50kN/m2 m2 0,076 6 680,00 507,16 0,01
M 245518240 prostředek Separol - odbedňovací olej bal. 27 l litr 1,009 111,00 111,96 0,00
M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 3,794 27,90 105,86 0,00
M 156111450 drát kruhový holý matný měkký 11300 D1,25 mm kg 2,023 31,40 63,53 0,00
M 693112010 textilie GEOFILTEX 73 73/40 400 g/m2 do š 8,8 m m2 0,185 34,80 6,44 0,00
M 052130110 výřezy tyčové do 500 cm m3 0,003 1 130,00 3,74 0,00
P 712000-S2-T2 Dělník Nh 16,807 82,20 1 381,52 0,04
P 833000-S2-T2 Strojník Nh 16,657 82,20 1 369,21 0,04
P 712000-S3-T2 Dělník Nh 11,001 92,20 1 014,28 0,03
P 712000-S4-T1 Dělník Nh 9,821 82,20 807,26 0,02
P 713000-S3-T2 Řemeslník Nh 2,538 92,20 234,00 0,01
S 040414000100
Vibrační deska jednosměrná výkon 2,9 kW šíře hutnění 500 
mm Sh 10,694 38,80 414,93 0,01
S 048175280100 Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí Sh 4,029 49,10 197,82 0,01
T 310 Doprava materiálu v používání Kč 11,063 1,00 11,06 0,00
… … … … … … … …
 Příloha č.8 






Stavba:   Rodinný dům s garáží - novostavba
Objekt:   Budova Zpracoval:   Bc. Monika Malečková






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
HSV Práce a dodávky HSV 1 770 487,85 1 091 452,17 202 530,10 52 756,76 9 164,28 68 860,23 249 983,53 95 030,77
1 Zemní práce 46 442,86 15 074,10 5 290,11 1 289,48 7 210,44 1 798,64 11 691,51 4 092,03
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 30,044 31,80 955,40 0,00 241,66 150,14 0,00 82,16 355,47 124,41
2 132101101
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 100 m3 m3 20,203 300,00 6 060,90 0,00 2 175,81 93,10 0,00 739,77 2 256,51 789,78
3 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4 m3 20,203 36,20 731,35 0,00 125,72 194,85 0,00 42,74 272,48 95,37
4 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 
1 až 4 m3 50,247 280,00 14 069,16 0,00 50,96 233,33 6 682,85 17,33 5 238,35 1 833,42
5 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 50,247 21,10 1 060,21 0,00 0,00 0,00 527,59 0,00 395,70 138,49
6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 50,247 169,00 8 491,74 0,00 2 695,97 618,07 0,00 916,63 3 173,01 1 110,55
7 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 100,494 150,00 15 074,10 15 074,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Zakládání 130 740,90 116 444,62 4 806,28 612,75 11,06 1 634,14 5 298,17 1 854,36
8 271532212
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 22,825 1 250,00 28 531,25 22 481,71 1 923,12 385,24 0,00 653,86 2 221,67 777,58
9 271562211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 1,913 838,00 1 603,09 1 124,96 154,89 29,69 0,00 52,66 177,93 62,28
10 273321411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 14,054 2 590,00 36 399,86 34 247,41 762,20 82,81 0,00 259,15 828,12 289,84
11 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 5,423 209,00 1 133,41 622,86 180,26 0,00 11,06 61,29 189,46 66,31
12 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 5,423 48,20 261,39 0,00 96,98 0,00 0,00 32,97 97,46 34,11
13 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,541 25 900,00 14 011,90 11 957,53 751,78 0,00 0,00 255,60 755,54 264,44
14 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 19,520 2 500,00 48 800,00 46 010,14 937,05 115,01 0,00 318,60 1 028,00 359,80
 Příloha č.9 






Stavba:   Rodinný dům s garáží - novostavba
Objekt:   Budova JKSO:   803 61
EČO:   
Objednatel:   Radek a Tereza Smolovi Zpracoval:   Bc. Monika Malečková
Zhotovitel:   Datum:   23.10.2011








1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 1 770 487,85 508,356
1 Zemní práce 46 442,86 0,000
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 30,044 31,80 955,40 0,000
2 132101101 Hloubení rýh š do 600 mm v hor. tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 20,203 300,00 6 060,90 0,000
3 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 20,203 36,20 731,35 0,000
4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hor. tř. 1 až 4 m3 50,247 280,00 14 069,16 0,000
5 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 50,247 21,10 1 060,21 0,000
6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 50,247 169,00 8 491,74 0,000
7 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)
t 100,494 150,00 15 074,10 0,000
2 Zakládání 130 740,90 132,187
8 271532212
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 
kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 22,825 1 250,00 28 531,25 49,302
9 271562211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného 
kameniva frakce 0 až 4 mm
m3 1,913 838,00 1 603,09 3,788
10 273321411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 14,054 2 590,00 36 399,86 34,479
11 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 5,423 209,00 1 133,41 0,006
12 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 5,423 48,20 261,39 0,000
13 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,541 25 900,00 14 011,90 0,570
14 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 19,520 2 500,00 48 800,00 44,044
3 Svislé a kompletní konstrukce 605 617,57 138,216
15 311238112 Zdivo nosné vnitř POROTHERM tl 175 mm pev P 10 na MVC m2 13,555 686,00 9 298,73 2,477
16 311238115 Zdivo nosné vnitř POROTHERM tl 300 mm pev P 10 na MVC m2 39,767 1 040,00 41 357,68 12,136
17 311238212 Zdivo nosné vněj POROTHERM tl 365 mm pev P 10 na MC m2 63,442 1 220,00 77 399,24 21,209
18 311238218 Zdivo nosné vněj POROTHERM tl 440 mm pev P 10 na MC m2 203,426 1 490,00 303 104,74 82,487
19 314236103
Komínové těleso třísložkové 1průduchové cihelné z 
keramických vložek D 20 cm napojení 90° v 3 m
soubor 1,000 12 500,00 12 500,00 0,377
20 314236107
Příplatek ke komínovému tělesu třísložkovému cihelnému z 
keramických vložek za větrací šachtu
m 8,500 1 420,00 12 070,00 0,663
21 314236113
Příplatek ke komínovému tělesu třísložkovému cihelnému z 
keramických vložek D 20 cm ZKD 1 m výšky
m 4,500 2 820,00 12 690,00 0,474
22 314236163
Komínová hlava z pohledových prstenců pro třísložkový 
1průduchový cihelný komín s šachtou D 20 cm
m 1,000 11 500,00 11 500,00 0,337
23 314236165
Krycí deska základní pro 1průduchový cihelný komín s 
větrací šachtou
kus 1,000 2 640,00 2 640,00 0,015
24 314236183
Ukončení třísložkového 1průduchového cihelného komínu 
komínovým límcem D 20 cm
kus 1,000 1 050,00 1 050,00 0,006
25 314236195
Příplatek k ukončení třísložkového 1průduchového cihelného 
komínu za hlavici větrací šachty
kus 1,000 970,00 970,00 0,001
26 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 8,000 266,00 2 128,00 0,176
27 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 44,000 331,00 14 564,00 2,044
28 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 24,000 385,00 9 240,00 1,335
29 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 8,000 600,00 4 800,00 0,594
30 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 20,000 685,00 13 700,00 1,669
31 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 8,000 850,00 6 800,00 0,743
32 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 8,000 913,00 7 304,00 0,816
 Příloha č.10 













1 2 3 4 5 6 7 8
33 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů
t 0,540 36 000,00 19 440,00 0,589
34 317998111 Tep izol mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm m 68,000 36,70 2 495,60 0,013
35 342248112 Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 80,011 507,00 40 565,58 10,055
4 Vodorovné konstrukce 242 294,60 57,007
36 411168224
Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm
m2 79,408 1 400,00 111 171,20 24,767
37 411168257
Strop keramický tl 27 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 8,25 m OVN 62,5 cm
m2 52,027 1 710,00 88 966,17 17,347
38 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,076 2 890,00 3 109,64 2,640
39 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 5,124 365,00 1 870,26 0,011
40 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 5,124 110,00 563,64 0,000
41 411354173 Zřízení podpěrné kce stropů v do 4 m pro zatíž do 12 kPa m2 5,124 162,00 830,09 0,027
42 411354174
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 
do 12 kPa
m2 5,124 35,50 181,90 0,000
43 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,023 25 800,00 593,40 0,024
44 417388115 Ztužující věnec keram stropů tl 27 cm pro vněj zdi š 36,5cm m 23,700 559,00 13 248,30 4,403
45 417388132 Ztužující věnec keram stropů tl 21 cm pro vněj zdi š 44 cm m 42,500 512,00 21 760,00 7,788
5 Komunikace 69 579,37 36,993
46 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2
m2 131,530 218,00 28 673,54 11,081
47 592451220 dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm šedá m2 131,530 311,00 40 905,83 25,911
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 487 717,15 140,044
48 610991111
Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a 
konstrukcí folií a páskou
m2 54,783 31,20 1 709,23 0,005
49 611478111
Vnitřní omítka stropů ze směsi POROTHERM UNIVERSAL 
jednovrstvá tl 10 mm ručně nanášená
m2 142,860 254,00 36 286,44 2,727
50 612478111
Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi POROTHERM 
UNIVERSAL
m2 478,414 166,00 79 416,72 8,117
51 615481111
Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s 
postřikem MC
m2 6,024 170,00 1 024,08 0,288
52 622478114 Vněj tep izol omítka stěn ze směsi POROTHERM TO tl30mm m2 239,943 253,00 60 705,58 5,039
53 622478121
Uzavírací hydrofobizační vnější omítka zdí POROTHERM 
UNIVERSAL tl 5 mm na omítku POROTHERM TO
m2 239,943 85,20 20 443,14 1,400
54 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 41,944 3 280,00 137 576,32 102,901
55 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,161 25 900,00 4 169,90 0,170
56 632441113 Potěr anhydritový samoniv tl do 40 mm ze suchých směsí m2 137,270 574,00 78 792,98 10,378
57 632441114 Potěr anhydritový samoniv tl do 50 mm ze suchých směsí m2 95,470 708,00 67 592,76 9,022
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 188 095,40 3,909
58 916231211
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez 
boční opěry do lože z kameniva těženého
m 31,275 63,80 1 995,35 2,283
59 592174140 obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm kus 62,550 85,00 5 316,75 1,614
60 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 287,275 47,10 13 530,65 0,000
61 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 5 745,500 1,00 5 745,50 0,000
62 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 287,275 28,40 8 158,61 0,000
63 949111111
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m
m2 173,928 41,60 7 235,40 0,000
64 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m
m2 304,300 69,20 21 057,56 0,012
99 Přesun hmot 125 055,58 0,000
65 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 508,356 246,00 125 055,58 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 2 303 069,72 20,486
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 695,33 1,152
66 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou
m2 180,690 9,94 1 796,06 0,000
67 628361090 pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral m2 207,794 111,00 23 065,13 1,039
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68 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé 
AIP nebo tkaninou
m2 18,780 17,90 336,16 0,000
69 628361090 pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral m2 22,536 111,00 2 501,50 0,113
70 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 12 m
t 1,152 865,00 996,48 0,000
713 Izolace tepelné 67 972,02 0,535
71 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 52,430 16,10 844,12 0,000
72 283758790
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 
x 40 mm
m2 53,479 92,30 4 936,11 0,053
73 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 95,470 37,60 3 589,67 0,000
74 283758800
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 
x 50 mm
m2 194,759 106,00 20 644,45 0,243
75 713131135
Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, 
desek vně objektu
m2 50,706 149,00 7 555,19 0,010
76 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600 m3 4,138 4 840,00 20 027,92 0,132
77 713191131
Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE 
fólií tl. 0,2 mm
m2 232,740 42,70 9 938,00 0,096
78 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,535 816,00 436,56 0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 56 138,10 0,000
79 721 - RUSO Vnitřní kanalizace soubor 1,000 56 138,10 56 138,10 0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 60 456,40 0,000
80 722 - RUSO Vnitřní vodovod soubor 1,000 60 456,40 60 456,40 0,000
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 17 273,30 0,000
81 723 - RUSO Vnitřní plynovod soubor 1,000 17 273,30 17 273,30 0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 254 780,60 0,000
82 725 - RUSO Zařizovací předměty soubor 1,000 254 780,60 254 780,60 0,000
733 Ústřední vytápění - potrubí 60 456,40 0,000
83 733 - RUSO Potrubí soubor 1,000 60 456,40 60 456,40 0,000
734 Ústřední vytápění - armatury 30 228,20 0,000
84 734 - RUSO Armatury soubor 1,000 30 228,20 30 228,20 0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 56 138,10 0,000
85 735 - RUSO Otopná tělesa soubor 1,000 56 138,10 56 138,10 0,000
762 Konstrukce tesařské 237 715,82 9,659
86 762082120
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým 
seříznutím jedním řezem plochy do 160 cm2
kus 178,000 28,40 5 055,20 0,000
87 762082130
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým 
seříznutím jedním řezem plochy do 320 cm2
kus 58,000 50,40 2 923,20 0,000
88 762085103 Montáž kotev želez, příložek, patek nebo táhel k dřevěné kci kus 36,000 121,00 4 356,00 0,096
89 133584660 ocel pásová, značka oceli S 235 JR 50x3,00 mm t 0,029 26 000,00 754,00 0,029
Hmotnost: 1,178 kg/m
90 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2
m 238,340 112,00 26 694,08 0,000
91 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 2,387 4 830,00 11 529,21 1,313
92 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 224 cm2
m 242,830 142,00 34 481,86 0,000
93 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 4,268 4 830,00 20 614,44 2,347
94 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2
m 176,520 215,00 37 951,80 0,000
95 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 5,071 4 830,00 24 492,93 2,789
96 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z 
hoblovaných prken
m2 50,212 104,00 5 222,05 0,000
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98 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti do 360 mm
m2 50,570 40,70 2 058,20 0,000
99 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 2,225 5 330,00 11 859,25 1,224
100 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách 
sklonu do 60°
m 345,070 9,04 3 119,43 0,000
101 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 1,139 5 330,00 6 070,87 0,626
102 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny
m3 16,693 864,00 14 422,75 0,406
103 998762103 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 9,659 1 360,00 13 136,24 0,000
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 121 766,79 2,813
104 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 115,490 19,90 2 298,25 0,000
105 283292760 folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2 m2 127,039 25,20 3 201,38 0,018
106 763161722
SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 200 mm dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD REI 30
m2 115,490 987,00 113 988,63 2,796
107 998763302 Přesun hmot pro sádrokartonové kce v objektech v do 12 m t 2,813 810,00 2 278,53 0,000
764 Konstrukce klempířské 54 246,32 0,151
108 764171472
LINDAB COVERLINE hladká krytina - lemování komínu v 
hřebeni
m2 1,026 1 540,00 1 580,04 0,010
109 764711113 Oplechování parapetu Lindab rš 200 mm m 22,300 215,00 4 794,50 0,038
110 764751112 Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm m 19,250 387,00 7 449,75 0,033
111 764751142 Odpadní trouby Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm kus 7,000 466,00 3 262,00 0,003
112 764751152 Odpadní trouby Lindab odskok SOKN D 100 mm kus 14,000 1 010,00 14 140,00 0,005
113 764761151 Žlaby Lindab podokapní půlkruh R vel 150mm s háky K33 m 40,499 423,00 17 131,08 0,057
114 764761172 Žlaby Lindab čelo půlkruhové RGT velikost 150 mm kus 14,000 107,00 1 498,00 0,001
115 764761232 Žlaby Lindab kotlík SOK k půlkruh žlabům velikost 150 mm kus 7,000 310,00 2 170,00 0,002
116 764761242 Žlaby Lindab filtrační vložka kotlíku RSIL velikost 150 mm kus 7,000 286,00 2 002,00 0,002
117 998764102 Přesun hmot pro kce klempířské v objektech v do 12 m t 0,151 1 450,00 218,95 0,000
765 Konstrukce pokrývačské 220 852,89 0,065
118 R 765-1 Střešní krytina TONDACH STODO 12 engoba včet montáže soubor 1,000 201 426,60 201 426,60 0,000
119 765901291 Zakrytí šikmých střech - montáž parotěsné zábrany (fólie) m2 288,660 19,90 5 744,33 0,000
120 283292500 fólie podstřešní difúzní JUTAFOL D Standard 110 g/m2 m2 288,660 16,60 4 791,76 0,032
121 283292930 membrána podstřešní JUTADACH 115 g/m2, barva červená m2 288,660 30,60 8 833,00 0,033
122 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m t 0,065 880,00 57,20 0,000
766 Konstrukce truhlářské 570 283,46 1,741
123 R 766-1 Skleněnné výplně v zinmí zahradě včetně montáže soubor 1,000 64 953,10 64 953,10 0,000
124 R 766-2 Dřevěné schodiště - provedení BUK, včetně montáže soubor 1,000 120 000,00 120 000,00 0,000
125 766621211
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem 
do zdiva
m2 30,906 528,00 16 318,37 0,008
126 611101080
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí EUROSAT 
SOFT LINE - "S"tandard 90 x 120 cm
kus 2,000 6 000,00 12 000,00 0,072
127 611101090
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí EUROSAT 
SOFT LINE - "S"tandard 90 x 150 cm
kus 1,000 6 780,00 6 780,00 0,046
128 611101240
okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EUROSAT 
SOFT LINE - "S"tandard 120 x 75 cm
kus 4,000 7 740,00 30 960,00 0,160
129 611101260
okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EUROSAT 
SOFT LINE - "S"tandard 100 x 150 cm
kus 2,000 10 200,00 20 400,00 0,108
130 611101290
okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EUROSAT 
SOFT LINE - "S"tandard 165 x 150 cm
kus 2,000 11 300,00 22 600,00 0,130
131 611101310
okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí EUROSAT 
SOFT LINE - "S"tandard 190 x 150 cm
kus 4,000 12 300,00 49 200,00 0,268
132 766660101
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 
dřevěné rámové zárubně
kus 13,000 531,00 6 903,00 0,000
133 611617210 dveře vnitřní hladké dýh plné 1křídlové 80x197 cm dub kus 13,000 2 260,00 29 380,00 0,208
134 766660411 Montáž vchodových dveří 1kříd bez nadsvětlíku do zdiva kus 2,000 2 260,00 4 520,00 0,002
135 611731320 dveře dřevěné vchodové palubkové model C 80x197 cm kus 2,000 4 580,00 9 160,00 0,052
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136 766671474
Střešní okna VELUX typ GZL 78 x 118 cm včetně montáže 
okenního rámu a lemování do krytiny tvarované
kus 11,000 10 500,00 115 500,00 0,474
137 766682111 Montáž zárubní oblož pro dveře jednokříd tl stěny do 170 mm kus 14,000 914,00 12 796,00 0,006
138 611811000 zárubeň interiérová, oblož pro dveře 1křídlé 8-15 cm dýha kus 14,000 2 520,00 35 280,00 0,119
139 766682112 Montáž zárubní oblož pro dveře jednokříd tl stěny do 350 mm kus 1,000 1 030,00 1 030,00 0,000
140 611822640
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, 
tl. 19 - 35 cm,dub,buk
kus 1,000 3 190,00 3 190,00 0,026
141 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 1,0 m
kus 3,000 104,00 312,00 0,000
142 607941010 deska parapetní dřevotřís vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m m 2,700 290,00 783,00 0,008
143 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 1,6 m
kus 12,000 140,00 1 680,00 0,000
144 607941010 deska parapetní dřevotřís vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m m 17,700 290,00 5 133,00 0,053
145 998766102 Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v do 12 m t 1,741 807,00 1 404,99 0,000
767 Konstrukce zámečnické 49 538,13 0,159
146 767651113
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
plochy do 13 m2
kus 1,000 3 800,00 3 800,00 0,000
147 553458710 vrata garáž sekční zateplená lamel COME 5000 x 2180 mm kus 1,000 32 700,00 32 700,00 0,147
148 767651125 Montáž vrat garáž sekčních elektrického stropního pohonu kus 1,000 507,00 507,00 0,000
149 553458780
příslušenství garážových vrat COME pohon stropní 
elektrický nad 6 m2 TIR 120
kus 1,000 11 600,00 11 600,00 0,012
150 553458850 příslušenství garáž vrat COME dálkové ovládání 2 kanály kus 1,000 761,00 761,00 0,000
151 998767102 Přesun hmot pro zámečnické kce v objektech v do 12 m t 0,159 1 070,00 170,13 0,000
771 Podlahy z dlaždic 55 521,58 1,628
152 771473112 Montáž soklíků z dlaždic keram lep rovných v do 90 mm m 24,030 64,70 1 554,74 0,011
153 597613380
sokl RAKO - podlahy SANDSTONE PLUS(barevný) 44,5 x 
8,5 x 1 cm I. j.
kus 59,400 152,00 9 028,80 0,061
154 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm
m 5,950 69,30 412,34 0,003
155 597613350 sokl RAKO - podlahy ATRIUM (barev) 44,5 x 8,5 x 1 cm I. j. kus 14,708 50,80 747,17 0,010
156 771573113 Montáž podlah keram režných hladkých lep do 12 ks/m2 m2 16,740 238,00 3 984,12 0,070
157 597613080
dlaždice keramické RAKO - podlahy SANDSTONE PLUS 
(barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm I. j.
m2 18,414 481,00 8 857,13 0,418
158 771573131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
do 50 ks/m2
m2 23,300 289,00 6 733,70 0,098
159 597611350
dlaždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 
25 x 25 x 0,8 cm I. j.
m2 19,195 343,00 6 583,89 0,346
160 597612620
dlaždice keramické RAKO - kuchyně CHAMPAGNE 
(barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.
m2 6,435 426,00 2 741,31 0,117
161 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
m2 19,130 264,00 5 050,32 0,070
162 597612970
dlaždice keramické RAKO - podlahy ATRIUM (barevné) 44,5 
x 44,5 x 1 cm I. j.
m2 21,043 432,00 9 090,58 0,425
163 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 1,628 453,00 737,48 0,000
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 254 792,63 1,328
164 775429124 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné zaklapnutím m 14,900 24,10 359,09 0,000
165 614181510 lišta dřevěná dub 28x28 mm m 14,900 61,30 913,37 0,003
166 775449124 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím m 128,150 21,10 2 703,97 0,000
167 614181010 lišta dřevěná dub 8x35 mm m 128,150 41,30 5 292,60 0,026
168 775541134
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných na kovové zámky š dílce do 190 mm
m2 145,750 109,00 15 886,75 0,000
169 611515260
podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-Classic 3020-
lakovaný,dub 14 x 185 x 1080 mm
m2 145,750 1 480,00 215 710,00 1,210
170 775591191
Podložky vyrovnávací a tlumící pěnové ostatních typů pro 
plovoucí podlahy
m2 145,750 13,60 1 982,20 0,000
171 283756750 deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x40 mm m2 145,750 74,60 10 872,95 0,089
172 998775102 Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m t 1,328 807,00 1 071,70 0,000
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777 Podlahy lité 20 885,93 0,102
173 777615115 Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné Epacid m2 105,230 198,00 20 835,54 0,102
174 998777102 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 0,102 494,00 50,39 0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické 28 431,04 0,783
175 781473113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 
lepených standardním lepidlem
m2 49,843 249,00 12 410,91 0,150
176 597610100
obkládačky keramické RAKO - koupelny ELECTRA (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.
m2 51,837 241,00 12 492,72 0,612
177 781483114
Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 25x25 mm lepených 
standardním lepidlem
m2 0,970 434,00 420,98 0,006
178 597612660
mozaika keramická (2,3 x 2,3) RAKO - kuchyně 
CHAMPAGNE (barevná) 29,7 x 29,7 x 0,6 cm I. j.
kus 12,960 186,00 2 410,56 0,015
179 781489191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 
10m2
m2 0,970 133,00 129,01 0,000
180 781493511 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 2,400 88,40 212,16 0,001
181 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,783 453,00 354,70 0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 30 498,74 0,021
182 783783311
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a 
plísním preventivní dvojnásobné v interiéru
m2 704,359 43,30 30 498,74 0,021
784 Dokončovací práce - malby 26 397,94 0,349
183 784412301
Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v 
místnostech v do 3,8 m
m2 621,274 9,69 6 020,15 0,107
184 784453621
Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné 
dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m
m2 621,274 32,80 20 377,79 0,243









Stavba:   MÚ Letohrad - rekonstrukce a přístavba
Objekt:   Budova radnice JKSO:   801 61
EČO:   
Objednatel:   Město Letohrad Zpracoval:   Bc. Monika Malečková
Zhotovitel:   Datum:   7.8.2011








1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 14 739 257,81 2 457,457
1 Zemní práce 559 300,00 273,636
1 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 38,380 1 300,00 49 894,00 0,000
2 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hor tř. 4 m3 38,380 256,00 9 825,28 0,000
3 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hor tř. 4 objemu do 100 m3 m3 119,090 717,00 85 387,53 0,000
4 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hor tř. 4 m3 119,090 50,80 6 049,77 0,000
5 132302101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 4
m3 78,760 1 500,00 118 140,00 0,000
6 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 25,380 1 860,00 47 206,80 0,000
7 162201201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny 
tř. 1 až 4
m3 25,380 192,00 4 872,96 0,000
8 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m 
nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3 25,380 175,00 4 441,50 0,000
9 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z hor tř. 1 až 4 m3 182,850 173,00 31 633,05 0,000
10 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 182,850 60,60 11 080,71 0,000
11 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)
t 365,700 150,00 54 855,00 0,000
12 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním
m3 228,030 88,70 20 226,26 0,000
13 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 třída A t 273,636 376,00 102 887,14 273,636
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 12 800,00 0,000
14 183000000 Sadové úpravy kpl 1,000 12 800,00 12 800,00 0,000
2 Zakládání 565 543,90 465,479
15 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb m2 186,250 209,00 38 926,25 0,191
16 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb m2 186,250 48,20 8 977,25 0,000
17 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 7,900 2 580,00 20 382,00 19,381
18 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,360 34 800,00 12 528,00 0,382
19 273361921 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi t 0,160 26 000,00 4 160,00 0,169
20 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 197,140 2 360,00 465 250,40 444,815
21 274353131
Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 
0,10 m2 hl 1 m
kus 40,000 383,00 15 320,00 0,540
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 330 679,21 542,114
22 311238114 Zdivo nosné vnitř POROTHERM tl 240 mm pev P 15 na MVC m2 49,620 860,00 42 673,20 12,209
23 311238116 Zdivo nosné vnitř POROTHERM tl 300 mm pev P 15 na MVC m2 462,070 1 050,00 485 173,50 141,013
24 311238219 Zdivo nosné vněj POROTHERM tl 440 mm pev P 15 na MC m2 495,430 1 590,00 787 733,70 202,973
25 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 6,000 204,00 1 224,00 0,104
26 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 26,000 266,00 6 916,00 0,572
27 317168115 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm kus 2,000 389,00 778,00 0,069
28 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 45,000 264,00 11 880,00 1,677
29 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 124,000 331,00 41 044,00 5,760
30 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 196,000 385,00 75 460,00 10,903
31 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 101,000 475,00 47 975,00 6,546
32 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 5,000 600,00 3 000,00 0,371
33 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 18,000 685,00 12 330,00 1,502
34 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 4,000 850,00 3 400,00 0,371
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35 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 21,000 976,00 20 496,00 2,335
36 317168170 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 20,000 1 130,00 22 600,00 2,591
37 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 11,600 4 990,00 57 884,00 23,092
38 317322411 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 20/25 m3 9,790 3 080,00 30 153,20 24,018
39 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo 
zakřivených zřízení
m2 58,760 576,00 33 845,76 1,484
40 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo 
zakřivených odstranění
m2 58,760 75,20 4 418,75 0,000
41 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,900 38 000,00 34 200,00 0,942
42 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů
t 0,900 34 300,00 30 870,00 0,981
43 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů
t 1,740 36 000,00 62 640,00 1,897
44 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do 
připravených otvorů
t 1,090 36 700,00 40 003,00 1,188
45 317998112 Tepelná izol mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm m 209,250 44,20 9 248,85 0,055
46 319231212
Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm 
podřezáním řetězovou pilou
m2 18,792 1 820,00 34 201,44 0,389
47 319231213
Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm 
podřezáním řetězovou pilou
m2 14,076 1 890,00 26 603,64 0,327
48 331231118 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 15 m3 0,650 4 520,00 2 938,00 1,248
49 341321210 Stěny nosné ze ŽB tř. C 12/15 m3 1,200 2 630,00 3 156,00 2,708
50 341351101 Zřízení bednění jednostranného stěn nosných m2 16,800 378,00 6 350,40 0,024
51 341351102 Odstranění bednění jednostranného stěn nosných m2 16,800 142,00 2 385,60 0,000
52 341361921 Výztuž stěn svařovanými sítěmi t 0,080 26 000,00 2 080,00 0,085
53 342241162 Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pev P 15 na MC m2 3,390 707,00 2 396,73 0,795
54 342248110 Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 214,460 412,00 88 357,52 19,624
55 342248112 Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 563,160 507,00 285 522,12 70,769
56 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků 
cihlami
m2 19,600 548,00 10 740,80 3,492
4 Vodorovné konstrukce 2 294 264,81 627,481
57 411133901
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého typu Spiroll 
hmotnosti do 1,5 t v budovy do 18 m
kus 321,000 724,00 232 404,00 59,254
58 593468620
panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-8 + 2 
100x119x25 cm
m 641,850 1 260,00 808 731,00 265,084
59 417000000 Prostupy stropními konstrukcemi ks 60,000 290,00 17 400,00 0,000
60 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 64,320 2 890,00 185 884,80 157,805
61 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 194,600 365,00 71 029,00 0,419
62 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 194,600 110,00 21 406,00 0,000
63 411354173 Zřízení podpěrné kce stropů v do 4 m pro zatíž do 12 kPa m2 283,390 162,00 45 909,18 1,484
64 411354239
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 
mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm
m2 283,480 321,00 90 997,08 3,071
65 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,290 35 500,00 81 295,00 2,416
66 411361921 Výztuž stropů svařovanými sítěmi t 1,740 26 000,00 45 240,00 1,842
67 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 86,000 175,00 15 050,00 5,440
68 413941002
Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm OK stropních 
nosníků kromě betonářské oceli
m 62,000 614,00 38 068,00 0,064
69 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 
UE nebo L do č.12
t 0,110 7 290,00 801,90 0,002
70 133806200 tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120 t 0,110 22 600,00 2 486,00 0,110
Hmotnost: 11,1 kg/m
71 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 
UE nebo L do č. 22
t 7,960 6 700,00 53 332,00 0,136
72 134809150 tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 200 t 7,960 24 900,00 198 204,00 7,960
Hmotnost: 26,3 kg/m
73 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 
UE nebo L č. 24 a vyšší
t 0,600 6 280,00 3 768,00 0,007
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75 417238112
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v 
přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm
m 556,350 180,00 100 143,00 13,293
76 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 36,860 2 720,00 100 259,20 83,173
77 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 139,570 244,00 34 055,08 0,725
78 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 139,570 53,20 7 425,12 0,000
79 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,780 34 700,00 61 766,00 1,874
80 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,940 3 170,00 15 659,80 12,120
81 430361921 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi t 0,200 26 000,00 5 200,00 0,212
82 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 31,000 459,00 14 229,00 0,271
83 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 31,000 93,70 2 904,70 0,000
84 434311113
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 
bez potěru
m 98,450 190,00 18 705,50 10,002
85 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 17,780 294,00 5 227,32 0,117
86 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 17,780 57,60 1 024,13 0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 292 743,95 545,028
87 610991111
Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a 
konstrukcí folií a páskou
m2 163,420 31,20 5 098,70 0,014
88 611401924
Příplatek k vnitřním omítkám stropů za sklon do 30° u omítky 
štukové plstí hlazené
m2 35,730 18,30 653,86 0,000
89 611425133
Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová 
schodišťových konstrukcí štuková
m2 162,600 308,00 50 080,80 8,336
90 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 100,000 221,00 22 100,00 10,712
91 612421637
Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová 
štuková
m2 3 194,380 197,00 629 292,86 152,247
92 612422291
Příplatek k opravám vnitřních omítek stěn v rozsahu do10 % 
ZKD 10 mm tloušťky
m2 3 194,380 11,50 36 735,37 8,555
93 612425931
Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo 
dveřního
m2 245,780 312,00 76 683,36 13,600
94 612473185
Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze 
suchých směsí za zabudované omítníky
m2 3 501,550 21,60 75 633,48 0,276
95 612476613 Sanační omítka zdiva tl 25 mm štuková m2 180,300 193,00 34 797,90 5,885
96 620471241
Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená 
(roztíraná) tl 1,5 mm
m2 597,230 71,10 42 463,05 1,553
97 620991121
Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem 
plastických maltovin z lešení
m2 163,420 32,30 5 278,47 0,017
98 621421144
Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová 
štuková složitosti II
m2 51,030 413,00 21 075,39 2,797
99 622421121
Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová 
hrubá zatřená
m2 444,170 163,00 72 399,71 20,399
100 622421143
Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová 
štuková složitosti II
m2 503,900 310,00 156 209,00 26,493
101 622471317 Nátěr vnějších stěn složitosti II m2 996,720 63,00 62 793,36 2,093
102 622716215
KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s 
podélnou orientací tl 50 mm
m2 73,330 614,00 45 024,62 1,257
103 622716220
KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s 
podélnou orientací tl 100 mm
m2 326,070 1 210,00 394 544,70 7,502
104 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 44,790 2 900,00 129 891,00 101,061
105 631361921 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi t 1,610 26 000,00 41 860,00 1,705
106 632441112
Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých 
směsí
m2 194,450 440,00 85 558,00 11,025
107 632441113
Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých 
směsí
m2 194,450 574,00 111 614,30 14,700
108 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 
provedený v ploše
m2 1 348,430 525,00 707 925,75 141,585
109 634111116
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi 
stěnou a mazaninou
m 141,810 75,30 10 678,29 0,016
110 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 8,420 2 250,00 18 945,00 3,536
111 636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na 
terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm
m2 39,520 483,00 19 088,16 0,074
112 592473740 dlaždice teracová HBT 30x30x3,5 cm ALBINA3N béžová m2 42,228 315,00 13 301,82 2,956
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113 642952121
Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a rámů 
dodatečné pl do 2,5 m2
kus 101,000 391,00 39 491,00 5,207
114 611811000 zárubeň interiér, oblož pro dveře 1křídlé 8-15 cm dýha kus 70,000 2 520,00 176 400,00 0,595
115 611811100 zárubeň interiér, oblož pro dveře 1křídlé 26-35 cm dýha kus 27,000 2 950,00 79 650,00 0,540
116 611811150 zárubeň interiér, oblož pro dveře 1křídlé 36-50 cm dýha kus 4,000 3 200,00 12 800,00 0,112
117 642952221
Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a rámů 
dodatečné pl přes 2,5 m2
kus 2,000 493,00 986,00 0,159
118 611811200 zárubeň interiér, oblož pro dveře 2křídlé 8-15 cm dýha kus 2,000 2 870,00 5 740,00 0,019
119 642000000 Celoprosklenné stěny z hliníkových profilů m2 70,130 11 500,00 806 495,00 0,000
120 642000001 Vnitřní stěny z hliníkových profilů m2 28,710 10 500,00 301 455,00 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 696 725,94 3,720
121 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 1 214,590 52,60 63 887,43 0,000
122 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 3 643,770 1,25 4 554,71 0,000
123 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
m2 1 214,590 32,00 38 866,88 0,000
124 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 214,590 12,20 14 818,00 0,000
125 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 3 643,770 0,50 1 821,89 0,000
126 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 214,590 8,21 9 971,78 0,000
127 949111111
Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m
m2 1 343,650 41,60 55 895,84 0,000
128 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m
m2 1 580,720 69,20 109 385,82 0,062
129 952902110
Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na 
schodištích nebo půdách
m2 6 322,880 2,67 16 882,09 0,000
130 953000000 Osazení hasících přístrojů kus 12,000 100,00 1 200,00 0,000
131 449321130 přístroj hasicí ruční práškový kus 12,000 1 020,00 12 240,00 0,120
132 953000001 Osazení fotoluminiscenčních značek kus 25,000 160,00 4 000,00 0,000
133 953000002 Osazení protipožární větrací mřížky kus 2,000 5 000,00 10 000,00 0,000
134 953000003 Izolační podložka Regupol m2 2,240 350,00 784,00 0,000
135 953000005 Oprava stávajícího světlíku - nové anglické dvorky kpl 2,000 7 600,00 15 200,00 0,000
136 953511115
Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ K50 pro volně 
vyložené balkónové desky
kus 6,000 6 880,00 41 280,00 0,085
137 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 3,000 278,00 834,00 0,138
138 553402750 poklopy ocelové, A15 svitava OP 6 600 x 600 mm kus 2,000 1 890,00 3 780,00 0,050
139 553402760 poklopy ocelové, A15 svitava OP 6 600 x 900 mm kus 1,000 2 860,00 2 860,00 0,040
140 953000004 těsnění pro poklop HERMELOCK HE 400 kus 3,000 3 050,00 9 150,00 0,000
141 953941220 Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2 kus 1,000 349,00 349,00 0,069
142 553402770 poklopy ocelové, A15 svitava OP 6 600 x 1200 mm kus 1,000 3 840,00 3 840,00 0,052
143 953941331 Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2 kus 7,000 652,00 4 564,00 0,483
144 697521000
rohož textilní SHATWEL provedení 100% PP, zatavený do 
měkčeného PVC
m2 7,050 1 090,00 7 684,50 0,030
145 697520300
rohož vstupní OPENWELL provedení hliník nebo 
mosaz/gumové vlnovky/
m2 3,000 4 550,00 13 650,00 0,030
146 953942627 Osazování praporových konzol bez jejich dodání kus 2,000 116,00 232,00 0,036
147 311815100 konzola praporcová na jednoduchý stožár UE 8 L 1380 mm kus 2,000 706,00 1 412,00 0,026
148 967042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm m2 7,200 520,00 3 744,00 0,000
149 971024681
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV 
nebo MVC tl do 900 mm
m3 32,650 1 570,00 51 260,50 0,000
150 971038531
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl 
do 1 m2 tl do 150 mm
m2 1,790 129,00 230,91 0,000
151 973021511 Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2 m3 3,180 6 430,00 20 447,40 0,000
152 973022241
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 
mm
kus 86,000 178,00 15 308,00 0,000
153 974029185
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 
mm
m 491,660 475,00 233 538,50 0,000
154 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 110,000 93,60 10 296,00 0,000
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155 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu 
do 100 %
m2 580,990 57,60 33 465,02 0,000
156 978015291
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až 
IV o rozsahu do 100 %
m2 428,940 44,30 19 002,04 0,000
157 979082318
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 
5000 do 6000 m
t 1 401,079 144,00 201 755,38 0,000
158 979082319
Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu
t 1 401,079 94,20 131 981,64 0,000
159 979087113
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu
t 1 401,079 385,00 539 415,42 0,000
160 979098231
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)
t 1 401,079 1 190,00 1 667 284,01 0,000
161 981011312
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % 
postupným rozebíráním
m3 3 439,520 149,00 512 488,48 1,887
162 981011313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % 
postupným rozebíráním
m3 990,700 205,00 203 093,50 0,614
99 Přesun hmot 604 271,20 0,000
163 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2 456,387 246,00 604 271,20 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 15 730 737,17 153,011
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 397 381,41 4,184
164 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena 
SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K
m2 69,700 196,00 13 661,20 0,209
165 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG 
těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K
m2 88,960 213,00 18 948,48 0,267
166 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP
m2 256,950 73,50 18 885,83 0,102
167 628111500 pás asfaltovaný A500 H m2 295,493 23,50 6 944,09 0,284
168 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva podkladní
m2 1 490,510 30,10 44 864,35 0,000
169 283220810
zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 1,5 mm, šířka 
2,05 délka role 20 m
m2 1 788,612 156,00 279 023,47 3,220
170 711491271
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva 
podkladní
m2 47,310 54,50 2 578,40 0,000
171 283220810
zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 1,5 mm, šířka 
2,05 délka role 20 m
m2 56,772 156,00 8 856,43 0,102
172 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m
t 4,184 865,00 3 619,16 0,000
712 Povlakové krytiny 240 068,53 4,952
173 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým
m2 233,590 7,23 1 688,86 0,000
174 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg t 0,077 46 000,00 3 542,00 0,077
175 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše
m2 233,590 75,00 17 519,25 0,206
176 628321320 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 35 MINERÁL (V60S35) m2 268,629 79,60 21 382,87 1,042
177 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní 
vrstvy
m2 37,640 36,80 1 385,15 0,000
178 673903300 geotextilie ARABEVA 300 g/m2 š 200 cm m 13,852 39,10 541,61 0,008
179 712631101
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho 
AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 797,500 12,70 10 128,25 0,000
180 628321320 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 35 MINERÁL (V60S35) m2 797,500 79,60 63 481,00 3,094
181 712951112
Provedení povlakové krytiny montáž sněžného háku na 
krytinu z asfaltového šindele
kus 1 740,000 33,80 58 812,00 0,002
182 628220130 zachytávače sněhové pro šindele Onduline, Bardoline kus 1 740,000 32,70 56 898,00 0,522
183 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m
t 4,952 947,00 4 689,54 0,000
713 Izolace tepelné 1 175 151,57 13,246
184 713000000
Izolace tepelná protipožárním obkladem I 14 Promatect H, R 
60, 3 str.
m 62,700 1 400,00 87 780,00 0,000
185 713000001
Izolace tepelná protipožárním obkladem I 18 Promatect H, R 
60, 3 str.
m 65,400 1 500,00 98 100,00 0,000
186 713000002
Izolace tepelná protipožárním obkladem I 22 Promatect H, R 
60, 3 str.
m 149,200 1 600,00 238 720,00 0,000
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187 713111125
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, 
dílců, desek
m2 194,450 121,00 23 528,45 0,137
188 631515180 deska minerální izolační ISOVER TF tl.40 mm m2 200,284 216,00 43 261,34 1,202
189 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 1 542,880 16,10 24 840,37 0,000
190 283758820
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 
x 70 mm
m2 568,079 162,00 92 028,80 0,994
191 283766330
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
POLYFON-EPS T 3500 1000x500x40mm
m2 985,940 64,10 63 198,75 0,947
192 713131135
Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, 
desek vně objektu
m2 128,590 149,00 19 159,91 0,024
193 283763490
deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 
(EPS P) 1265 x 615 x 60 mm
m2 30,488 214,00 6 524,43 0,064
194 283763560
deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 
(EPS P) 1265 x 615 x 70 mm
m2 100,674 285,00 28 692,09 0,282
195 713141121
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 
bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 696,770 76,10 53 024,20 0,711
196 628331610 pás těžký asfaltovaný EXTRASKLOBIT PE (G 200 S 40) m2 780,382 108,00 84 281,26 3,512
197 713141181
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m
m2 199,980 146,00 29 197,08 0,027
198 283758740
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 
120 mm
m2 205,980 215,00 44 285,70 0,453
199 283758750
deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 1000 x 
1000 mm
m3 20,580 1 740,00 35 809,20 0,309
200 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi 
krokve rohoží, pásů, desek
m2 569,530 26,90 15 320,36 0,000
201 631481070
deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 
mm tl.160 mm
m2 568,997 218,00 124 041,35 3,186
202 631481000
deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 
mm tl.40 mm
m2 568,997 54,40 30 953,44 0,797
203 631515200 deska minerální izolační ISOVER TF tl.60 mm m2 66,861 323,00 21 596,10 0,602
204 998713102
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m
t 13,246 816,00 10 808,74 0,000
720 Zdravotně technická instalace budov 1 193 000,00 0,000
205 720000001 ZTI kpl 1,000 1 193 000,00 1 193 000,00 0,000
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 37 846,44 0,215
206 723111203
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 
20
m 2,000 310,00 620,00 0,004
207 723111206
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 
40
m 3,000 444,00 1 332,00 0,012
208 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním 
tvářené za tepla D 57x2,9 mm
m 33,000 426,00 14 058,00 0,156
209 723150369 Chránička D 89x3,6 mm m 3,000 549,00 1 647,00 0,025
210 723160205 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4 soubor 1,000 1 560,00 1 560,00 0,005
211 723160335 Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4 soubor 1,000 314,00 314,00 0,000
212 723190203
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 20
soubor 2,000 1 070,00 2 140,00 0,009
213 723219102 Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ kus 1,000 800,00 800,00 0,005
214 723000000 Bezpečnostní uzávěr PEVEKO EVPE 1050.02/P kus 1,000 5 300,00 5 300,00 0,000
215 723229102
Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní 
typ
soubor 2,000 70,90 141,80 0,000
216 319419040
zátka s vnějším závitem č.290 DN 1/2" temperovaná litina 
černá
kus 1,000 5,60 5,60 0,000
217 723000001 manometr (0 - 5,0 kPa) s kohoutem kus 1,000 2 400,00 2 400,00 0,000
218 723239102
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní 
typ
kus 2,000 78,70 157,40 0,000
219 723239104
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 
ostatní typ
kus 1,000 103,00 103,00 0,000
220 723239106
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 ostatní 
typ
kus 3,000 166,00 498,00 0,000
221 723000002 kulový kohout DN 2 + protipožární vsuvka kus 1,000 6 600,00 6 600,00 0,000
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222 998723192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 
100 m
t 0,215 326,00 70,09 0,000
223 998723102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objekt v do 12 m t 0,215 463,00 99,55 0,000
731 Ústřední vytápění - kotelny 1 395 000,00 0,000
224 731000001 Ústřední topení kpl 1,000 1 395 000,00 1 395 000,00 0,000
741 Elektromontáže - vzdušné vedení 1 995 000,00 0,000
225 741000001 Elektroinstalace kpl 1,000 1 995 000,00 1 995 000,00 0,000
762 Konstrukce tesařské 523 288,07 17,660
226 762082130
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým 
seříznutím jedním řezem plochy do 320 cm2
kus 268,000 50,40 13 507,20 0,000
227 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 36,580 718,00 26 264,44 0,040
228 762322912
Zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 
100 cm2
m 240,000 142,00 34 080,00 1,722
229 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 224 cm2
m 873,000 142,00 123 966,00 0,000
230 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 25,915 4 830,00 125 169,45 14,253
231 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2
m 115,000 255,00 29 325,00 0,000
232 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z 
hrubých prken na sraz
m2 725,000 77,90 56 477,50 0,000
233 762342211
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti do 150 mm
m2 725,000 66,30 48 067,50 0,000
234 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny
m3 40,100 864,00 34 646,40 0,975
235 762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových 
nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo
m2 11,450 84,90 972,11 0,000
236 595907410 deska cementotř CETRIS BASIC 125x335 cm tl.2,0 cm m2 23,587 333,00 7 854,47 0,670
237 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 17,660 1 300,00 22 958,00 0,000
763 Konstrukce suché výstavby 612 571,46 13,145
238 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 
60 mm EI 30 Rw 45 dB
m2 64,260 771,00 49 544,46 1,687
239 763131914
Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s 
vyztužením profily
kus 23,000 810,00 18 630,00 0,052
240 763161642
SDK podkroví deska 1xH2DF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá 
dřevěná spodní kce REI 30
m2 524,170 1 010,00 529 411,70 11,406
241 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 13,145 1 140,00 14 985,30 0,000
764 Konstrukce klempířské 626 576,89 9,565
242 764259333
Klempířské konstrukce žlaby ze zinkového plechu montáž 
kotlíku kónického průměru 150 mm
kus 5,000 306,00 1 530,00 0,002
243 553442830 kotlík kulatý tvar 280/80 pozink kus 5,000 178,00 890,00 0,008
244 764311201
Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm 
sklonu do 30°
m2 1,300 520,00 676,00 0,009
245 764311234
Krytina Pz tl 0,8 mm hladká střešní ze šablon do 0,5 m2 
sklonu do 45°
m2 725,000 631,00 457 475,00 7,395
246 764324250
Oplechování Pz okapů segment do 500 mm tvrdá krytina rš 
660 mm
m 78,000 292,00 22 776,00 0,364
247 764331250 Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina rš 500 mm m 34,000 190,00 6 460,00 0,096
248 764334250
Lemování Pz plech zdí plochá krytina a krycí plech 2 díly rš 
500 mm
m 31,900 161,00 5 135,90 0,089
249 764342210
Lemování Pz trub, konzol a držáků hladká krytina D do 75 
mm
kus 2,000 232,00 464,00 0,005
250 764342220
Lemování Pz trub, konzol a držáků hladká krytina D do 100 
mm
kus 11,000 264,00 2 904,00 0,028
251 764342240
Lemování Pz trub, konzol a držáků hladká krytina D do 200 
mm
kus 3,000 381,00 1 143,00 0,013
252 764344232 Lemování Pz trub hladká krytina 2 díly D 500 mm do 45° kus 1,000 746,00 746,00 0,010
253 764353201 Žlab Pz nadřímsový hranatý rš 500 mm m 76,000 292,00 22 192,00 0,305
254 764391220 Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 330 mm m 17,000 140,00 2 380,00 0,031
255 764392240 Střešní prvky Pz - úžlabí rš 500 mm m 14,000 179,00 2 506,00 0,039
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256 764393240 Střešní prvky Pz - hřeben střechy rš 500 mm m 105,000 181,00 19 005,00 0,291
257 764394230 Střešní prvky Pz tl 0,6 mm - podkladní pás rš 250 mm m 156,000 57,20 8 923,20 0,207
258 764410240 Oplechování parapetů Pz rš 250 mm včetně rohů m 51,000 164,00 8 364,00 0,074
259 764410250 Oplechování parapetů Pz rš 330 mm včetně rohů m 38,000 185,00 7 030,00 0,072
260 764422220 Oplechování říms Pz rš 900 mm m 8,890 286,00 2 542,54 0,045
261 764430240 Oplechování Pz zdí rš 500 mm včetně rohů m 122,000 230,00 28 060,00 0,346
262 764454204 Odpadní trouby Pz kruhové D 150 mm m 39,000 295,00 11 505,00 0,137
263 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech 
v do 12 m
t 9,565 1 450,00 13 869,25 0,000
765 Konstrukce pokrývačské 60 427,20 0,180
264 765331662 Krytina betonová Bramac větrací mřížka universální m 78,000 128,00 9 984,00 0,017
265 765901232
Zakrytí šikmých střech parotěsnou zábranou folií Jutafol N 
AL SP 170 s reflexní vrstvou
m2 776,000 64,80 50 284,80 0,163
266 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m t 0,180 880,00 158,40 0,000
766 Konstrukce truhlářské 2 461 363,73 3,902
267 766000001 Zateplený poklop na půdu se stahovacím žebříkem kus 1,000 7 000,00 7 000,00 0,000
268 766000002 Dřevěné okno - klasický dubový profil m2 113,250 9 150,00 1 036 237,50 0,000
269 766000003 Dřevěné balk. dveře - klasický dubový profil m2 17,580 7 200,00 126 576,00 0,000
270 766660101
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 
dřevěné rámové zárubně
kus 99,000 531,00 52 569,00 0,000
271 611641540
dveře vnitřní profilované plné SOFTLINE10 1křídlé 70x197 
mahagon
kus 18,000 6 580,00 118 440,00 0,324
272 611641560
dveře vnitřní profilované plné SOFTLINE10 1křídlé 80x197 
mahagon
kus 41,000 6 600,00 270 600,00 0,820
273 611641520
dveře vnitřní profilované plné SOFTLINE10 1křídlé 60x197 
mahagon
kus 28,000 6 570,00 183 960,00 0,448
274 611656090
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 
D3, 1křídlové 70 x 197 cm
kus 3,000 3 870,00 11 610,00 0,069
275 611656100
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 
D3, 1křídlové 80 x 197 cm
kus 9,000 4 130,00 37 170,00 0,225
276 766660102
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m 
do dřevěné rámové zárubně
kus 4,000 574,00 2 296,00 0,000
277 611656110
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 
D3, 1křídlové 90 x 197 cm
kus 4,000 4 150,00 16 600,00 0,108
278 766660716 Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 16,000 140,00 2 240,00 0,000
279 549172600 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 16,000 867,00 13 872,00 0,061
280 766671005 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm kus 18,000 1 240,00 22 320,00 0,005
281 766000000 roleta VELUX SIESTA DKL M08/310 kus 18,000 5 950,00 107 100,00 0,000
282 611240160 okno střešní Velux GGL 3159 M08 78 x 140 cm kus 18,000 10 900,00 196 200,00 0,750
283 611241540 lemování oken Velux EDW 1000 M08 78 x 140 kus 18,000 2 000,00 36 000,00 0,128
284 766671006 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 160 cm kus 9,000 1 260,00 11 340,00 0,002
285 611405980
žaluzie lamelová k oknům Velux PAL M08/308 STYL 78x140 
cm
kus 9,000 1 840,00 16 560,00 0,015
286 611240170 okno střešní Velux GGL 3159 M10 78 x 160 cm kus 9,000 11 900,00 107 100,00 0,418
287 611405860 markýza k oknům Velux MHL Styl M08/308 78 x 140 cm kus 9,000 1 340,00 12 060,00 0,009
288 611241550 lemování oken Velux EDW 1000 M10 78 x 160 kus 9,000 2 100,00 18 900,00 0,068
289 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 1,0 m
kus 16,000 104,00 1 664,00 0,000
290 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 1,6 m
kus 51,000 140,00 7 140,00 0,000
291 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 2,6 m
kus 3,000 190,00 570,00 0,000
292 607941030 deska parapetní dřevotřís vnitř POSTFORMING 0,3x1 m m 65,350 358,00 23 395,30 0,327
293 766695232 Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm kus 103,000 99,70 10 269,10 0,000
294 611871560 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm kus 103,000 82,80 8 528,40 0,127
295 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 
do 12 m
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767 Konstrukce zámečnické 2 070 005,54 1,249
296 767131111 Montáž stěn plechových šroubovaných m2 40,460 277,00 11 207,42 0,002
297 767584502
Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou 
konstrukci
m2 62,869 272,00 17 100,37 0,006
298 590305710 podhled kazetový GYPTONE Base E m2 62,869 396,00 24 896,12 0,566
299 767000000 Podhledy Armstrong, desky tvrdé MicroLook m2 1 100,380 750,00 825 285,00 0,000
300 767585116 Montáž podhledů - zhotovení rohového styku lišt kus 55,000 50,00 2 750,00 0,000
301 767612211
Montáž oken jednoduchých dokončení okování kyvných do 
2,50 m2
kus 103,000 130,00 13 390,00 0,000
302 549146260 klika včetně štítu a montážního mat Viola BB 72 bílá ŠŠ kus 103,000 115,00 11 845,00 0,124
303 767811100 Montáž mřížek větracích VM kus 2,000 72,50 145,00 0,000
304 598821300 mřížka větrací kus 2,000 557,00 1 114,00 0,000
305 767995104 Montáž atypických zámečnických kcí hmotnosti do 50 kg kg 40,000 42,60 1 704,00 0,002
306 767995105 Montáž atypických zámečnických kcí hmotnosti do 100 kg kg 200,000 29,60 5 920,00 0,010
307 767995106 Montáž atypických zámečnických kcí hmotnosti do 250 kg kg 478,000 23,20 11 089,60 0,022
308 767995108 Montáž atypických zámečnických kcí hmotnosti přes 500 kg kg 10 983,000 22,20 243 822,60 0,516
309 767000001 Osazení plechových skříněk do zdiva kus 1,000 4 500,00 4 500,00 0,000
310 767000002 Osazení plechových skříněk do zdiva kpl 1,000 3 900,00 3 900,00 0,000
311 767000003 Osobní hydraulický výtah OHV 630 kpl 1,000 890 000,00 890 000,00 0,000
312 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech 
v do 12 m
t 1,249 1 070,00 1 336,43 0,000
771 Podlahy z dlaždic 350 807,24 20,188
313 771471115
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 
200 mm
m 198,790 157,00 31 210,03 1,348
314 597614160
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm
kus 700,350 39,80 27 873,93 0,315
315 771571113
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do 
malty do 12 ks/m2
m2 267,720 432,00 115 655,04 10,085
316 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
m2 296,648 262,00 77 721,78 5,696
317 597614340
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Rio Negro S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm
m2 127,910 387,00 49 501,17 2,456
318 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 954,340 30,60 29 202,80 0,286
319 771591115 Podlahy spárování silikonem m 63,480 30,90 1 961,53 0,002
320 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 254,800 33,50 8 535,80 0,000
321 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
12 m
t 20,188 453,00 9 145,16 0,000
772 Podlahy z kamene 1 009 714,27 49,515
322 772211302 Montáž obkladu stupňů deskami z kam měkkého tl 30 mm m 61,000 328,00 20 008,00 2,586
323 772231302 Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm m 38,000 328,00 12 464,00 1,611
324 772421123 Montáž obkladu soklů svislých deskami z kam tl do 30 mm m 112,240 178,00 19 978,72 1,387
325 772422123
Montáž obkladu soklů kaskádových na schodišti deskami z 
kamene tl do 30 mm
m 40,500 257,00 10 408,50 0,501
326 772521140
Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl do 
30 mm
m2 318,900 604,00 192 615,60 34,282
327 597614410
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Tunis SL 59,5 x 59,5 x 1 cm
m2 381,150 1 910,00 727 996,50 9,148
328 998772102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 
12 m
t 49,515 530,00 26 242,95 0,000
776 Podlahy povlakové 879 899,88 0,262
329 776000000 Napojení krytiny Altro na zdivo těsněním C8 m 785,020 220,00 172 704,40 0,000
330 776000001 Úprava soklů Altro v rozích vnějších i vnitřních kus 247,000 55,00 13 585,00 0,000
331 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 954,340 86,80 82 836,71 0,262
332 776590125
Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním 
vyrovnávacím tmelem
m2 954,340 34,90 33 306,47 0,000
333 776000002 podlahovina Altro WM 20 š. 2m, tl. 2,0 mm m2 1 049,770 550,00 577 373,50 0,000
334 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 
12 m
t 0,262 358,00 93,80 0,000
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777 Podlahy lité 1 143,44 0,006
335 777615115 Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné Epacid m2 5,760 198,00 1 140,48 0,006
336 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 0,006 494,00 2,96 0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické 369 474,82 6,116
337 781415112
Montáž obkladaček pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 
lepených disperzním lepidlem nebo tmelem
m2 279,060 422,00 117 763,32 0,698
338 781000000 obkladačka pórovinová zdobená Hor. Bříza 250x200x6,8 mm m2 306,970 320,00 98 230,40 0,000
339 781491311 Plastové profily dilatační kladené do malty m 57,700 94,50 5 452,65 0,438
340 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 164,400 119,00 19 563,60 0,051
341 781741127
Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 
kladených do malty
m2 67,550 756,00 51 067,80 2,626
342 596231140
pásek obkladový Klinker Röben NFPS 16, 26 - melír hladký 
nebo reliéf 24x1,4x7,1 cm
kus 4 608,000 16,20 74 649,60 2,304
Spotřeba: 48 kus/m2
343 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 
12 m
t 6,065 453,00 2 747,45 0,000
782 Dokončovací práce - obklady z kamene 127 450,84 6,250
344 782111150 Montáž obkladu kámen měkký stěn tloušťky 40 nebo 50 mm m2 56,090 976,00 54 743,84 1,781
345 583824100 deska obkladová, pískovec, štípaná tl 2,5-3 cm 10x20 m2 58,890 1 050,00 61 834,50 4,240
346 782131140 Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tl 25 nebo 30 mm m2 7,200 1 050,00 7 560,00 0,229
347 998782102
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 
12 m
t 6,250 530,00 3 312,50 0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 44 927,24 0,073
348 783225100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva 
standardní dvojnásobné a 1x email
m2 240,200 141,00 33 868,20 0,055
349 783425422
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email
m 25,000 32,10 802,50 0,003
350 783903811 Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly m2 240,200 42,70 10 256,54 0,015
784 Dokončovací práce - malby 159 638,60 2,304
351 784453382
Malby směsi HET tekuté disperzní tónované otěruvzdorné 
dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m
m2 4 011,020 39,80 159 638,60 2,304
M Práce a dodávky M 2 741 700,00 0,000
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 1 162 000,00 0,000
352 22-M00001 Sdělovací technika kpl 1,000 1 162 000,00 1 162 000,00 0,000
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 1 579 700,00 0,000
353 24-M00001 Chlazení kpl 1,000 595 700,00 595 700,00 0,000
354 24-M00002 Vzduchotechnika kpl 1,000 984 000,00 984 000,00 0,000




Stavba:   Silnice III/36 615 - rekonstrukce
Objekt:   Přeložka silnice JKSO:   822 27
EČO:   
Objednatel:   Pardubický kraj Zpracoval:   Bc. Monika Malečková
Zhotovitel:   Datum:   28.10.2011








1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 6 242 485,80 27 065,196
1 Zemní práce 1 300 974,54 0,199
1 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 21,000 253,00 5 313,00 0,000
2 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 
200 mm
m2 2 116,000 30,00 63 480,00 0,000
3 113107224
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 
400 mm
m2 1 027,000 60,80 62 441,60 0,000
4 113151314
Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 
mm s překážkami v trase s naložením
m2 7 648,000 139,00 1 063 072,00 0,199
5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 291,000 48,90 14 229,90 0,000
6 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3
m3 122,000 127,00 15 494,00 0,000
7 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,350 585,00 16 584,75 0,000
8 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 150,350 53,10 7 983,59 0,000
9 171101111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí 
l(d) 0,9 v aktivní zóně
m3 85,000 114,00 9 690,00 0,000
10 171101112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí 
l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu
m3 152,000 74,30 11 293,60 0,000
11 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 277,000 11,30 25 730,10 0,000
12 182201101 Svahování násypů m2 149,000 38,00 5 662,00 0,000
2 Zakládání 26 082,00 42,822
13 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 
mm včetně lože otevřený výkop
m 189,000 138,00 26 082,00 42,822
5 Komunikace 2 149 940,80 2 606,382
14 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 2 482,400 157,00 389 736,80 1 146,025
15 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 2 155,000 292,00 629 260,00 397,878
16 565211111
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou 
ŠCM tl 150 mm
m2 2 155,000 300,00 646 500,00 837,627
17 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 2 155,000 10,80 23 274,00 1,315
18 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 155,000 214,00 461 170,00 223,538
8 Trubní vedení 34 120,00 10,148
19 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením mříže
kus 4,000 1 630,00 6 520,00 1,695
20 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu
kus 9,000 1 560,00 14 040,00 3,787
21 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 15,000 904,00 13 560,00 4,666
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 731 368,46 24 405,645
22 911331111
Svodidlo ocelové jednostranné JSNH4/N2 se zaberaněním 
sloupků po 2 m
m 40,000 1 600,00 64 000,00 1,132
23 911331412 Náběh svodidla jednostranný JSNH4/N2 délky 12 m m 36,000 5 480,00 197 280,00 1,001
24 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu
kus 6,000 174,00 1 044,00 0,004
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25 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním 
na sloup
kus 2,000 51,50 103,00 0,000
26 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem
kus 4,000 221,00 884,00 0,438
27 404440100
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 900 
mm
kus 2,000 1 100,00 2 200,00 0,010
28 404442300 značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 6,000 711,00 4 266,00 0,024
29 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 4,000 508,00 2 032,00 0,024
30 404452400 patka hliníková HP 60 kus 4,000 481,00 1 924,00 0,012
31 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 4,000 14,90 59,60 0,000
32 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 16,000 65,00 1 040,00 0,006
33 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 493,500 97,50 48 116,25 40,167
34 592185630 krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm kus 996,870 68,50 68 285,60 28,909
35 915499211
Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení 
vodícího proužku š 250 mm
m 2 467,500 5,79 14 286,83 20,275
36 915721111
Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šipek, 
nápisů nebo přechodů
m2 12,000 477,00 5 724,00 0,008
37 915729111
Příplatek za reflexní úpravu balotinu stopčar, zeber, šipek, 
nápisů nebo přechodů
m2 12,000 11,00 132,00 0,046
38 915791112
Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, 
nápisů nebo přechodů
m2 12,000 27,70 332,40 0,000
39 916563211
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého
m 395,000 216,00 85 320,00 24 269,689
40 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 399,000 151,00 60 249,00 32,758
41 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého
m3 4,938 2 530,00 12 493,14 11,142
42 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 106,200 67,70 7 189,74 0,000
43 966006113
Odstranění značek pro staničení uklínovaných kameny 
odrazníků
kus 20,000 496,00 9 920,00 0,000
44 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky 
s betonovými patkami
kus 9,000 326,00 2 934,00 0,000
45 979082312
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 
500 m
t 164,635 95,20 15 673,25 0,000
46 979082318
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 
5000 do 6000 m
t 2 200,593 144,00 316 885,39 0,000
47 979082319
Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu
t 15 663,040 94,20 1 475 458,37 0,000
48 979083519 Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot t 7 399,056 7,83 57 934,61 0,000
49 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 1 057,008 10,10 10 675,78 0,000
50 979098231
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)
t 54,048 1 190,00 64 317,12 0,000
51 979099155
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)
t 1 002,960 150,00 150 444,00 0,000
99 Přesun hmot 50 164,38 0,000
52 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
živičným
t 861,931 58,20 50 164,38 0,000






Stavba:   Nádrž Letohrad - rekonstrukce
Objekt:   Rekonstrukce hráze JKSO:   832 19
EČO:   
Objednatel:   Město Letohrad Zpracoval:   Bc. Monika Malečková
Zhotovitel:   Datum:   23.9.2011








1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 290 484,08 47,540
1 Zemní práce 145 399,08 0,000
1 131201102 Hloubení jam nezapažených v hor tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 53,490 154,00 8 237,46 0,000
2 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezap v hor tř. 3 m3 53,490 22,00 1 176,78 0,000
3 131301102 Hloubení jam nezapažených v hor tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 124,810 197,00 24 587,57 0,000
4 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezap v hor tř. 4 m3 124,810 46,80 5 841,11 0,000
5 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 178,300 36,20 6 454,46 0,000
6 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %
m3 822,350 89,30 73 435,86 0,000
7 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 178,300 21,80 3 886,94 0,000
8 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 331,000 11,30 3 740,30 0,000
9 182201101 Svahování násypů m2 474,700 38,00 18 038,60 0,000
4 Vodorovné konstrukce 130 157,44 47,540
10 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 63,600 93,40 5 940,24 13,516
11 465922113
Kladení dlažby z betonových desek tl do 200 mm hmotnosti 
nad 90 do 1500 kg s vyplněním spár drnem
m2 63,600 166,00 10 557,60 1,530
12 469000001
Kladení panelů š. 80 cm, dl. 5,0 m, tl. 25 cm (materiál 
investora)
m2 42,400 320,00 13 568,00 1,696
13 592282310 tvárnice betonová vegetační TBM 16-60 80x60x20 cm kus 136,480 330,00 45 038,40 21,154
14 469571111 Vyplnění otvorů tvárnic kamenivem drceným hrubým m3 4,580 1 540,00 7 053,20 8,244
15 470000001
Uložení a dodávka ocelové chráničky v hrázi prům. 430 x 10 
mm
m 10,000 4 800,00 48 000,00 1,400
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 927,56 0,000
99 Přesun hmot 14 927,56 0,000
16 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 47,540 314,00 14 927,56 0,000
1/3 POŽERÁK 0,00 0,000
HSV Práce a dodávky HSV 575 784,01 107,790
1 Zemní práce 95 718,40 0,000
17 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3
m3 36,000 127,00 4 572,00 0,000
18 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 36,000 28,00 1 008,00 0,000
19 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3
m3 54,000 304,00 16 416,00 0,000
20 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezap v hornině tř. 4 m3 54,000 31,50 1 701,00 0,000
21 131201101 Hloubení jam nezapažených v hor tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,500 245,00 5 267,50 0,000
22 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezap v hor tř. 3 m3 21,500 22,00 473,00 0,000
23 131301101 Hloubení jam nezapažených v hor tř. 4 objemu do 100 m3 m3 64,500 346,00 22 317,00 0,000
24 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezap v hor tř. 4 m3 64,500 46,80 3 018,60 0,000
25 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor tř. 1 až 4 hl výkop do 2,5 m m3 86,000 76,50 6 579,00 0,000
26 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 309,690 36,20 11 210,78 0,000
27 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 133,690 60,60 8 101,61 0,000
28 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %
m3 90,000 89,30 8 037,00 0,000
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29 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 42,310 21,80 922,36 0,000
30 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 133,690 16,60 2 219,25 0,000
31 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním
m3 43,690 88,70 3 875,30 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 341 876,04 90,261
32 321311112
Konstrukce přehrad z betonu prostého vodostavebného V4 
tř. B 20
m3 26,220 3 950,00 103 569,00 67,353
33 321321112 Konstrukce přehrad ze ŽB vodostavebného V4 tř. B 20 m3 6,970 4 210,00 29 343,70 18,192
34 321351010 Bednění konstrukcí přehrad rovinné m2 134,330 982,00 131 912,06 1,041
35 321352010 Odbednění konstrukcí přehrad rovinné m2 134,330 266,00 35 731,78 0,115
36 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 
D do 12 mm
t 0,139 33 800,00 4 698,20 0,152
37 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 
D do 32 mm
t 0,373 30 500,00 11 376,50 0,394
38 388129210
Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U 
hmotnosti do 1 t
kus 4,000 1 140,00 4 560,00 0,589
39 388000001 železobetonové dílce pro kanály tvaru U 140 x 90 x 60 cm kus 4,040 5 120,00 20 684,80 2,424
4 Vodorovné konstrukce 15 718,80 8,458
40 421952211 Dřevěná lávka mostu z tvrdých fošen m3 0,730 9 020,00 6 584,60 0,551
41 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. 
B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm
m2 6,400 455,00 2 912,00 2,252
42 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg
m3 0,180 1 110,00 199,80 0,384
43 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
m2 6,400 941,00 6 022,40 5,271
8 Trubní vedení 88 164,20 9,057
44 812422121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 500
m 20,000 566,00 11 320,00 0,000
45 592232300
trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým 
kroužkem TBH-Q 500/2500 D50x250x9,5 cm
kus 8,080 3 790,00 30 623,20 8,597
46 891372121 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 kus 1,000 1 250,00 1 250,00 0,050
47 422240380
šoupátko IKO-Plus typ 502 ze ŠL třmenové n/n DN300x270 
mm
kus 1,000 32 400,00 32 400,00 0,335
48 42290803
příslušenství s ovládáním kanálových šoupátek nad podlahu 
Y 3504, do DN 650
kus 1,000 11 240,00 11 240,00 0,052
49 899501111
Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli 
osazovaná při zdění nebo betonování
kus 11,000 121,00 1 331,00 0,022
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 34 306,57 0,015
50 934956125 Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm m2 0,270 1 680,00 453,60 0,015
99 Přesun hmot 33 852,97 0,000
51 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 107,812 314,00 33 852,97 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 54 742,90 0,835
767 Konstrukce zámečnické 54 742,90 0,835
52 767162220
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové 
konstrukce hmotnosti do 30 kg
m 8,000 106,00 848,00 0,000
53 767000001 zábradlí z profilové oceli kpl 1,000 10 500,00 10 500,00 0,210
54 767995104 Montáž atypických zámečnických kcí hmotnosti do 50 kg kg 59,270 42,60 2 524,90 0,003
55 767000002 vodící drážky kpl 1,000 1 400,00 1 400,00 0,030
56 767000003 rám poklopu kpl 1,000 1 450,00 1 450,00 0,029
57 767995105 Montáž atypických zámečnických kcí hmotnosti do 100 kg kg 57,640 29,60 1 706,14 0,003
58 767000004 konstrukce uchycení stojanu šoupěte kpl 1,000 3 170,00 3 170,00 0,058
59 767995107 Montáž atypických zámečnických kcí hmotnosti do 500 kg kg 479,920 22,50 10 798,20 0,023
60 767000005 lávka z profilové oceli kpl 1,000 21 600,00 21 600,00 0,480












1 2 3 4 5 6 7 8
2/3 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 0,00 0,000
HSV Práce a dodávky HSV 562 939,26 159,902
1 Zemní práce 61 076,99 0,000
62 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min
hod 250,000 68,30 17 075,00 0,000
63 131201101 Hloubení jam nezapažených v hor tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,330 245,00 3 755,85 0,000
64 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezap v hor tř. 3 m3 15,330 22,00 337,26 0,000
65 131301101 Hloubení jam nezap v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 61,330 346,00 21 220,18 0,000
66 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezap v hor tř. 4 m3 61,330 46,80 2 870,24 0,000
67 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor tř. 1 až 4 hl výk do 2,5 m m3 76,660 76,50 5 864,49 0,000
68 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z hor tř. 1 až 4 m3 95,400 36,20 3 453,48 0,000
69 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,740 169,00 3 167,06 0,000
70 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 76,660 21,80 1 671,19 0,000
71 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním
m3 18,740 88,70 1 662,24 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 400 537,38 129,638
72 321311112 Kce přehrad z bet prostého vodostavebného V4 tř. B 20 m3 32,390 3 950,00 127 940,50 83,202
73 321321112 Konstrukce přehrad ze ŽB vodostavebného V4 tř. B 20 m3 16,960 4 210,00 71 401,60 44,266
74 321351010 Bednění konstrukcí přehrad rovinné m2 138,310 982,00 135 820,42 1,072
75 321352010 Odbednění konstrukcí přehrad rovinné m2 138,310 266,00 36 790,46 0,119
76 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 
D do 32 mm
t 0,734 30 500,00 22 387,00 0,775
77 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných 
sítí
t 0,198 31 300,00 6 197,40 0,204
4 Vodorovné konstrukce 8 491,50 16,326
78 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg
m3 7,650 1 110,00 8 491,50 16,326
8 Trubní vedení 42 613,80 13,938
79 822522111
Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200
m 11,000 855,00 9 405,00 0,000
80 592211560
trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q 
D150x100x15 cm
kus 6,060 5 480,00 33 208,80 13,938
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 50 219,59 0,000
99 Přesun hmot 50 219,59 0,000
81 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 159,935 314,00 50 219,59 0,000
3/3 STAVÍTKO NA POTOCE 0,00 0,000
HSV Práce a dodávky HSV 89 445,67 24,677
1 Zemní práce 18 656,48 0,000
82 131301101 Hloubení jam nezapažených v hor tř. 4 objemu do 100 m3 m3 3,000 346,00 1 038,00 0,000
83 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 9,940 1 300,00 12 922,00 0,000
84 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hor tř. 4 m3 9,940 256,00 2 544,64 0,000
85 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 7,260 36,20 262,81 0,000
86 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,260 169,00 1 226,94 0,000
87 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 7,260 21,80 158,27 0,000
88 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním
m3 5,680 88,70 503,82 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 53 526,96 15,923
89 321311112 Kce přehrad z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 m3 6,120 3 950,00 24 174,00 15,721
90 321351010 Bednění konstrukcí přehrad rovinné m2 23,520 982,00 23 096,64 0,182














1 2 3 4 5 6 7 8
4 Vodorovné konstrukce 5 724,00 8,636
92 462451112 Prolití kamenného záhozu maltou MC 10 m3 0,900 2 660,00 2 394,00 2,233
93 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg
m3 3,000 1 110,00 3 330,00 6,402
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 538,23 0,118
94 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 2,460 1 540,00 3 788,40 0,118
99 Přesun hmot 7 749,83 0,000
95 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 24,681 314,00 7 749,83 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 4 545,41 0,051
767 Konstrukce zámečnické 4 545,41 0,051
96 767995104 Montáž atypických zámečnických kcí hmotnosti do 50 kg kg 48,140 42,60 2 050,76 0,002
97 767000006 dodávka vodících drážek včetně kotevních prvků kpl 1,000 2 450,00 2 450,00 0,048
98 998767101 Přesun hmot pro zámečnické kce v objektech v do 6 m t 0,050 893,00 44,65 0,000
Celkem 1 577 941,33 340,795
ROZPOČET  
Stavba:   Nádrž Letohrad - rekonstrukce
Objekt:   Úpravy ve zdrži JKSO:   833 18
EČO:   
Objednatel:   Město Letohrad Zpracoval:   Bc. Monika Malečková
Zhotovitel:   Datum:   23.9.2011








1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 424 588,15 3,311
1 Zemní práce 415 220,95 0,000
1 131201103 Hloubení jam nezapažených v hor tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 488,250 81,80 39 938,85 0,000
2 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezap v hor tř. 3 m3 488,250 22,00 10 741,50 0,000
3 131301103 Hloubení jam nezap v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 1 464,750 126,00 184 558,50 0,000
4 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezap v hornině tř. 4 m3 1 464,750 46,80 68 550,30 0,000
5 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1,280 1 300,00 1 664,00 0,000
6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 59,870 76,50 4 580,06 0,000
7 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z hor tř. 1 až 4 m3 1 954,280 53,10 103 772,27 0,000
8 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 64,930 21,80 1 415,47 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 8 350,72 3,311
9 321311112 Kce přehrad z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 m3 1,280 3 950,00 5 056,00 3,288
10 321351010 Bednění konstrukcí přehrad rovinné m2 2,640 982,00 2 592,48 0,020
11 321352010 Odbednění konstrukcí přehrad rovinné m2 2,640 266,00 702,24 0,002
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 016,48 0,000
99 Přesun hmot 1 016,48 0,000
12 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 3,311 307,00 1 016,48 0,000









 Příloha č.14 
Vzor žádosti o stavební povolení 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.  
 
  ADRESA PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU  
 Úřad: ................................................... 
 Ulice: ................................................... 
 PSČ, obec: ................................................... 
 
 
 V …………...………………dne……..…....……. 
 
 
Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ  
podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
 
ČÁST   A. 
 
I. Stavebník  
 
 fyzická osoba  
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě  též adresa pro doručování 
není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
 
 fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností 
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  
adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
 
 právnická osoba  
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro 




Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny 
v samostatné příloze: 
 





II. Stavebník jedná 
 samostatně 
 je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo trvalého 
pobytu/adresa  sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
III. Údaje o stavbě a její stručný popis 
 
  nová stavba nebo její změna  
  soubor staveb  
  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury 
  stavby zařízení staveniště 
  územní rozhodnutí – územní souhlas ze dne …….…………………….č.j……………………… 
 
Označení stavby, její účel  (kapacita), půdorys,  výška,  tvar, vzhled a členění stavby, technické 
a výrobní zařízení budoucího provozu: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
IV. Místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem 
 
Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví:   stavebníka           jiného vlastníka 
Navrhuje-li se stavba na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny 
v samostatné příloze:   ano         ne 
 
V. Sousední pozemky a stavby na nich  
obec katastrální území parcelní č. druh stavby na pozemku 
    
    
    
    
    
 
Jedná-li se o více pozemků, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:  
 ano         ne 
 
VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní 




VII. Rozsah a vybavení staveniště   
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru 
nemovitostí 
výměra 
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VIII. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod 
kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)  
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
IX. Provedení stavby 
Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li 
přiděleno 
......................................................................................................................................................... 
X. Navrhovaná  stavba 
 je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, doklad o tom je   
     součástí projektové dokumentace 
     v příloze žádosti 
 je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů doklad o tom je 
     součástí projektové dokumentace 
     v příloze žádosti 
 
XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby 
  Zahájení  …………………………………………………………………………………………… 
  Dokončení  ………………………………………………………………………………………… 
XII. Orientační náklad na provedení stavby: ……………………………………………………… 
XIII. Seznam a adresy známých účastníků řízení 
Jméno, příjmení 








Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné 
příloze:   ano         ne 
 
XIV. K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba) 
                                                                                                       ano      ne 
s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                            ano      ne 
 
V kladném případě uvést 
 
rozsah  záboru …………………………………………………………………………………………… 
dobu záboru……………………………………………………………………………………………… 
druh prací ………………………………………………………………………………………………… 
 
            
                  
      ……………………………………………….. 
         podpis  
 Jak uvádí [18] 
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ČÁST B. 
Přílohy žádosti o povolení stavby: 
 
 1. doklad prokazující vlast. právo k pozemku, stavbě nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věc. břemenu k pozemku nebo 
stavbě, pokud staveb. úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nem. 
 2. plná moc v případě zastupování stavebníka 
 3. projektová dokumentace stavby 
 4. plán kontrolních prohlídek stavby 
 5. údaje o  splnění požadavků dotčených orgánů 
 6. doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena) 
 7. územní rozhodnutí nebo územní souhlas  (pokud je vydal jiný správní orgán) 
 
8. závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním práv. předpisem,pokud 
mohou být veř. zájmy, které tyto orgány podle zvláštního práv. předpisu hájí, 
provedením stavby dotčeny: 
  samostatně 
  jsou připojena v dokladové části dokumentace, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data 
vydání, a to na úseku: 
  ochrany přírody a krajiny  ……………………………………………………………………. 
  ochrany vod  ……………………………………………………….………………………..... 
  ochrany ovzduší  ………………………………………………………………..………........ 
  ochrany zemědělského půdního fondu  ………………………………………………….... 
  ochrany lesa  ………………………………………………………………..………………... 
  ochrany ložisek nerostných surovin  ……………………………………………………….. 
  odpadového hospodářství  ………………………………………………………………..… 
  veřejného zdraví  ……………………………………………………………………………... 
  lázní a zřídel  ………………………………………………………………………………..… 
  prevence závažných havárií  ………………………..………………………………….…… 
  veterinární péče  …………………………………………………………………..…..……… 
  památkové péče  …………………………………………………………………....………… 
  dopravy na pozemních komunikacích  ……………………………………………………… 
  dopravy drážní  …………………………………………………………………...…………… 
  dopravy letecké  …………………………………………………………………..…………… 
  dopravy vodní  …………………………………………………………………….…………… 
  energetiky  ……………………………………………………………………....……………… 
  jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ………………………………… 
  elektronických komunikací  ……………………………………………..…..………………… 
  obrany státu  .................................................................................................................... 
  bezpečnosti státu  .........................…………………………………………………………… 
  civilní ochrany  ………………………………………………………………………..………… 
  požární ochrany  …………………………………………………………..…………………… 
  jiné  ……………………………………….……………………………………………………… 
 
9. stanoviska vlastníků veř. dopravní a tech. infrastruktury, na kterou se stavba bude 
napojovat, k možnosti a způsobu napojení, vyznačená např. na situač. výkrese, 
pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při územ. řízení nebo při vydání územ. 
souhlasu:  
  samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace, s uvedením příslušného 
vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku: 
  elektrické energie  ……….…………………………………………………………………….. 
  plynu  …………………...……………………………………………………………………….. 
  vody  …………………………………………………………………………………………….. 
  rozvodu tepla  …..………………………………………………………………………………. 
  kanalizace  ……………………………………………………………………………………… 
  elektronických komunikací  …………………………………………………………………… 
  dopravy  ………..……………………………………………………………………………….. 
  ostatní  ………....……………………………………………………………………………….. 
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 Příloha č.15 
Vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. 
 
  ADRESA PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU  
 Úřad: .............................................. 
 Ulice: .............................................. 
 PSČ, obec: .............................................. 
 
 
 V …………...………………dne……..…....… 
 
 
Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 
 
podle ustanovení § 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 





   fyzická osoba  
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování 
není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
 
   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě  adresa 
pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
 
   právnická osoba 
název nebo obchodní firma, IČ  bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro 




Žádá-li o vydání souhlasu více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto  bodě  připojeny 









II. Žadatel jedná    
 
  samostatně      
   je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého 
pobytu/adresa sídla (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná): 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
III. Základní údaje o dokončené stavbě 
 
označení a účel (kapacita) stavby  podle povolení (stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, 
certifikát autorizovaného inspektora) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
místo stavby  ……………………………………………………………………………………………... 
 
IV. Datum a číslo jednací územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního 
povolení, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora (s uvedením data 
oznámení stavby stavebnímu úřadu a podacího čísla), ohlášení stavby stavebnímu 
úřadu, popřípadě povolení změny stavby před dokončením 
 
........................................................................................................................................................ 








VII. Údaj o zkušebním provozu 
Byl proveden             ano, doba jeho trvání ………………………………………………………... 
                                  ne 
 





IX. Statistické ukazatele 
U budov obsahujících byty, se uvádějí následující statistické ukazatele: 
1. Podlahová plocha budovy (m²)  ……………………………………………………………………… 
2. Celková hodnota budovy bez pozemku (tis. Kč) ………………………………………………...… 
3. Celková hodnota bytů v nebytových budovách (tis. Kč)  …………………………………..……… 
4. Počet dokončených bytů  …………………………………………………………………………….. 
5. Užitková plocha podle velikosti jednotlivých bytů (m²)  ……………………………………....…… 
6. Obytná plocha podle velikosti jednotlivých bytů  (m²) ……......…………………………………… 
7. Zastavěná plocha budovy (m²)  …………………………………………………………...………… 
8. Obestavěný prostor budovy (m3)  ……………………………………………………………...…… 
 
            





Přílohy  žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: 
 
 1. popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu, stavebního  povolení, veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavby stavebnímu 
úřadu (§ 117 zákona), ohlášení stavebnímu úřadu, projektové dokumentace, 
popřípadě od povolení změny stavby před dokončením  
 2. doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u 
podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím) 
 3. geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u 
staveb technické nebo dopravní infrastruktury) 
 4. u stavby s jaderným zařízením povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
podle zvláštního předpisu 
 5. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu, pokud byl 
prováděn 
 6. dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu 
povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci) 
 7. zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen 
 8. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků  s požadavky na stavby (§ 156 
stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení  
(sjednané ve veřejnoprávní smlouvě) 
 9. jiné doklady stanovené ve  stavebním povolení nebo při schválení  změny stavby před 
dokončením 
 10. plná moc v případě zastupování stavebníka 
 11. certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven 
 
12. závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním 
právním předpisem pro užívání stavby vyžadována  
  samostatně 
  jsou připojena v dokladové části dokumentace, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data 
vydání, a to na úseku: 
  ochrany přírody a krajiny  ……………………………………….……………….………..……. 
  ochrany vod  …..........………………….………………………………………………………… 
  ochrany ovzduší  ………………………………………………………………….………..…… 
  ochrany zemědělského půdního fondu  ………………………………………………………. 
  ochrany lesa  …………….………………………………………………………………..…….. 
  ochrany ložisek nerostných surovin  ………………………………………………………….. 
  odpadového hospodářství  ……………………………………………………………….......... 
  prevence závažných havárií  …………………………………………………………..…….... 
  veřejného  zdraví  ……………………………………………………………………………..... 
  lázní a zřídel  ….………………..……………………..………………………………...…….… 
  veterinární péče  ………….…………………………………………………………………..… 
  památkové péče  ……………………………………………………………………………..… 
  dopravy na pozemních komunikacích  ……………………………………………………….. 
  dopravy drážní  ……………………………………………………………..…………………… 
  dopravy letecké  .……… .…………………………………………………..…………………… 
  dopravy vodní  …………...…………………………..………………………………………….. 
  energetiky  ……………………………………………………………………..………………… 
  jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením  ……………………….………… 
  elektronických komunikací  ………..………………………………………………...………… 
  obrany státu  …………………………………………………………………………………….. 
  bezpečnosti státu  ……………………………………………………………………................. 
  civilní ochrany  …………..………………………………………………………………………. 
  požární ochrany  ………………………………………………………………………………… 




13. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení 
kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována) 
  samostatně 
  jsou připojena v dokladové části dokumentace, s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data 
vydání, a to na úseku: 
  elektrické energie  …………………………….……………………………………………….. 
  plynu  ………………..…………………………………………………………………………... 
  rozvodu tepla  ……..……...……………………………………………………………………. 
  vody  …………………………………………………………………………………………….. 
  kanalizace  ……………………………………………………………………………………… 
  elektronických komunikací  …..……………………………………………………………….. 
  dopravy  ………………………………………………………………………………………… 
  ostatní  ……………….………………………………………………………………………….. 
 




 Příloha č.16 
Vzor kupní smlouvy 
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti 
dle § 588 a násl. občanského zákoníku 
 
1.  .......................................................... 
se sídlem …………………………., 
za níž jedná ……………………….. 
(dále jen „prodávající“) 
a 
2.  .......................................................... 
se sídlem ………………………….., 
za níž jedná ……………………….. 
(dále jen „kupující“) 
 
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce, roku, ve smyslu § 588 a násl. občanského 
zákoníku tuto 
smlouvu kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti : 
Článek 1 
1. Prodávající je na základě ………..................…………………………….. výlučným vlastníkem 
nemovitosti zapsané …………………….................…… u ……………………………………… 
Článek 2 
1. Prodávající prodává nemovitost uvedenou v článku 1 se všemi součástmi a příslušenstvím 




1. Cena za předmět převodu dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran na Kč 
………………………..........................…. (slovy: ….......................................………………….). 
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2. Smluvní cena byla uhrazena při podpisu této smlouvy, což smluvní strany stvrzují svými 
podpisy. 
Článek 4 
1. Smluvní strany prohlašují, že na převáděných nemovitostech neváznou dluhy, věcná 
břemena ani jiné právní povinnosti. 
2. Prodávající seznámil kupující se stavem nemovitostí uvedených v čl. 1 této smlouvy, což 
kupující stvrzuje svým podpisem. 
Článek 5 
1. Kupující nabude vlastnictví k převáděné nemovitosti vkladem do katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu …………………………….........……….. s účinky ke dni podání návrhu 
na vklad změny vlastnického práva. 
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad změny vlastnického práva podá prodávající, a 
to nejpozději do ………. 
3. Nedojde-li na základě podaného návrhu k zápisu změny vlastnického práva u příslušného 
katastru nemovitostí, zavazují se strany smlouvy k součinnosti tak, aby návrh na vklad 
změny vlastnického práva mohl být podán znovu a aby k zápisu došlo v souladu s touto 
smlouvou. 
Článek 6 
1. Smlouva je vyhotovena v …………. vyhotoveních s platností originálu. 





V ………...................…… dne  ……………….   
 
 
 …………………………..                                        …………………………… 
                    Prodávající                   Kupující 
 
 Jak uvádí [19] 
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 Příloha č.17 
Vzor smlouvy o dílo 
SMLOUVA O DÍLO č. ……. 
dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 
 
1.  
………………………......……………., zapsán v obchodním rejstříku vedeném ……......……….... 
v oddíle …............, vložce …………, jehož jménem jedná …........................……………………… 
Bankovní spojení: ……………………………………............ 
Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 
(dále jen „Objednatel“) 
a 
2.  
…………………………...……………, zapsán v obchodním rejstříku vedeném ….........………….. 
v oddíle …............, vložce …………, jehož jménem jedná …........................……………………… 
Bankovní spojení: ……………………………………….....… 
Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č. 2 
(dále jen „Zhotovitel“) 
I. Předmět smlouvy 
1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, 
na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést ……………………...………………, 
v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.  
2. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu 
dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny 
dokončení díla a cena díla dle této smlouvy. 




II. Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech 
Termín zahájení prací: ……..........…….. 
Termín dokončení prací: ……........……. 
III. Cena za dílo 
1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy: 
Cena bez DPH DPH  Celkem 
 ....................... ……………… ……………… 
IV. Platební podmínky 
1. Cena díla bude proplacena následujícím způsobem: 
- záloha ve výši ……….. % smluvní ceny bude uhrazena nejpozději do ……… dnů ode 
dne podpisu této smlouvy 
- měsíční fakturace a následná úhrada bude prováděna na základě soupisu skutečně 
provedených prací odsouhlaseného objednatelem  až do výše …...........…..% ceny díla 
- po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků 
z přejímky díla bude vystavena konečná faktura, ve které bude vyúčtováno zbylých 
……............... % ceny díla. V konečné faktuře bude vyúčtována daň z přidané hodnoty. 
- splatnost faktur bude vždy …....................… dnů od jejich doručení do sídla objednatele 
- objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána 
na bankovní účet zhotovitele 
 
2. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení faktury a čísla IČO a DIČ 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů 
- název stavby + číslo smlouvy 
- předmět plnění 
- cena provedených prací 
- DPH v plné výši (pouze v konečné faktuře) 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- účtovaná částka 
- den vystavení a splatnosti faktury 
- v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených prací  
 
3. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí 
na fakturu jako na nedoručenou. 
V. Závazky zhotovitele 
 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě 
a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je 
vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze 
zhotovitel.  
 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické 
předpisy a normy na pracovištích objednatele. 
 Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a 
určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
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VI. Závazky objednatele 
 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli …............................…………………. ve stavu, 
který je způsobilý k řádnému  provádění díla nejpozději dne ................ 
VII. Převzetí díla 
1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele  na adrese k doručování k předání a převzetí díla 
min. 5 pracovních  dnů před termínem předání. 
2. Dílo vymezené čl.I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené 
protokolárním předáním objednateli. 
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí 
zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání 
díla.Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. 
Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody 
nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel. 
VIII. Záruka za dílo 
1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce …………….. měsíců ode dne 
převzetí díla podle této smlouvy. 
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona 
č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám 
této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně 
se vyjádřit k reklamaci do ………………….. pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 
………………. pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že 
charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou 
si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede 
zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s 
dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do ………… pracovních dnů od 
jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady nebo havárie  třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži 
zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši …………….,-Kč za každý takový případ. 
Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich 
vyúčtování obdržel od objednatele. 
IX. Smluvní pokuty 
1. Smluvní strany se dohodly, že: 
Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu: 
• Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla ……% ze smluvní ceny za 
každý den prodlení   
Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu: 
• Za prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši ……% z dlužné částky za 
každý den prodlení 
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2. Splatnost smluvních pokut je …… dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní 
pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a 
objednatele jejich zápočet. 
X. Ostatní podmínky smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: 
• kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,projektovou 
dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,  
• upozorňovat na zjištěné nedostatky 
• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody,  
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost  za škodu 
na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho 
výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého 
zavinění třetím osobám. 
3. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že objednateli předloží do 15 dnů od podpisu této 
smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené v rámci 
provádění stavebních prací dle této smlouvy o  dílo, a to s pojistným plněním ve výši 
…………………….,- Kč. V případě, že taková pojistná smlouva nebyla sjednána, zakládá to 
možnost na straně objednatele  odstoupit od  této smlouvy a/nebo  sjednat vlastní pojistnou  
smlouvu, přičemž  povinné platby budou odečteny z ceny díla dle této smlouvy. 
XI. Vzájemný styk a doručování 
Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, 
doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, 
ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na 
takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, 
které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím 
nebo odmítnutím nebo třetím dnem  uložení  písemnosti   na poště, a to podle toho, která  
ze skutečností nastane dříve. 
Oznámení budou zasílána na adresy: 
Objednatele: …………………………………………………. 
Zhotovitele: ………………………………………………… 
XII. Odstoupení od smlouvy 
1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem 
poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: 
a) prodlení zhotovitele delší než  …….. dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li 
sjednán 
b) nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty 
c) prodlení zhotovitele delší než ………. dnů se zahájením prací  
d) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, 
k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal 
e) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek  jakosti díla 
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f) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo 
zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli byl návrh 
na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce 
g) zhotovitel nepředložil pojistnou smlouvu objednateli 
XIII. Zvláštní ujednání 
1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, 
skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především Obchodním zákoníkem 
č.513/91 Sb. v  platném znění a předpisy souvisejícími.  
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany 
pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců. 
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.  
XIV. Závěrečná ustanovení 
1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami. 
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom 
obdrží objednatel i zhotovitel.  
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
Přílohy:  1. výpis z obchodního rejstříku objednatele  
2. výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
3. položkový rozpočet 
 
 
V ………………………… dne ……………… 
 
            Objednatel: 
……………………………………………… 
             Zhotovitel: 
……………………………………………… 
 Jak uvádí [20] 
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 Příloha č.18 
Projektová dokumentace staveb 
 A Novostavba rodinného domu 
  Půdorys 1NP 
  Půdorys 2NP 
  Řez A-A, B-B 
  Pohledy 
B Rekonstrukce budovy Městského úřadu 
Půdorys 1NP 
  Půdorys 2NP 
  Půdorys 3NP 
  Řez C-C 
  Pohledy 
 C Rekonstrukce silnice III. třídy 
Situace 
  Podélný profil 
 D Rekonstrukce malé vodní nádrže 
Situace 
Podélný profil a příčný řez nádrže 





Vybrané výkresy neodpovídají měřítku.
Novostavba rodinného domu








Vybrané výkresy neodpovídají měřítku.











Vybrané výkresy neodpovídají měřítku.
Technická zpráva není součástí z důvodu její rozsáhlosti.






Vybrané výkresy neodpovídají měřítku.
Technická zpráva není součástí z důvodu její rozsáhlosti.
Rekonstrukce malé vodní nádrže







